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RESUMEN 
 
Hoy en día, el manejo de la información para cualquier empresa es difícil sin la 
ayuda de un sistema informático, por lo cual es imprescindible el uso de estas 
herramientas informáticas en una organización,  un software ERP es un sistema de 
gestión empresarial completo, se centra en administrar todos los procesos de la 
empresa de manera eficiente y ágil, por tal motivo la empresa Ingenieros en 
Telecomunicaciones y Sistemas SAC, más conocido como INTELSI SAC decidió 
implementar un sistema ERP para el control de  sus procesos. 
 
Este proyecto tiene como objetivo implementar un sistema ERP de  software libre, 
como Sistema Informático para la planificación de sus recursos empresariales, es 
decir, controlar los tiempos del macro proceso de pedidos, de esta manera reducir 
el tiempo empleado en este proceso y a la vez que la inversión sea menor a 
cualquier otro tipo de sistema, pero de igual calidad. 
 
Este proyecto muestra la implementación de un sistema ERP en la empresa en 
cuestión, para la planificación de recursos empresariales, el propósito de la 
implementación de este ERP es sistematizar los procesos de la empresa en estudio,  
en las áreas de administración, gerencia, logística y almacén, en el futuro integrar 
a todas la demás áreas funcionales de la empresa. 
 
Para poder cumplir con el objetivo antes mencionado, en primer lugar se estudió 
una metodología de  selección de sistema ERP llamada MSSE, esta metodología 
ayudo a elegir un sistema ERP el cual se ajusta a las necesidades o esté acorde 
con las características obtenidas de la empresa, brindándonos una guía de pasos 
que ayude en la selección de un sistema ERP  más adecuado para su 
implementación y uso; en segundo lugar se desarrolló la metodología de 
implementación, esta etapa es un punto imprescindible para lograr el éxito en 
desarrollo del sistema ERP elegido, y lograr la puesta en marcha o utilización del 
sistema de forma integral en la empresa, es donde mostraremos todos los pasos 
ejecutados para la instalación, configuración del software, la puesta en marcha del 
sistema, y la capacitación de los usuarios con el sistema en funcionamiento. 
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Después del desarrollo de la metodología de selección, y evaluación detallada de 
todos los aspectos funcionales y no funcionales de los sistemas ERP existentes en 
el mercado, se obtuvo como resultado, que el sistema OPENERP es el más 
adecuado para la implementación del software en la empresa.   
 
El sistema OpenERP es de libre distribución, su código se basa en el lenguaje de 
programación Python, utiliza el gestor de base de datos PostgreSql, maneja la 
metodología de implementación ERP y se utiliza la arquitectura cliente – servidor; 
OpenERP, la herramienta de gestión empresarial más potente, y sin coste de 
licencias, nos ofrece un sinnúmero de módulos para seleccionar y configurar el que 
más se ajuste a nuestra realidad, este se encuentra ahora a nuestro alcance. 
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ABSTRACT 
 
Today, the management of information for any business is difficult without the help 
of a computer system, so it is essential to use these tools in an organization, an ERP 
software is a complete system for business management, is focuses on managing 
all business processes efficiently and integrate, as such Ingenious in 
Telecommunications Systems SAC, better known as INTELSI SAC. He decided to 
implement an ERP system for the control of its processes. 
 
This project aims to implement an ERP system free software, and computer system 
for their enterprise resource planning, that is to say, control the timing of the macro 
process orders, thus reducing the time spent on this process. Free Software 
because the investment cost is lower than any other system, but of equal quality. 
 
This project demonstrates the implementation of an ERP system in the company in 
question, for enterprise resource planning, the purpose of implementing this ERP is 
systematize business processes under study in the areas of administration, 
management, logistics and store in the future to integrate all the other functional 
areas of the company. 
 
To meet the above objective, first a methodology for selecting ERP system called 
MSSE was studied, this methodology helped choose an ERP system which meets 
the needs and is consistent with the characteristics obtained from the company, 
giving us a guide of steps to assist in selecting a suitable ERP system for its 
implementation and use. 
 
Secondly the implementation methodology was developed, this step is a prerequisite 
for success in development of ERP system chosen point, and attaining the 
implementation or use of the system comprehensively in the business, is where we 
will show all manors executed for installation, software configuration, and 
commissioning of the system, user training for the system running. 
 
After the development of the selection methodology, and detailed evaluation of all 
functional and non-functional aspects of existing ERP systems on the market, was 
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obtained as a result, the OpenERP system is most suitable for software 
implementation in company. 
 
The OpenERP system is freely available, the code is based on the Python 
programming language, it uses the PostgreSQL database manager data, manages 
ERP implementation methodology and architecture using client - server; OpenERP, 
the most powerful business tool run without licensing fees, offers a number of 
modules to select and configure the one that fits our situation, this is now our scope. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
 
Hoy en día los sistemas de información se han convertido en un área funcional de 
las empresas, estas se han ido concientizando sobre la importancia del manejo de 
las tecnologías de información, como un mecanismo que brinda mejoras en la toma 
de decisiones, el control de tiempos, costos y claras ventajas competitivas contra la 
competencia. 
 
Un ejemplo claro en la utilización de sistemas ERP en el mundo, son las empresas 
españolas, donde el 55.4% usan este tipo de sistemas.   Esto no es ajeno a lo que 
pasa en Latinoamérica, según (Negocios, s.f.) realizo una entrevista a Felipe 
Sánchez Treviño, director general de Microsoft Dynamics América Latina, estimó que 
para el año 2014 el uso de sistemas ERP, en América Latina registrará un alza de 
40%, es decir un crecimiento mucho mayor del que se prevé alcanzar a nivel mundial 
(del 10% al 12%).    
 
En el Perú según estudio realizado por SAP, en la pequeña y mediana empresa 
estima que el crecimiento del uso de las herramientas ERP en el Perú es del 68%, 
generando un incremento en las ventas y la optimización de sus procesos, de las 
empresas que lo utilizan. 
 
En el Perú la utilización de software también ha crecido, en mayor proporción en las 
empresas grandes y medianas, mientras que en las Pymes este crecimiento es bajo, 
puesto que existe un gran desconocimiento sobre el uso de este tipo de sistemas, 
según (La Gestión, 2014) nos menciona que el 60% de las Pymes peruanas, no usan 
las herramientas de tecnología de información. Algunas de las causas son el costo 
de licencias y de implementación, porque significa una gran inversión por parte de 
las empresas, según (PC World Perú, 2012), indica que el 70% de los programas de 
software instalados en el Perú son ilegales, a consecuencia de evitar los costos antes 
mencionados. Por esta razón vale la pena mencionar la posibilidad de utilización de 
sistemas ERP de software libre, las cuales ofrecen una variedad de instrumentos que 
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ayudan a mejorar los procesos y gestionar su información dentro de las empresas, 
actualmente estas se encuentran disponibles libremente para su utilización.  
 
La empresa INTELSI SAC se dedica a la ejecución de proyectos relacionados con 
sistemas de telecomunicaciones, sistemas contra incendios y electricidad en general, 
estos trabajos se realizan a través servicio de contrato de proyectos. 
Es una empresa que basa su trabajo en contratos de proyectos en la ciudad de 
Cajamarca y Cusco. Actualmente  no cuenta con ningún sistema de información el 
cual permita la gestión y administración de su información, todo se realiza en hojas 
de cálculo, es decir, manualmente, la información de las diferentes áreas se 
encuentra separada, esto no permite tener una buena toma de decisiones para la 
gerencia. 
 
Para poder plantear una solución se llevaron a cabo diferentes reuniones y 
entrevistas con el gerente y con el personal administrativo de la empresa, donde de 
empezó identificando los problemas que perjudican a la empresa, tanto en tiempo 
como en costos, el contenido y detalle de estas reuniones, se da a conocer en las 
actas de reuniones, las cuales se encuentran en los anexos. 
 
La síntesis de los problemas obtenidos y también algunas mejoras y consideraciones   
se presentan a continuación.  
 
Una de las consideraciones generales e inmediatas que engloba al principal 
problema de  la empresa INTELSI SAC, es poder tener un control de los tiempos  en 
todo el proceso de pedidos, desde su comienzo, con la petición de productos y 
materiales de los supervisores, búsqueda de materiales, el abastecimiento de  
materiales, y la finalización con la entrega del pedido o los materiales solicitados. 
 
Este macro proceso se realiza en el día a día, puesto que para realizar los trabajos 
en campo, se requieren materiales, herramientas y equipos, para ejecutar las tareas 
y actividades ya programadas, y cumplir con estas en las fechas establecidas.  
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El proceso de pedidos está relacionada horizontalmente con las áreas de: 
supervisión, estos realizan las órdenes de pedidos; el área de logística, encargado 
de realizar el abastecimiento hacía almacén y luego a los supervisores; el área de 
almacén, se encarga de verificar la entrada y salida física de materiales, y su 
empaque para la entrega de lo solicitado. En los procesos realizados en estas áreas, 
se han encontramos diferentes problemas que afectan a la empresa. 
 
Para esclarecer  y tener un mayor conocimiento de la realidad de la empresa, 
presentaremos el diagrama de actividades, que se realizan dentro  del macro proceso 
de pedidos, el cual se muestra a continuación.  
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Ilustración 1: Proceso de Pedidos 
Fuente: ( Elaboración propia) 
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Ilustración 2: Proceso de búsqueda de stock 
Fuente:(Elaboración Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Proceso de compra en proveedores 
Fuente:(Elaboración Propia) 
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Fuente:(Elaboración Propia) 
 
Fuente:(Elaboración Propia) 
 
 
 
 
Ilustración 4: Proceso de pago por transferencia 
Ilustración 5: Proceso de Abono por pago 
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Ilustración 6: Proceso de búsqueda de productos 
Fuente:(Elaboración Propia) 
 
 
 
Ilustración 7: Proceso de Recojo de Materiales 
Fuente:(Elaboración Propia) 
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 Como podemos apreciar en la Ilustración 1, este macro proceso  enlaza a varias 
áreas explicadas anteriormente, este macro proceso se puede determinar cuatro 
actividades principales, estas son la razón para que el tiempo de ejecución del 
proceso sea bastante alto, estas acciones son: 
El tiempo que demora en realizar un pedido, es decir, el tiempo consumido  en 
el registro de materiales; desde que el supervisor realiza el pedido, hasta la 
recepción y el registro de la materiales por el encargado de logística. 
Una de las  actividades a mejorar,  es la búsqueda de los materiales solicitados 
es decir, búsqueda de stock, que se realiza de manera manual, desplazándose 
hacia otras áreas para realizar esta búsqueda, examinar si se encuentra en buen 
estado y verificar si existe la cantidad requerida; convirtiéndose en una actividad 
innecesaria en el proceso. 
El proceso de pedidos, también abarca el abastecimiento de materiales, 
herramientas, etc. Es donde se pierde la mayor cantidad de tiempo, por no contar 
con las materiales cuando se solicita, provoca una demora en la entrega de 
pedidos, y retrasando las actividades. 
Por último tenemos el proceso de entrega de lo solicitado, en donde se pierde 
tiempo ya que también se realiza de forma manual, realizando nuevamente la 
búsqueda de materiales para poder empacarlos.  
En la Ilustración 2, mostraremos los tiempos promedios, que se emplea en tres 
actividades, dejando de lado el abastecimiento porque esta actividad, depende 
de los proveedores y del stock de productos, el cual se va a explicar más 
adelante. 
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Ilustración 8: Tiempo promedio empleado para algunas actividades 
Fuente:( Elaboración propia) 
A continuación vamos explicar detalladamente los problemas que causa, el 
aumento de tiempo para desarrollar las actividades.  
 
 La solicitud de  pedidos, de los trabajos en campo se realiza en un 70%  
telefónicamente y un 30% vía internet ya sea por correo o redes sociales; al 
ejecutarse de esta manera, no se puede tener un registro o un documento 
que acredite los materiales solicitados y sus características requeridas, 
convirtiéndose en un problema, entre los representantes de cada áreas; por 
la deficiente comunicación cuando se realizan los pedidos.  
Para el registro de pedido de materiales, estos se anotan en una hoja (la 
que el encargado de logística tenga a la mano en ese momento, ver 
Ilustración 3), para su posterior búsqueda en almacén, estas hojas de 
registro manual de materiales se pueden perder o dañar y retrasar la entrega 
y consecuentemente las actividades. 
Según manifiesta el encargado de logística de cada 10 pedidos, en uno se 
tiene problemas como, pérdida de la hoja de registro, cantidad no exacta de 
productos, las características no son las solicitadas, pedido no registrado u 
olvidado, etc. 
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Ilustración 9: Hoja de registro manual de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 Otro de los problemas encontrados actualmente en la empresa INTELSI 
SAC. Es  no tener un control de las materiales de  abastecimiento es decir 
no cuentan con un control de stocks, esto no permite, tener los materiales al 
momento que se requiere, trayendo consigo consecuencias muy graves 
como retraso en el cumplimiento de las actividades y tareas programadas 
para la fecha, es decir paralizan los trabajos en campo;  pago por horas no 
trabajadas o de ocio por la falta de materiales,  exposición a peligros de los 
trabajadores, pago de penalidades por no cumplir con cronograma; mala 
relación con las clientes afectando la reputación de la empresa. 
 
 Además no se cuenta con un registro y control de inventario, cuando se 
efectúa una solicitud de pedido, el responsable de almacén tiene que realizar 
una búsqueda de los materiales de forma manual, de esta forma poder dar 
una respuesta al  área de logística si el producto existe o no, y si se  cuenta 
con la cantidad requerida y las características del material; luego se  podrá 
tomar la decisión de  comprar los  materiales, si así lo requiere; esto consume 
mucho tiempo, porque la mayor cantidad de productos se compran de 
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proveedores de otras ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo o más aun de 
otras países, estos representan  aproximadamente el 78.0% de los 
proveedores, residen fuera de Cajamarca(ver ilustración 2). Esto produce 
pérdidas de tiempo, por la demora que representa, él envió y llegada de   
productos a nuestra ciudad, recogerlos y llevarlos a almacén, para luego 
poder entregarlos a los supervisores.  
 
 
 
Ilustración 10: Ponderación de los proveedores 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Esto perjudica a la empresa, porque al no tener cerca a los proveedores, la 
llegada de materiales a la empresa, tarda más tiempo.  Normalmente él 
envió de materiales por los proveedores se realiza en promedio 3 días 
después de efectuada la orden de abastecimiento, dependiendo de la ciudad 
donde se encuentra el proveedor; en algunos casos se puede demorar hasta 
40 días si fuese de otro país, esto lo podemos observar en la siguiente 
ilustración. 
Cabe mencionar que no para todos los pedidos, se tienen que realizar una 
compra ya que existen muchos productos en almacén, del 100% de pedidos, 
el 90% de estos se tienen que comprar a proveedores de Cajamarca, y el 
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40% de los pedidos se realiza a proveedores de Cajamarca, al decir pedidos 
nos referimos que almenas un producto se tendrá que comprar.  
 
 
Ilustración 11: Tiempo de envió y llegada de materiales 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Todo lo antes mencionado maximiza el tiempo para la ejecución de las 
actividades, y como ya se mencionó, eleva los costos de los servicios 
prestados y reduce el margen de utilidad para la empresa. 
 
 Cuando se  realizar el registro de entrada de productos, el responsable de 
almacén anota los productos comprados en un cuaderno, sin poder llevar un 
control del stock actual, esto puede producir pérdidas y robos de productos, 
por no saber qué cantidad de productos tenemos en almacén, también no 
presta ninguna seguridad de la información. 
Como se puede observar en la Ilustración 5, no se cuenta con un control de 
los productos,  no se puede realizar un kárdex de los materiales, esto provoca 
un desconocimiento de la gestión de materiales, afectando la toma de 
decisiones en la empresa. 
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Ilustración 12: Registro de Entrada de Materiales 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 En la entrega de pedidos, el encargado de almacén posee un formato llamado 
guía de remisión interna, en el cual se registran nuevamente los materiales a ser 
entregados, el proyecto al que pertenece, la fecha y el nombre de supervisor; el 
supervisor tendrá que firmar este documento y hacerse responsable de los 
materiales, esto permite contar con una constancia de entrega y de alguna u otra 
forma de controlar la salida de productos, pero no permite un control total como 
la disminución del inventario de los productos, saber cuántos productos tengo, y 
si necesito comprar más. 
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Ilustración 13: Guía de remisión interna 
Fuente: ( Elaboración propia) 
 
 Además, otro de los problemas en los que concurre, es que en uno de cada 
veinte pedidos realizados, el supervisor cambia las características o ya no 
requiere un producto específico, si este ya ha sido comprado, el encargo de 
logística realizará una solicitud de cambio de productos, si el proveedor 
acepta el cambio, se realizará una nueva cotización, y se enviará las 
productos al proveedor, para el cambio respectivo. En caso contrario que el 
proveedor no acepte, por su política o no cuente con el producto requerido, 
los productos se llevara a almacén para su depósito, y a la espera de poder 
utilizarlo en otros proyectos, esto causa pérdidas económicas y gastos 
innecesarios, y un retraso por la espera de la llegada de los nuevos 
productos. 
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Todo  lo mencionado en páginas anteriores, provoca una ineficiencia en la 
empresa y descontrol de los productos así como gastos innecesarios, y lo 
principal aumentando el tiempo para la ejecución de tareas proyectos, 
convirtiéndose en pérdidas de dinero.  
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto de la implementación de un sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP), en el tiempo que toma el proceso de pedidos de la empresa 
INTELSI SAC? 
 
1.3. Justificación 
Este estudio, pretende dar solución a las dificultades que se presentan en la empresa 
INTELSI SAC. como ya se describió en la realidad problemática, el principal problema 
radica en el mal control y gestión de la vida de las órdenes de pedido, provocando  
demoras y retrasos en estos servicios, producidos por la falta de control de stocks e 
inventario, y no poseer un sistema de información, que permita controlar los 
procesos, de esta forma reducir los tiempos y realizarlos de manera más eficiente 
rápida y automática, en un segundo plano reducir los costos, es decir, optimizar el 
proceso de pedido de la empresa. 
 
1.1.1 Justificación Teórica 
 
La implementación de un sistema, en una empresa es muy costoso, es decir, 
la inversión requerida para la  implementación y uso de un sistema es 
bastante alta, esto hace difícil el acceso de las  empresas pequeñas a estas 
tecnologías de información. Existe una opción, que compite con los sistemas 
de alto costo, son los sistemas de software libre, estos poseen  las mismas 
características y ofrecen una buena solución para nuestros procesos, un 
beneficio importante es el bajo costo de implementación y también las 
libertades  que permitir, modificación y poder adaptarlo a nuestras 
necesidades,  y la distribución libre del software. 
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Para logar controlar los tiempos del proceso de pedidos, se plantea la 
incorporación de un sistema de información para la organización, con el fin 
de brindar un conjunto de herramientas informáticas, las cuales ayuden  a 
tener un correcto funcionamiento de los principales procesos de la empresa, 
integrándolos y a la vez lograr contar con un registro de todas las actividades 
que se realizan, automatizado todo el proceso. 
 
1.1.2 Justificación Práctica 
 
Para logar brindar una solución concreta y correcta, se propone utilizar un 
sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) de software libre, 
esta tecnología computacional planteada, ayudará sin lugar a dudas, a 
integrar los diferentes procesos relacionados a las órdenes de pedidos de la 
empresa, logrando acelerar así los tiempos, ya que  cuenta con una base de 
datos centralizada, así mismo se tendrá  la información actualizada, a tiempo 
y sin perdidas;  también ayudara a la empresa a sobresalir a el mercado 
local;  por estas razones se pretende  implementar un sistema ERP de 
software libre, en la cual se trabajará con ciertos módulos que nos permitan 
disminuir los tiempos durante el proceso de pedidos, el cual debe ser de fácil 
aprendizaje y  manejo. 
 
1.1.3 Justificación  Valorativa 
 
Este trabajo también ayudará a las empresas pequeñas y medianas de 
Cajamarca, a tener conocimiento y contar con una guía de como se realiza 
la implementación y puesta en marcha de un sistema ERP, de software libre, 
de esta manera mejorar así sus procesos, sin contar con una inversión  
costosa. 
 
 
1.1.4 Justificación Académica 
 
La presente investigación será de utilidad para ser calificado como una 
referencia en la implementación adecuada de tecnologías de información, la 
mejora de los procesos y el uso de una herramientas ERP de software libre, 
ayudándolos a reducir tiempos, recursos y a tomar decisiones mucho más 
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efectivas, conjuntamente nos permitirá aplicar los conocimientos y prácticas 
aprendidos durante el transcurso de la carrera profesional de  Ingeniería de 
Sistemas, y a su vez, profundizar dichos conocimientos mediante la 
experiencia; métodos y conocimiento que servirá como línea base y guía en 
la realización de futuros proyectos relacionados con esta tecnología y 
enfoque, así como también material de consulta y guía en el desarrollo de 
futuras investigaciones.  
 
1.4. Limitaciones 
Durante el desarrollo de la presente investigación pueden surgir diferentes dificultes 
las cuales se muestran a continuación: 
 
 Una de las primeras limitaciones analizadas en esta investigación, que involucra 
al sistema a elegir, es que en el futuro dicho sistema cambie de software libre a 
propietario y requiera del pago o cobro por la instalación de módulos y licencias. 
 
 La existencia de restricciones ocultas limitando la flexibilidad y adaptación de 
sistema ERP en nuestra empresa, provocando una configuración deficiente de 
nuestros proceso a mejorar. 
 
 Una de las limitaciones más importantes en cuanto al uso del sistema ERP de 
software libre seleccionado, es que no existe una capacitación por parte del 
proveedor, por el costo que implica, lo cual limita al encargado del proyecto a 
realizar la implementación y capacitación del personal, porque solo podrá buscar 
información, guías y tutoriales sobres sobre el funcionamiento de esto. 
 
 El escaso tiempo con que se cuenta, para la implementación del sistema ERP, 
en la empresa INTELSI SAC, el cual posiblemente nos limite en  la obtención de 
datos del sistema ERP, perjudicando la comprobación en cuanto al nivel de 
mejora de sistema. 
 
 Otra de las limitantes es el bajo presupuesto con el que se cuenta, para la 
implementación de un sistema de este tipo.  
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 Uno de los retos importantes es conseguir que el personal utilice la nueva 
herramienta, ya que el uso de un sistema ERP, cambiará los procesos de trabajo 
para mejorar la forma de trabajar, ya que la organización tiene que ajustarse al 
sistema ERP seleccionado. 
 
 El personal de la PYMES, por lo general,  no se encuentran capacitados para la 
utilización de sistemas, lo que significa que no van a tener un buen control o 
cumplir con las políticas establecidas para un manejo adecuado del sistema, y 
de este modo impedir el logro del objetivo propuesto. 
 
 El sistema ERP puede ser difícil de usar, lo que provocaría que los usuarios 
requieran más tiempo para adaptarse a esta nueva tecnología y al encontrarse 
centralizado cause una demora en los otros procesos existentes. 
 
 
 
1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar el efecto del uso del sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP), en la reducción del tiempo del proceso de pedidos de 
la empresa INTELSI SAC. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Diagramar el proceso de pedidos para identificar y evaluar el porqué 
de los retrasos o demoras en este proceso, y de esta manera 
hacerlos más rápidos y confiables. 
 
 Analizar e identificar los procesos que influyen o tienen incidencia en 
el proceso de órdenes de pedidos. 
 
 Seleccionar y evaluar un sistema ERP, el cual debe satisfacer los 
requerimientos de la empresa. 
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 Conocer el manejo y funcionamiento del sistema ERP seleccionado, 
para poder solucionar los problemas que surjan y capacitar al 
personal sobre su uso. 
 
 Adaptar, configurar e implementar el sistema ERP elegido, para 
poder adaptarlo a la empresa y mejorar sus procesos. 
 
 Realizar pruebas de factibilidad y usabilidad de los módulos 
implementados. 
 
 Realizaremos un estudio después de la implementación del sistema 
ERP elegido, para poder determinar el efecto que causó, y si 
disminuyó los tiempos del proceso estudiado de la empresa INTELSI 
SAC. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Internacionales 
 
 (Fuertes García, Humberto, & Isabel, 2012)en este trabajo de investigación 
titulada “Selección e implantación de un sistema ERP de código abierto”, en 
este estudio nos muestra el proceso selección e implantación de un sistema de 
planificación de recursos empresariales ERP, en una empresa previamente 
definida. En esta investigación nos muestra la forma de cómo realizar un análisis 
de requerimientos y necesidades para la elección de un sistema ERP. En la cual 
concluye que “La elección de un software de código abierto, supone disponer de 
un sistema de calidad que cubre todas las áreas funcionales sin la necesidad de 
pagar el costo asociado a las licencias de software. En una pequeña empresa 
esto supone poder dedicar ese costo a otras inversiones. Además un sistema 
libre ofrece mucha documentación y apoyo en la comunidad.”  
Esta investigación es de mucha importancia para nuestro proyecto, porque 
ayuda a decidir la correcta elección de un sistema de software libre de código 
abierto, es una guía de cómo realizar el análisis y comparación de los ERP, y 
ayudará a mejorar nuestra elección porque contiene una metodología la cual nos 
ayudará o guiará en la  elección del sistema ERP, y de esta manera, poder 
disminuir los tiempos de los procesos y llegar a la meta de optimizar el proceso 
de pedidos. 
 
 (Arcos Rodríguez, 2010), en su estudio titulado “Implementación de sistemas 
ERP en las PYMES”, publicado por la Universidad Veracruzana, en la ciudad de 
Veracruz, México, esta investigación concluye que los sistemas ERP forman 
parte importante en las organizaciones, y solo con ellos es posible tener la 
información real,  a tiempo y de forma integrada, de todos sus procesos. También  
indica que conociendo  las importancias de los sistemas ERP, las empresas 
medianas y pequeñas, no utilizan estos sistemas, porque solamente se enfocan 
en el costo de inversión; este estudio nos muestra las razones y sugiere que las 
empresas deberían utilizar sistema ERP, para la integración de procesos, y el 
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control de estos. Este estudio nos ayuda a tomar conciencia sobre la importancia 
del uso de un sistema ERP, en una empresa sin importar su tamaño,  ya sea 
optar por un sistema ERP comercial o por un sistema ERP libre minimizando el 
costo por su uso. 
 
 (Córdova Guamán, Wilson Geovanny, 2013), elaboró un trabajo de investigación 
titulado “Implementación de Sistema OpenERP basado en los módulos de 
CRM, Administración y Ventas, para la gestión de empresa farmacéutica”, 
en la cual muestra la metodología para implementación de sistema ERP, para la 
planificación de recursos empresariales, y sistematizar los procesos de la 
empresa farmacéutica, en las áreas de administración, ventas y control de 
relaciones con el cliente y proveedores, utilizando una arquitectura de cliente-
servidor. Esta investigación contribuye a reforzar el concepto de cómo realizar la 
implementación de un sistema, utilizando una metodología, el cual nos brinda los 
pasos y tareas a realizar para una correcta implementación. 
 
2.1.2. Nacionales 
 
 (Berrospi Ramirez, Miguel Angel, 2012), presenta el trabajo titulado 
“Implantación de un Sistema de Ventas que emplea una herramienta de 
Data Mining”, en cuyo proyecto, expone los pasos o pautas que permita realizar 
la implementación de un sistema ERP, también analiza diferentes criterios y 
características de herramientas de software libre existen. Dicha investigación 
fue tomada en cuenta, porque brinda varias características para seleccionar un 
ERP, también indica los lineamientos de implementación de un sistema ERP, 
este trabajo sirve como una guía para la implementación del sistema 
seleccionado. 
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2.1.3. Locales 
 
 (CHAVEZ ESTRADA, 2013), presenta el trabajo titulado “Impacto de la 
implementación de un sistema web en la eficiencia de la administración de 
la información local de agua y saneamiento de los sectores de la zona rural 
de la provincia de Cajamarca en la MPC” en este proyecto muestra la   
implementación de sistema web, para sistematizar los procesos de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, mejorando la gestión de información de 
agua y saneamiento. 
Esta investigación contribuye a reforzar la metodología de implementación de un 
sistema, concluye que el sistema implementado ha mejorado significativamente 
los tiempos, teniendo como resultado la reducción del  74.54% en tiempo 
ayudándonos a asegurar una reducción en nuestro proyecto, es también muy 
importante este proyecto ya que  sirve como guía en el análisis de estudio de 
tiempos, el cual es muy importante en este proyecto ya que se pretende reducir 
los tiempos de los procesos, este proyecto es una buena base para el 
cumplimiento de nuestro estudio. 
 
(Reyna Reyes, 2014), presenta su proyecto titulado “Impacto de la 
implementación de una plataforma de control documentario en la nube en 
la empresa CONCEL EIRL”, este trabajo de investigación, plantea el diseño e 
implementación de una plataforma de Control Documentario de una Empresa, 
orientada a reducir el tiempo promedio en la gestión de documentos el 
levantamiento de observaciones en el área de Control de Calidad. 
Este proyecto ayuda a contrastar la reducción de tiempo de nuestro proyecto, ya 
que en su investigación logra reducir un 25% el tiempo promedio y la gerencia 
de nuestra empresa nos pide reducir un 30% el tiempo tal y como se muestra en 
el acta de reuniones anexos, este proyecto muestra que si se puede lograr este 
resultado, ya que los sistemas ERP son mucho más completos. 
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2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Sistema de información. 
Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al 
tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos 
para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. 
Dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes categorías: 
 
 
Ilustración 14: Elementos de los sistemas de información 
Fuente: (wikipedia, es.wikipedia.org, 2014) 
 
Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los 
procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, 
que se distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada 
organización, según (wikipedia, es.wikipedia.org, 2014). 
 
2.2.2. Tipos de Sistemas de Información 
 
(Cohen Karen & Asín Lares, 2000) En su libro “Sistemas de información para 
los negocios” muestra una gran descripción de los sistemas de Información; 
los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos básicos dentro de las 
organizaciones: 
 Automatización de procesos operativos. 
 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 
decisiones. 
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 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15: Diseño conceptual de un sistema de información 
Fuente: (Cohen Karen & Asín Lares, 2000) 
 
Con frecuencia, los Sistemas de Información que logran automatización de 
procesos operativos dentro de una organización, son llamados 
frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya que su función primordial 
consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, 
entradas, salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas de Información que 
apoyan el proceso de toma de decisiones son los Sistemas de Soporte a la 
Toma de Decisiones (DSS), Sistemas para la Toma de Decisiones de Grupo 
(GDSS), Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones (EDSS) y 
Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS). El tercer tipo de sistemas, 
de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, es el de los Sistemas 
Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de 
lograr ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de 
información. 
 
Los tipos y usos de sistemas de información se muestran en la ilustración16. 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 25 
 
 
Ilustración 16: Tipos de sistemas de información 
Fuente: (Cohen Karen & Asín Lares, 2000) 
 
A continuación se mencionan las principales características de estos tipos 
de Sistemas de Información. 
 
2.2.2.1. Sistemas transaccionales 
 
Sus principales características son: 
 
 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de 
obra, debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 
 
 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se 
implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a 
nivel operativo de la organización para continuar con los mandos 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 26 
 
intermedios y posteriormente con la alta administración conforme 
evolucionan. 
 
 Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y 
procesos suelen ser simples y poco sofisticados. Estos sistemas 
requieren mucho manejo de datos para poder realizar sus 
operaciones y como resultado generan también grandes volúmenes 
de información. 
 
 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a 
través de estos sistemas se cargan las grandes bases de información 
para su explotación posterior. Estos sistemas son los encargados de 
integrar gran cantidad de la información que se maneja en la 
organización, la cual será utilizada posteriormente para apoyar a los 
mandos intermedios y altos. 
 
 Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus 
beneficios son visibles y palpables. El proceso de justificación puede 
realizarse enfrentando ingresos y costos. Esto se debe a que en el 
corto plazo se pueden evaluar los resultados y las ventajas que se 
derivan del uso de este tipo de sistemas. Entre las ventajas que 
pueden medirse se encuentra el ahorro de trabajo manual. 
 
 Son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se 
encuentran en el mercado, ya que automatizan los procesos básicos 
que por lo general son similares o iguales en otras organizaciones. 
Ejemplos de este tipo de sistemas son la facturación, nóminas, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad general, 
conciliaciones bancarias, inventarios, etcétera. 
 
 
 
2.2.2.2. Sistemas de Apoyo a las Decisiones 
 
Las principales características de estos sistemas son las siguientes: 
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 Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas 
Transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos 
constituyen su plataforma de información. 
 
 La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios 
y a la alta administración en el proceso de toma de decisiones. 
 
 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de 
información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera 
requiere poca información de entrada, genera poca información 
como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante su 
proceso. 
 
 No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación 
económica para el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no 
se conocen los ingresos del proyecto de inversión. 
 
 Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con 
altos estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al 
usuario final. 
 
 Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son 
repetitivas y de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. 
Por ejemplo, un Sistema de Compra de Materiales que indique 
cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un Sistema de 
Simulación de Negocios que apoye la decisión de introducir un nuevo 
producto al mercado. 
 
 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario 
final sin la participación operativa de los analistas y programadores 
del área de Informática. 
 
 Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, 
compra de materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, 
modelos de simulación de negocios, modelos de inventarios, etc. 
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2.2.2.3. Sistemas Estratégicos 
 
Sus principales características son: 
 Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos 
operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de 
decisiones. Sin embargo, este tipo de sistemas puede llevar a cabo 
dichas funciones. 
 
 Típicamente su forma de desarrollo es con base a incrementos y a 
través de su evolución dentro de la organización. Se inicia con un 
proceso o función en particular y a partir de ahí se van agregando 
nuevas funciones o procesos. 
 
 Su función es lograr ventajas que los, competidores no posean, tales 
como ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y 
proveedores. En este contexto, los Sistemas Estratégicos son 
creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el uso de 
cajeros automáticos en los bancos es un Sistema Estratégico, ya que 
brinda ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. Si un banco 
nuevo decide abrir sus puertas al público, tendrá que dar este servicio 
para tener un nivel similar al de sus competidores. 
 
 Apoyan el proceso de innovación de productos y procesos dentro de 
la empresa, debido a que buscan ventajas respecto a los 
competidores y una forma de hacerlo es innovando o creando 
productos y procesos. 
 
Un ejemplo de estos Sistemas de Información dentro de la empresa puede 
ser un sistema MRP (Manufacturing Resource Planning) enfocado 9 a 
reducir sustancialmente el desperdicio en el proceso productivo, o bien, un 
Centro de Información que proporcione todo tipo de información; como 
situación de créditos, embarques, tiempos de entrega, etc. En este contexto 
los ejemplos anteriores constituyen un Sistema de Información Estratégico 
si, y sólo si, apoyan o dan forma a la estructura competitiva de la empresa. 
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Por último, es importante aclarar que algunos autores consideran un cuarto 
tipo de Sistemas de Información denominado Sistemas Personales de 
Información, el cual está enfocado a incrementar la productividad de sus 
usuarios. Dentro de esta clasificación se encuentran las hojas de cálculo, los 
sistemas de procesamiento de palabras, utilización de agendas, 
calendarios, etcétera. Para efectos de este libro, los Sistemas Personales 
de información serán considerados como herramientas de trabajo que 
apoyan la productividad de los usuarios. Según (Cohen Karen & Asín Lares, 
2000) 
 
2.2.3. Historia de los sistemas ERP 
 
(Guitart Hormigo, 2011) Nos describe la historia de los ERP. El origen de los 
ERP se encuentra en los años sesenta, con la introducción en el entorno 
industrial del Inventory Management & Control. El principal software 
desarrollado era hecho a medida y bajo los conceptos tradicionales de 
gestión del inventario. 
 
2.2.3.1. MRP (planificador de necesidades de materiales) 
 
La evolución de estos sistemas surge en los años setenta, los llamados MRP 
(material requeriments planning). A pesar de que los primeros programas 
eran costosos, el MRP ganó popularidad en la industria de manufactura y el 
concepto fue sobradamente adoptado en la gestión y control de la 
producción. El MRP era eficaz en la planificación y la adquisición de las 
materias primas. El sistema permite planificar los materiales necesarios 
durante el proceso de producción y gestionar la adquisición de estos 
materiales; así se reducían los niveles de inventario de los materiales que 
utilizaban y los gastos de compras. 
 
Durante los sesenta y setenta, fabricantes como IBM producen 
computadores centrales con gran capacidad de procesamiento y 
almacenaje de información los mainframes, propiciando el inicio de la nueva 
etapa del procesamiento de la información. Hasta la llegada de estos 
computadores las funciones del control de material eran un problema. Al 
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disponer de capacidad para gestionar un gran volumen de información a 
grandes velocidades, se eliminaban las restricciones relacionadas con el 
procesamiento de la información y la obsolescencia de técnicas 
desarrolladas en base a estas restricciones. 
 
2.2.3.2. MRP-II (Planificador de Recursos de Fabricación) 
 
En los ochenta, los MRP se habían convertido en MRP-II (manufacturing 
resources planning) con el fin de optimizar el proceso de todo el sistema de 
producción. El MRP-II se extendió para incluir las actividades de la planta de 
producción y la gestión de la distribución, haciendo énfasis en la 
optimización de los procesos de producción. 
 
Los sistemas de ficheros tradicionales son sustituidos por las bases de 
datos, permiten mejores sistemas de integración y una mayor capacidad de 
consultas para dar apoyo a la toma de decisiones. La red de 
telecomunicaciones se convirtió en una parte integral de estos sistemas 
distribuidos geográficamente. El uso del MRP-II se extiende a otras 
empresas no industriales que necesitan gestionar sus procesos críticos, 
como el sector financiero. 
 
La coordinación de los diferentes sistemas de la empresa era deseable, la 
mayoría de los sistemas se habían desarrollado para realizar funciones 
específicas de un departamento; a ello se tiene que añadir que estaban 
programados en diferentes lenguajes y no era fácil acceder a los datos entre 
los sistemas. 
 
2.2.3.3. ERP (planificador de recursos empresariales) 
 
El rol del MRP-II fue gradualmente extendido en los noventa para incluir 
otros departamentos funcionales. Estas extensiones del MRP-II que 
introdujeron estas áreas, a su vez, introdujeron el concepto de ERP. 
Basados en el fundamento de la tecnología del MRP y MRP-II, los sistemas 
ERP integran los procesos de negocio de una empresa incluyendo 
fabricación, distribución, contabilidad, finanzas, gestión de recursos 
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humanos, gestión de proyectos, gestión de inventario, servicio y 
mantenimiento, y transporte, permitiendo una integración de datos a lo largo 
de la organización y proveyendo accesibilidad, visibilidad y consistencia de 
datos por medio de toda la organización. 
 
Los PC ganan popularidad. El sistema ERP emigra del mainframe 
(Computadora central) a una arquitectura cliente/servidor. A finales de los 
ochenta ya existen ordenadores más rápidos, acceso a redes, una avanzada 
tecnología de bases de datos y, principalmente, una visión más clara de los 
sistemas integrados. El ERP obtiene una integración entre sus módulos y 
entre los sistemas de información existentes en la empresa, proporcionada 
por una base de datos centralizada y la arquitectura cliente/servidor. el 
mercado de los ERP crece rápidamente en los noventa por el problema del 
cambio de dígito del año 2000 y la introducción del euro. 
 
 
2.2.3.4. ERP-II (planificador de recursos empresariales - II) 
 
A principios del año2000 se introdujo el concepto de ERP extendido o ERP 
II. El concepto de la aplicación clásica ERP está en la gestión eficiente de la 
información interna desde varios procesos de negocio de la empresa, como 
finanzas, logística manufactura, recursos humanos, ventas y marketing. 
 
 
El ERP-II está conectando con otros sistemas empaquetados de la empresa, 
como la gestión de las relaciones con el cliente o customer relationship 
management (CRM) y la gestión de la cadena de suministro o supply chain 
management (SCM) para añadir funcionalidades que no se contemplan en 
determinadas áreas de actividades de la empresa. Este sistema se está 
convirtiendo en la columna vertebral de muchas organizaciones, mejorando 
la satisfacción del cliente, incrementando el marketing y las oportunidades 
de ventas y expandiendo los canales de distribución. 
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Ilustración 17: Extensión del ERP 
Fuente: (Guitart Hormigo, 2011) 
 
 
 
Ilustración 18: Evolución de los sistemas de información 
Fuente:(Guitart Hormigo, 2011) 
 
2.2.4. Sistemas ERP 
 
(andece, 2014) Informa que los ERP es un sistema integral de gestión 
empresarial que está diseñado para modelar y automatizar la mayoría de 
procesos en la empresa (área de finanzas, comercial, CMR, logística, 
producción, etc.) Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos de 
la empresa.  
Lo más destacable de un ERP es que unifica y ordena toda la información de 
la empresa en un solo lugar, de este modo cualquier suceso queda a la vista 
de forma inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida 
y segura, acortando los ciclos productivos. Con un ERP tendremos la empresa 
bajo control e incrementaremos la calidad de nuestros servicios y productos.  
 
Proveedores ERP Cliente
s 
SC CR
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La implantación de un ERP conlleva la eliminación de barreras ínter 
departamentales, la información fluye por toda la empresa eliminando la 
improvisación por falta de información.  
Los ERP son el núcleo de otras aplicaciones como pueden ser el CRM 
(Gestión de las relaciones con los clientes), Data Mining (Conversión de datos 
en información útil), etc.  
 
Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 
 Optimización de los procesos empresariales. 
 Acceso a la información. 
 Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 
organización. 
 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 
 
El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del 
negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente 
manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y 
disminución de los costos totales de operación, según (wikipedia, 
wikipedia.org, s.f.). 
 
2.2.4.1. Motivaciones para implementar un ERP 
 
(andece, 2014)Considera que los principales ERP, reservados hasta hace 
poco a las grandes corporaciones, están ahora al alcance de la mayoría de 
empresas. Los ERP líderes están funcionando en las grandes corporaciones 
por lo que tenemos garantía absoluta de que van a cubrir nuestras 
expectativas. La PYME no debe quedarse inmóvil ante los avances en 
Sistemas de la información, ahora es tiempo de avanzar. Si bien es cierto 
que cambiar de sistema informático conllevaba un considerable esfuerzo en 
el pasado, también lo es que los fabricantes líderes han desarrollado 
utilidades para automatizar el traspaso de información con total garantía de 
éxito y en un período de tiempo relativamente corto. Todo ello conlleva que 
en la actualidad, para la PYME, sea posible adquirir e implantar estos 
sistemas a un precio razonable. 
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En toda implantación de un ERP se incurre en tres tipos básicos de coste: 
 
 Coste del Hardware 
 Coste de Implantación 
 Coste de las licencias 
 
El coste Hardware no va a depender del ERP elegido (El precio del hardware 
va a depender del grado de fiabilidad deseado y capacidad del sistema 
(Velocidad, Almacenamiento, Nº de usuarios, etc.). 
 
El coste de Implantación no va a depender del ERP elegido. El coste de la 
implantación va a depender, fundamentalmente, de la cantidad de 
funcionalidades que se activen. A mayor grado de implantación, mayor nivel 
de automatización y organización alcanzará su empresa. En los ERP más 
completos la implantación puede dividirse en varias partes, primero lo 
fundamental y luego lo accesorio. 
 
El coste de las licencias, de los tres costes, es el más importante porqué: 
 De él depende el grado de automatización y funcionalidades que se 
puedan implantar 
 Debe asegurarle cubrir las necesidades presentes y futuras 
 Debe ser sólido y contar con el respaldo de empresas usuarias y 
desarrolladoras fuertes 
 Una vez adquirido el programa deberemos seguir con él varios años 
para amortizar la implantación 
 
Entonces, si deseamos realizar una buena inversión, deberemos optar por 
un ERP líder, aunque el coste parezca relativamente superior, a medio 
plazo, son los únicos que ofrecen una garantía absoluta. 
 
Existen dos tipos de implantaciones: La implantación informática, que se 
limita a explicar cómo funciona el programa, o la implantación global, que va 
más allá e implanta un nueva manera de hacer las cosas, no porque se 
hagan mal, sino porque con el nuevo ERP se pueden hacer mejor. Nos 
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inclinamos a pensar que la única forma válida de implantación es la 
segunda, aunque conlleve más esfuerzo. Durante la implantación se van a 
ir definiendo todos los procesos en la empresa, el cambio fundamental va a 
consistir en que en todos ellos existirá un elemento común, el ERP.  
 
Una vez implantado, va a ser mucho más fácil obtener un certificado de 
calidad, puesto que los procesos básicos van a estar definidos. El ERP va a 
permitir afrontar con éxito la tendencia de reducción de plazos de entrega 
con cantidades cada vez menores. Alguno de nuestros clientes, una vez 
implantado el ERP, ha podido incrementar en más del 30% la producción 
manteniendo los costes fijos. 
 
Un ERP es también un recolector de datos, estos datos, con el tiempo, 
tienen un valor incalculable si se tratan adecuadamente. Pensemos, por 
ejemplo, en la información que nos pueden facilitar los fichajes de los 
operarios de planta. Al pasar el tiempo vamos a poder conocer con total 
exactitud cuánto tiempo se emplea en realizar cada operación de cada 
producto, ello nos va a permitir evaluar cuáles son las operaciones que nos 
están consumiendo más recursos y evaluar con certeza una hipotética 
inversión. 
 
Como vamos a disponer de toda la información, podremos adoptar una 
actitud pro-activa y adelantarnos a las necesidades de materiales o 
capacidad productiva (horas hombre o máquina). 
 
2.2.4.2. Características de los sistemas ERP 
 
(Guitart Hormigo, 2011) Informa las características más importantes de los 
sistemas ERP son: 
 
 Modulares. 
 
Una ventaja de los ERP, tanto económica como técnica, es, que la 
funcionalidad se encuentra dividida en módulos, Cada módulo es una 
unidad que realiza una tarea concreta y es capaz de comunicarse con 
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el resto de módulos formando un sistema integrado, estos módulos 
pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos y necesidades 
del cliente o del negocio. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control 
de almacén, recursos humanos, etc. 
 
 Configurables. 
 
Esta característica permite adecuar la funcionalidad del sistema a las 
necesidades del negocio, sin modificar su código.   Con esta cualidad 
la empresa puede adecuar su ERP al entorno cambiante de negocios, 
de manera dinámica.  El modificar el código, también llamado 
personalizar, se recomienda dejar siempre como última opción para 
atender alguna necesidad particular según (infosumma.com, 2014). 
 
 
 
 Integrable. 
 
El sistema está acoplado y unido como un solo sistema único, es decir, 
las diferentes áreas se comunican entre ellos de manera que el 
resultado de un proceso pasa a ser el inicio de otro. Esta característica 
se realiza por contar con base de datos centralizada, la cual ayuda a 
que la información es compartida y está disponible a tiempo, para 
todas las demás áreas de la organización. Se evita la duplicidad de las 
transacciones y la redundancia de la información. 
 
 Adaptable 
 
El sistema ERP, a pesar de ser un software con un diseño estándar, 
puede configurarse para adaptarse al entorno, es decir, tiene 
capacidad para modelarse en la estructura organizativa, su ciclo vital, 
en las políticas empresariales y los requerimientos funcionales de 
cada empresa, hasta ciertos límites. La adaptabilidad se consigue 
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mediante la parametrización de los diferentes módulos en función de 
las necesidades de la empresa. 
 
 Confiable. 
 
Cualidad para asegura que toda transacción realizada por los usuarios 
sea completada satisfactoriamente.  Esto incluye su recuperación aún 
en casos de falla de energía eléctrica.  Los sistemas ERP robustos 
incluyen procedimientos de seguridad para revertir transacciones que 
por algún motivo técnico no se pudieron completar al 100%. 
 
 Auditable. 
 
Capacidad para dejar registro y poder verificar las diversas 
transacciones operadas por el negocio.  Dependiendo de los procesos 
de la empresa, una factura tendrá asociadas la serie de transacciones 
que le dieron origen, desde la orden de compra del cliente, el pedido 
de venta, la orden de producción si se tiene fabricación, la orden de 
carga y salida de almacén, la remisión, hasta la factura misma.  Cada 
uno de estos documentos mencionados tendrá su propio no. folio en 
el ERP, tal que se puede comprobar posteriormente la cadena de 
eventos que les dio origen.  Al haber algún error de captura, los 
registros erróneos no se borran como tal, se crean nuevos para 
cancelarlos y enseguida se operan los correctos. 
 
En resumen, todo ERP, que una empresa considere implementar, deberá 
incluir en mayor o menor grado las características anteriores, a fin de que la 
inversión sea la adecuada y cumplir con la meta establecida, refleje en 
tiempo real la marcha del negocio, sea flexible para adecuar nuevos 
procesos, confiable en su operación y tenga oportunidad de agregar valor 
real a las operaciones del negocio. 
 
2.2.4.3. Ventajas y Desventajas de sistemas ERP. 
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Implementar un Sistema ERP, es una decisión muy difícil de tomar para las 
empresas.  Antes de decidir si se implementa o no un Sistema ERP. 
Aquí se presenta una comparación de las ventajas y desventajas de 
implementación de sistemas ERP. 
 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Estandarización e Integración de la 
información 
en una base de datos centralizada 
Costosos a primera vista 
Mayor control organizacional 
Mucho tiempo para su 
implementación 
Minimiza el tiempo de análisis de la 
información 
Adquisición o adaptación del 
Hardware 
Optimización de los tiempos de 
producción y entregas 
Pocos expertos en los 
Sistemas ERP 
Disminución de costos 
Algunos Sistemas ERP 
pueden ser difíciles de 
utilizar 
Se cuenta con información 
actualizada que permite la toma de 
decisiones 
 
Evita duplicidad de información  
Cuentan con módulos 
configurables de acuerdo a cada 
área de la empresa 
 
Tabla 1: Ventajas y desventajas de los sistemas ERP 
Fuente:(erpblog, 2009) 
 
 
2.2.4.4. Ciclo de vida de un ERP 
 
(Guitart Hormigo, 2011) Sostiene que el ciclo de vida de los sistemas ERP 
está dividido por una serie de fases o etapas por las cuales tiene que pasar 
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un sistema ERP dentro de una organización, para tener una solución 
correcta en la selección, implementación y puesta en marcha del sistema. 
 
El ciclo se inicia cuando una organización detecta que su sistema de 
información ha quedado obsoleto o no cuenta con este, y quiere optimizar el 
funcionamiento de sus procesos, o cuando la organización quiere cambiar 
su estrategia de negocio. Los directivos toman conciencia del problema y 
deciden analizar, evaluar, seleccionar e implementar la opción del sistema 
de información más alineado a sus necesidades para alcanzar los objetivos 
planteados. 
 
En la siguiente ilustración se muestra las fases del ciclo de vida de un 
sistema ERP. 
 
 
 
Ilustración 19: Fases de un sistema ERP 
Fuente:(Guitart Hormigo, 2011) 
 
 
 Fase: Adopción del sistema ERP 
 
En la organización se ha detectado el problema y se evalúa 
rigurosamente la solución más adecuada para las necesidades 
actuales existentes y las previstas a corto y largo plazo. 
En esta fase, los directivos de la organización se cuestionan la 
decisión de implantar un sistema ERP o, si es más adecuado por 
motivos técnicos, económicos o funcionales, la adquisición e 
implantación de otro tipo de sistema. 
Las tareas y la documentación que se tendrá que realizar en esta fase 
son: elaborar un análisis de los procesos, establecer los objetivos y los 
Adopción Selección Implementación
Puesta en 
marcha
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beneficios que se quieren alcanzar, y analizar el impacto de la 
implantación en el negocio. 
 
 
 Fase: Selección del sistema ERP 
 
Una vez escogida la decisión de adoptar un ERP, el siguiente paso es 
seleccionar el sistema ERP y los módulos que se implantarán.  
La selección del sistema ERP es un proceso crítico con un alto impacto 
en la organización. Equivocarse en los primeros pasos del proyecto, 
en una incorrecta selección del sistema ERP, implica arrastrar y hacer 
crecer el problema durante las fases posteriores, con una alta 
probabilidad de fracaso del proyecto de implantación. 
En la selección del ERP se analizará el mercado de los diferentes 
proveedores de sistemas ERP, en base a un conjunto de criterios que 
previamente se habrán definido, para ser capaces de obtener aquel o 
aquellos sistemas ERP que mejor se adapten tanto a las 
funcionalidades específicas como a los procesos de negocio. 
 Fase: Implantación del sistema ERP 
En la fase de selección se ha definido la política de reingeniería que 
aplicaremos (¿quién se adapta a quién?). En la fase de implantación, 
tendremos que encontrar un equilibrio entre la forma que se desea 
trabajar y la forma en que el sistema ERP permite trabajar. La 
configuración del sistema se realiza a través de los módulos y las 
tablas de configuración. Se empieza por decidir qué módulos se 
instalarán. Posteriormente, para cada módulo se modifica el sistema 
por medio de las tablas de configuración con el fin de obtener el mejor 
ajuste posible con los procesos de negocio de la empresa. Las tablas 
de configuración permiten a las empresas adaptar un aspecto 
particular del sistema con el modo de hacer negocios. A pesar de los 
módulos y las tablas de configuración, el sistema permite 
personalizarse hasta cierto punto. 
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Algunas de las tareas que se tienen que llevar a cabo en la fase de 
implantación del ERP son: 
 Instalación del hardware. 
 Instalación del software en entorno a pruebas. 
 Reingeniería de procesos. 
 Configuración del software (tablas, ficheros, interfaces, 
formularios e informes para cada módulo) 
 Carga y traspaso de datos. 
 Diseño y ejecución de los juegos de pruebas. 
 Elaboración de la documentación de los manuales de 
procedimientos. 
 Capacitación y formación de los usuarios finales. 
 Puesta en marcha y seguimiento. 
La correcta implantación del sistema ERP es el reto principal. Los 
motivos de fracasos en la implantación son diversos, entre otros, el 
rechazo de los usuarios al nuevo sistema o al cambio en la manera 
de trabajar. Como la implantación de un sistema ERP supone un 
cambio en la filosofía empresarial, muchas veces resulta 
conveniente engendrar el proyecto de implantación de un sistema 
ERP dentro de un programa de gestión de cambio. De ahí que, cada 
vez más, la implantación de un sistema ERP deje de ser una cuestión 
de sistemas de información para convertirse en un aspecto de la 
estrategia de negocio o la mejora de procesos. 
 Fase: Puesta en marcha del sistema ERP 
Finalizada la fase de implantación del sistema ERP, sigue un periodo 
de estabilización. Se empieza a usar el nuevo sistema y los nuevos 
procesos. Se observan los primeros resultados del cambio y se 
detectan defectos de mal funcionamiento que se tendrán que 
corregir. En este periodo de estabilización, los usuarios todavía no 
están lo bastante familiarizados con los cambios, lo cual puede 
suponer que, durante los primeros meses, no se obtenga el resultado 
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esperado. En el uso del sistema es importante que los usuarios 
reciban formación y apoyo de la organización. Pasado el periodo de 
estabilización, los problemas y las paradas tienen que ser mínimas. 
La organización quiere conocer si la implantación ha sido un éxito, 
comparar entre lo que se planificó y la realidad. Así, se hará una 
auditoría por parte de diferentes personas o por una empresa 
externa. En la auditoría se comparará si el funcionamiento del 
sistema es el que se acordó. Se evaluará la duración del proyecto, 
el coste y los beneficios reales contrastándolos con los que se 
planificaron. 
2.2.4.5. Proveedores 
 
Al momento que una empresa decide por la  implementación de un 
sistema ERP, son muchas las incógnitas que se tiene que definir.  
Y una de las primeras y de gran importancia es, decidir si se escoge 
entre un sistema licenciado, ya sea propietario o saas, y de otra 
forma se optará por una solución de código abierto, más conocida 
por su terminología en inglés Open Source. 
 
 Sistemas ERP propietario 
 
Los sistemas de Planificación de recursos Empresariales 
propietarios se refieren a aquellos en los cuales el software es 
adquirido a través de una licencia de funcionamiento pagada.     Esta 
licencia se suele pagar por número de puestos operativos y puede 
llegar a representar un 50% del costo total del proyecto. 
 
La principal ventaja de un software propietario es el control de la 
calidad, Las compañías productoras de software propietario por lo 
general tienen departamentos de control de calidad que llevan a cabo 
muchas pruebas sobre el software que producen. Los principales 
inconvenientes es la dependencia de los proveedores del software, 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 43 
 
al no poder disponer el cliente del código fuente y el costo elevado 
que implica la implementación, capacitación y mantenimiento del 
sistema además de un soporte técnico ineficiente, ya que demora 
mucho tiempo en dar una respuesta satisfactoria a sus clientes. 
 
Actualmente, los principales vendedores de ERP propietarios son: 
SAP, Oracle y Microsoft; según lo expuesto por (Guitart Hormigo, 
2011). 
 
 Sistemas ERP OpenSource 
 
Una buena alternativa ante los ERP propietario, son los sistemas 
ERP OpenSource o de software libre. Por lo general, el software libre 
es gratuito porque no tiene costes de licencias de uso.  
 
La empresa cliente adquiere de forma gratuita los módulos que 
necesita. Los cuales ofrecen a los usuarios dispone de libertades 
como, libertad para ejecutar los programas con cualquier propósito, 
en cualquier lugar y para siempre, libertad de estudiar el 
funcionamiento de los programas, libertad para redistribuir el 
programa y libertad para mejorar los programas y distribuir versiones 
mejoradas. 
 
La principal ventaja de una implantación de ERP de software libre es 
la reducción de costes con respecto a las licencias de uso.    
El principal inconveniente es que muchos proyectos de software libre 
no ofrecen todas las funcionalidades que propone el software 
propietario, dado que están sin acabar. 
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 Modalidad SaaS 
 
(yourerpsoftware, 2008)Nos muestra que la nueva tendencia en el 
mercado de sistemas ERP es el software como servicio o SaaS por 
su terminología en ingle Software as a Service (software como 
servicio). Se trata de un modelo de entrega de software donde la 
compañía implantadora proporciona mantenimiento, operación 
técnica diaria, y la ayuda para el software proporcionado a su cliente. 
El cliente tiene el sistema hospedado en la compañía de IT. El 
software se puede entregar usando este método a cualquier sector 
del mercado, desde consumidores caseros hasta corporaciones. La 
modalidad SaaS es compatible con los tipos Propietario y Open 
Source, es decir puede existir un ERP SaaS propietario y un SaaS 
OpenSource. 
 
Los proveedores que  ofrecen el servicio lo hacen en  varias 
modalidades: 
 Pago periódico: suscripción, generalmente, mensual por los 
servicios prestados 
 Pago por cada usuario: también muy utilizado 
 Pago de las características: El cliente solo paga por la 
característica que necesita. 
 El modelo de comercialización es vía suscripción o utilización, 
por lo que los costos iniciales son cero. 
 
En la siguiente tabla hemos calificado comparativamente el 
comportamiento de estas posibles soluciones ante diferentes 
aspectos a tener en cuenta de cara a la decisión de un posible 
sistema: 
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  Software 
Propietario 
Software 
Libre 
SaaS 
Coste de 
adquisición 
Malo Bueno Medio 
Rapidez de 
despliegue 
Medio Medio Bueno 
Coste de 
mantenimiento Medio/Malo Medio Bueno 
Capacidad 
Personalización Medio Bueno Malo 
Tabla 2: Comparación de ERP, en el aspecto de coste 
Fuente:(yourerpsoftware, 2008) 
 
Como podemos observar en la tabla 2, el software propietario es 
claramente perdedor en cuestión de precios, tiene un tiempo de 
despliegue normal, un coste de mantenimiento medio o malo y algo 
limitada la capacidad de personalización. El software libre destaca 
en los aspectos de coste e independencia para el personalizar la 
aplicación. Por su lado, el software como servicio se comporta 
también bien en los costes y desde luego en la despreocupación de 
la empresa respecto a cualquier aspecto técnico que se relacione 
con él. El inconveniente es que la capacidad de personalización de 
un SaaS es prácticamente nula. 
 
2.2.1 Software libre 
 
(Free Software Foundation, 2013) Define que el software libre, es un sistema 
que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Esto significa que los 
usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar 
y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de 
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libertad, no de precio. Un programa es software libre si los usuarios tienen 
las cuatro libertades esenciales: 
Características   Descripción 
0 Libertad de usar el programa, con cualquier 
propósito. 
1 Libertad de estudiar cómo funciona el programa 
y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. 
3 Libertad de distribuir copias del programa, con lo 
cual puedes ayudar a tu prójimo. 
4 Libertad de mejorar el programa y hacer públicas 
esas mejoras a los demás, de modo que toda la 
comunidad se beneficie. 
 
Tabla 3: Libertades del Software libre 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Sin embargo, algunas licencias de software libre están basadas en 
contratos, y los contratos pueden imponer un rango mucho más 
grande de restricciones. Esto significa que existen muchas maneras 
posibles de que tal licencia sea inaceptablemente restrictiva y que no 
sea libre. 
 
Tipos de licencias 
 
Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual 
que un autor de un software da a un interesado para ejercer "actos 
de explotación legales". Pueden existir tantas licencias como 
acuerdos concretos se den entre el autor y el licenciatario. Desde el 
punto de vista del software libre, existen distintas variantes del 
concepto o grupos de licencias: existen diferentes licencias de 
software libre, la más utilizada es la licencia GNU GPL  (General 
PublicLicense), AGPL (Affero General PublicLicense), BSD 
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(Berkeley Software Distribution), MPL (Mozilla PublicLicense). 
 
 Licencias GPL 
 
Se utilizan para el software libre, la adopción de esta licencia 
garantiza a los usuarios finales la libertad de  usar, estudiar, 
compartir (copiar) y modificar el software. Su propósito es declarar 
que el software cubierto por esta licencia es software libre y 
protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades 
a los usuarios. 
 
 Licencias AGPL 
 
Es íntegramente una GNU GPL con una cláusula nueva que  añade 
la obligación de distribuir el software si éste se ejecuta para ofrecer 
servicios a través de una red de ordenadores. 
 
 Licencias BSD 
 
Llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de software 
distribuido junto a los sistemas operativos BSD. El autor, bajo tales 
licencias, mantiene la protección de copyright únicamente para la 
renuncia de garantía y para requerir la adecuada atribución de la 
autoría en trabajos derivados, pero permite la libre redistribución y 
modificación, incluso si dichos trabajos tienen propietario. 
 
 Licencias MPL 
 
Esta licencia es de Software Libre y tiene un gran valor porque fue el 
instrumento que empleó Netscape Communications Corp. para 
liberar su Netscape Communicator 4.0 y empezar ese proyecto tan 
importante para el mundo del Software Libre: Mozilla. Se utilizan en 
gran cantidad de productos de software libre de uso cotidiano en todo 
tipo de sistemas operativos. La MPL es Software Libre y promueve 
eficazmente la colaboración evitando el efecto  
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"viral" de la GPL (si usas código licenciado GPL, tu desarrollo final 
tiene que estar licenciado GPL). No obstante la MPL no es tan 
excesivamente permisiva como las licencias tipo BSD. Estas 
licencias son denominadas de copyleft débil.  
La NPL (luego la MPL) fue la primera licencia nueva después de 
muchos años, que se encargaba de algunos puntos que no fueron 
tenidos en cuenta por las licencias BSD y GNU. En el espectro de las 
licencias de software libre se la puede considerar adyacente a la 
licencia estilo BSD, pero perfeccionada. 
 
2.2.3    Metodología para selección. 
 
(Chiesa, 2004) Nos explica que La importancia del impacto del ERP en los 
procesos cotidianos de la organización y la inversión que la misma debe hacer 
en términos económicos, hacen que el proceso de selección de la herramienta 
sea un tema delicado. Se debe tener en cuenta también que no es una tarea 
que se haga frecuentemente y que se espera un determinado retorno de la 
inversión en términos monetarios y de tiempo de uso. Para ello se ha elegido 
una metodología de selección llamada, MSSE-METODOLOGÍA PARA 
SELECCIÓN DE SISTEMAS ERP. 
 
MSSE se centra en la etapa de selección de la herramienta ERP y la 
consultora que hará el trabajo de implementación. Esta metodología intenta 
organizar el proceso de selección de un ERP para que la empresa pueda 
escoger el sistema que mejor cumpla con sus requisitos basándose en 
cuestiones que no sean solo económicas. MSSE apunta a encontrar el 
producto adecuado en el mercado evaluando aspectos funcionales, técnicos, 
factores de capacitación, servicios de mantenimiento, ayuda a la selección de 
la empresa que hará el trabajo de implementación; y da algunas pautas de la 
planificación general del proyecto y la puesta en marcha del mismo. 
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El objetivo fundamental de MSSE es proveer una guía de pasos que ayude en 
la selección de un sistema ERP y la empresa consultora que se encargará del 
trabajo de implementación. 
 
2.2.4    Metodología de Implementación 
 
Una metodología hace referencia al conjunto de procedimientos o pasos 
basados en principios lógicos y estándares,  utilizados para alcanzar una los 
objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición 
doctrinal.  
Cada empresa tiene su forma de abordar la implementación del software. Sin 
embargo hay varias características de una metodología que son coincidentes. 
No puede decirse que una metodología sea mejor que otra solo en función de 
su diseño.  
 
Los resultados son los que avalan el uso de las mismas. No obstante pueden 
apreciarse sutiles diferencias que permiten vislumbrar el enfoque que cada 
empresa implementadora tiene para llegar al punto final (la puesta en marcha 
del sistema) y para interactuar con quienes genéricamente se llaman los 
usuarios clave que, según sea la problemática a resolver, son diferentes. 
 
Un aspecto que deben considerar las empresas-cliente que implementarán 
software empresarial es la propuesta previa con la que se definió el proyecto 
y que luego dio origen al contrato formal.  
 
2.3. Definición de términos básicos 
Sistema 
Es la herramienta informática la cual va hacer  implementar en la empresa, y que 
nos permita configurarlo y ajustarla a nuestra empresa, y poder solucionar los 
problemas de la organización, automatizándolos y registrando todo el proceso, 
permitiendo saber quién realizo y cuando. 
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ERP 
Es un sistema que nos permite integrar todos los procesos y áreas de la empresa, 
para poder comunicarlas ya que se encuentran interconectadas a través de un red 
y a través de internet, con un servidor centralizado, con toda la información de la 
empresa, de esta forma se hacer más eficiente, ayudando de esta forma a reducir 
tiempos, costos, y problemas en las empresa que la implemente. 
 
Optimización 
La optimización es la reducción y ahorra de tiempo en los procesos, con el sistema 
a implementar y de esta forma poder monitorearlas y hacer que su funcionamiento 
sea de forma correcta y rápida es decir que se eficiente.  Y como una consecuencia 
secundaria  ayudar  a reducir costos y aumentar la utilidad para la empresa. 
 
Proceso 
Son un conjunto de tareas y actividades interrelacionadas entre sí, que los 
trabajadores realizan a diario, teniendo siempre un inicio y un fin, con una duración 
o un tiempo para su realización, ya sea que se realice de forma manual o 
automática, incluyendo siempre un costo para su realización. 
 
Pedidos 
Es el proceso con el cual se va a iniciar la implementación del sistema y comprende 
toda la vida de este. Iniciando cuando se realizan una orden de pedido, 
especificando los materiales, herramientas y equitos, que se utilizaran en un 
determinado trabajo,  en el proceso involucra la búsqueda y entrega de materiales, 
extendiéndose hasta la compra de materiales si no existen en almacén es decir el 
abastecimiento de materiales, y culminan con la entrega de los materiales 
solicitados. 
 
Adaptabilidad o Ajustes 
La adaptabilidad o ajuste es el proceso por el cual el sistema elegido para la 
implementación, cambiara o modificara sus funciones y características, 
acomodándolas de acuerdo a nuestra empresa, es decir se acondicionarlas y 
configúralas de acuerdo a nuestras necesidades y de esta manera cumplir con 
nuestros objetivos. 
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Selección del sistema. 
Es la actividad, que nos permitirá al elegir o un sistema de entre varios, dependiendo 
de una serie de características y aspectos, estos deberán satisfacer las 
necesidades de la empresa.   Para lo cual utilizaremos una metodología. 
 
Implementación del sistema 
La implementación de un sistema consiste en la ejecución de una serie de pasos e 
estandarizadas, para realizar la instalación, configuración y puesta en marchas, del 
producto software, logrando que se ajuste a lo planeado y logando la satisfacción 
de la empresa, para ello también utilizaremos una metodología de implementación 
de sistemas de información. 
 
Software libre 
Es un sistema de información, que permite a los usuarios, libertades como, libertar 
de ejecutarlo con el propósito que sea, copiarlo, modificarlo y mejorarlo; y en la 
mayoría de casos no implica un coste por el producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
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3.1. Formulación de la hipótesis 
La implementación de un  sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), 
reducirá un 30%  el tiempo promedio que toma el proceso de pedidos de la empresa, 
INTELSI SAC. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
 
 
Variable Dependiente 
Reducir el tiempo promedio que toma  el proceso de pedidos de la empresa, 
INTELSI SAC. 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Reducir el tiempo 
promedio que 
toma  el proceso 
de pedidos de la 
empresa, 
INTELSI SAC. 
 
Es la reducción o 
ahorro de tiempo 
para hacer que el 
proceso de pedido 
se realice de 
forma rápida. 
Tiempos 
(Mimizar) 
 Tiempo del registro del 
pedido. 
 
 Tiempo de verificación 
de stock de productos. 
 
 Tiempo de 
aprovisionamiento. 
 
 Tiempo en la entrega 
de pedidos. 
Tabla 4: Operacionalización de la variable dependiente 
Fuente: ( Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
Variable Independiente 
 
Implementa el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSI
ONES 
SUBDIMEN-
SIONES 
INDICADORES 
Implementación 
de un sistema 
de planificación 
de recursos 
empresariales 
(ERP) 
Es un paquete 
software que 
permite 
administrar e 
integrar  los 
proceso claves 
de una 
empresa, 
mejorando la 
coordinación, la 
eficacia y el 
proceso de 
tomar 
decisiones 
 
Usabilidad 
 
Compresibilidad 
 Funciones 
Evidentes 
 
 Funciones de 
Comprensión 
 
 Comprensión de 
Entradas y 
Salidas 
 
Facilidad de 
Aprendizaje 
 Facilidad de 
Aprender 
Función 
 
 Eficacia de la 
documentación 
de usuario 
 
 Accesibilidad a la 
ayuda 
 
 Frecuencia de 
requerimiento de 
ayuda 
 
Operatividad 
 Corrección de 
Error en uso. 
 
 Entendibilidad de 
mensaje de uso 
 
 Capacidad de 
deshacer 
 
 Personalización 
Tabla 5: Operacionalización de la variable Independiente. 
Fuente: ( Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 4. PRODUCTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
El presente capítulo abarca el desarrollo del producto software, bajo la guía 
metodológica de selección e implementación de sistemas ERP, de esta manera cumplir 
con la mejora de necesidades y objetivos de la empresa INTELSI SAC. 
El desarrollo se realizará en dos fases generales tomadas de la premisa del ciclo de 
vida de los sistemas ERP las cuales son: 
 
 
Ilustración 20: Etapas generales del desarrollo del proyecto 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Para la primera etapa, se realizará las elección del sistema ERP más apropiado que se 
ajuste mejor a las necesidades  de la empresa, se optó por usar la metodología MSSE 
– METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE UN SISTEMA ERP, la cual nos provee 
una guía de pasos que ayude en la selección de un sistema ERP, para luego poder 
implementarlo. Esta metodología une la  parte de adopción y selección del ciclo de vida 
de un sistema ERP. 
 
Mientras que en la segunda etapa, se utilizará la metodología de implementación ERP, 
donde se desplegará los pasos para una buena implementación, y cumplir con la 
instalación, configuración y empezar con la puesta en marcha del sistema ERP elegido. 
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Metodología  MSSE  
 
(Chiesa, 2004) Menciona que, MSSE es una Metodología para la Selección de un 
Sistema ERP, ésta metodología intenta organizar el proceso de selección de un ERP 
para que la empresa pueda escoger el sistema que mejor cumpla con sus requisitos 
basándose en cuestiones que no sean solo económicas. MSSE apunta a encontrar el 
producto adecuado en el mercado evaluando aspectos funcionales, técnicos, factores 
de capacitación, servicios de mantenimiento. MSSE nos provee herramientas para 
definir si un sistema ERP es la solución adecuada para la empresa en vez de otro tipo 
de sistema, ese trabajo debe ser una etapa de investigación previa, MSSE parte de la 
premisa que se comprará un ERP y su objetivo es ayudar a seleccionar uno. 
 
El objetivo fundamental de MSSE es proveer una guía de pasos que ayude en la 
selección de un sistema ERP y la empresa consultora que se encargará del trabajo de 
implementación. Para la aplicación de MSSE la empresa debe haber tomado la decisión 
de implementar un sistema ERP y no otro tipo de sistema. Así mismo, se considera que 
la organización ya ha realizado un trabajo de revisión de sus procesos y sabe que áreas 
estarán involucradas e impactadas por el cambio. 
 
MSSE guiará al usuario por el proceso de selección y luego el armado del plan general 
de trabajo del proyecto. Estos se dividen en actividades, las cuales van a ser 
desarrolladas a continuación: 
 
4.1. Metodología 1 – Selección del ERP 
 
4.1.1. Actividad 1 
 
4.1.1.1. Documentar Necesidad 
 
Lo primero que se debe hacer es definir y establecer Los aspectos básicos como: 
La definición de las áreas y funciones de la empresa que se abarcarán con el ERP, 
esta definición deben contemplar los planes estratégicos de la empresa y debe 
tener una visión a largo plazo. 
Los participantes en el proceso de selección del sistema ERP. 
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Gerente General. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la Gerencia  General  de la empresa 
INTELSI SAC, es el encargado de guiar y tomar las decisiones más importantes, 
así como, velar por todas las funciones de mercado y ventas de la empresa, y es 
responsable de liderar y coordinar la planificación de estrategias.   
 
Funciones Básicas 
 Dirigir, representar y administrar sin limitación el funcionamiento de la 
empresa.  
 Ejecutar acciones de supervisión y control interno. 
 Cumplir y hacer cumplir a todos los colaboradores las disposiciones 
que regulen el funcionamiento de la empresa, compartir con los 
colaboradores los objetivos y prioridades de la organización. 
 Verificar el correcto funcionamiento de la organización; analizar y 
evaluar los logros alcanzados, plantear mejoras, etc. 
 Convocar las reuniones de trabajo, para recoger opiniones, en 
beneficio de la buena marcha empresarial. 
 Procesamiento de documentos que tienen carácter legal para la 
empresa. 
 Supervisión a algunos proyectos que ejecuta la empresa. 
 Resolver conflictos dentro de la empresa. 
 Ejercer, buen trato y motivación al personal; y con ello facilitar y 
desarrollar el potencial humano de los colaboradores, para que se 
desempeñen con éxito. 
 
Gerente de Operaciones 
 
La Gerencia de operaciones es responsable de planificación, organización, 
dirección y control en la producción de los servicios de nuestra organización, 
destinados a aumentar la calidad, mejorar la satisfacción de los clientes y 
disminuir los costos, es el responsable de tomar las decisiones que se 
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relacionan con la función de operaciones  en campo y los sistemas de 
transformación que se utilizan.  
 
Funciones Básicas 
 Crear un cronograma de las actividades que se deben desarrollar para 
cada proyecto, indicando los involucrados y tiempos en que se debe 
realizar cada actividad. 
 Elaborar las cotizaciones de los servicios que nos son requeridos. 
 Realizar la supervisión general del correcto avance de los proyectos 
de acuerdo al cronograma previamente establecido. 
 Elaborar un requerimiento de materiales y equipos para cada proyecto 
a realizar de manera concisa y oportuna. 
 Presentación de los informes básicos a la empresa. 
 Programación de trabajos para Minera Yanacocha. 
 
Área de Administración. 
 
Es el encargado de hacer cumplir las estrategias, fines y objetivos de la 
organización, de ella depende el correcta funcionamiento de herramientas de 
gestión como son los informes gerenciales, los presupuestos, y también es el 
encargado, gestionar y controlar la parte financiera de la empresa. 
 
Funciones Básicas 
 Realizar labores de administración (coordinación, documentación, 
trámites, pagos, etc.) 
 Realizar los pagos a proveedores y personal. 
 Coordinar la cobranza por los servicios brindados. 
 Presentar facturas a los clientes para el cobro de deudas. 
 Archivar documentos y mantenerlos en orden adecuado (cartas, boletas 
de personal, órdenes de compra, ordenes de servicio, documentos del 
personal, etc.) 
 Realizar el kárdex de los materiales y herramientas, y los proyectos en 
que fueron utilizados. 
 Realizar control del avance de los proyectos. 
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 Reportar a contabilidad los ingresos y egresos con sus comprobantes 
respectivos.  
 Coordinar los pagos a los trabajadores (firma de los documentos que 
verifiquen que se realizó) 
 Llevar el control de los cursos de personal y crear un cronograma para 
que ellos se encuentren informados y podamos contar con su asistencia. 
 Coordinar el pago de seguro para los trabajadores. 
 Enviar correos a las diferentes empresas proveedoras y de nuestros 
clientes para realizar las coordinaciones necesarias. 
 Realizar el tareo del personal y de la movilidad de la empresa. 
 Realizar los trámites necesarios en OPA y PATE.(facturación, 
fotochecks, charlas de entrenamiento, exámenes médicos) 
 Apoyo en la elaboración de planos. 
 
Área de Logística. 
 
Es del responsable de velar la cadena de suministro o abastecimiento, tanto en 
la compra como en la venta de materiales, para que se realicen de forma más 
eficiente. De esta manera logar que los productos requeridos lleguen en el 
momento y lugar que se necesite, velar porque el nivel de inventario se optimo.  
 
Funciones Básicas 
 Realizar cotizaciones de los materiales y herramientas que se requieren 
para los determinados proyectos, y cerrar la venta con el proveedor 
elegido. 
 Realizar las compras de los materiales y herramientas que se requiere. 
 Realizar el pago por los materiales y herramientas. 
 Archivar todas las facturas y guías de remisión. 
 Realizar el mantenimiento de las herramientas y accesorios para evitar 
su deterioro. 
 Verificar la entrada y salida de materiales, y la asignación de los 
proyectos en los que se usaron. 
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 Llevar un Kardex de los materiales y herramientas con los que cuenta el 
almacén, incluyendo los costos de cada uno. Realizar reportes a 
contabilidad acerca del costo de los materiales, herramientas, etc. 
 
Áreas de Almacén. 
 
Es el responsable de cuidar y proteger los materiales, herramientas y equipos, 
para su correcto funcionamiento, llevar un control de inventario físico, y control 
de vehículos. 
 
Funciones Básicas 
 Búsqueda en almacén de los productos requeridos para los trabajos y 
verificar la cantidad y el buen estado de los materiales. 
 Empaque los productos, para su entrega a los supervisores. 
 Verificar la entrada y salida física de materiales de forma física, 
ordenarlos y guárdalos en almacén hasta su entrega. 
 Registrar los órdenes de pedidos, en el formato de requerimientos, para 
su entrega. 
 Realizar el mantenimiento y control de las herramientas y materiales, 
para su buen desempeño y funcionamiento, al ser utilizadas.   
 Llevar un control de los vehículos de la empresa, verificar el consumo 
de combustible, operatividad y funcionamientos de estas unidades. 
 Realizar compas de materia, que se requiera para ayudar al área de 
logística. 
 
Área de Recursos Humanos. 
 
Recursos Humanos es la parte de la empresa que se encarga de buscar 
y contratar a los trabajadores de la empresa, se encarga de buscar a 
los mejores profesionales y de gestionar todo lo relacionado con ellos. 
Gestionar los permisos los trabajos como exámenes médicos, 
capacitaciones, fotochecks, etc. 
 
Funciones Básicas 
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 Organización y planificación del personal diseñar los puestos de trabajo 
oportunos, definir funciones y responsabilidades. 
 Reclutamiento búsqueda de candidatos para un puesto de trabajo a la 
empresa.  
 Selección de personal esta función depende el éxito de una actividad 
empresarial. 
 Planes de carrera y promoción profesional, es decir gestionar la 
capacitación para el personal de la empresa. 
 Evaluar el desempeño y control del personal las horas extraordinarias, 
los movimientos de plantilla, etc. 
 Gestionar todos los trámites jurídicos administrativos que comporta el 
personal de la empresa, como contratos, tramitación de nóminas y 
seguros sociales y control de los derechos y deberes del trabajador. 
 Verificar el complimiento de horarios, asignación de permisos y 
vacaciones para el personal. 
 
Área de Supervisión. 
 
Esta empresa es la encargada de ver el correcto desempeño de los 
trabajadores y sus tareas y actividades, vigilar por la seguridad del personal y 
coordinar los materiales que se requieren para las actividades establecidas. 
 
Funciones Básicas 
 
 Supervisar el correcto avance y funcionamiento de las obras asignadas. 
 Supervisar que se cumplan las normas establecidas por las empresas a las 
que brindamos servicios. 
 Participar en la elaboración de gestiones de trabajos asumidos por la 
empresa. 
 Apoyar a los técnicos con algunas tareas. 
 Realizar las coordinaciones necesarias con supervisión de Minera 
Yanacocha. 
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 Tramitar los permisos correspondientes para el trabajo en las diferentes 
áreas en Minera Yanacocha. 
 
 
 
4.1.1.2. Análisis De Necesidad 
 
De la información obtenida en las reuniones con el personal de la 
empresa INTELSI SAC, se identificaron múltiples necesidades y 
problemas que afronta actualmente la empresa, estas necesidades 
fueron analizadas para poder obtener los requerimientos necesarios, que 
permitan identificar las características del Sistema ERP que suplan los 
requerimientos de la empresa,  estos requerimientos ha sido clasificados 
en, requerimientos funcionales, que abarcaran todo los que los usuarios 
podrán realizar con el producto ERP a elegirse, además de los 
requerimientos no funcionales estos determinaran aspectos técnicos y 
complementarios al producto ERP, que le darán un valor agregado, a 
continuación se detallan las requerimientos identificadas: 
 
Requerimientos No Funcionales 
 
 El sistema ERP a elegir, debe ser fácil de usar y aprender, de esta 
forma reducir el tiempo de capacitación y formación de nuestros 
trabajadores, convertirlo en un cambio agradable para el personal de 
la organización. 
 
 Es indispensable que el sistema sea web para poder acceder al 
sistema desde cualquier parte del Perú, principalmente fuera de 
Cajamarca, ya que los trabajos se realizar fuera de Cajamarca, 
también para que los trabajadores administrativos puedan 
monitorear desde cualquier parte donde se encuentre. 
 
 Para la implementación del sistema ERP, se requiere de un software 
que trabaje en múltiples sistemas operativos,  licencia gratuita y 
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servirá para el funcionamiento de servidor, y los host usuarios en 
Windows, por lo cual se requiere u sistema multiplataforma. 
 
 Se requeriría poder acceder al sistema ERP desde dispositivos 
móviles como, celulares inteligentes y tablets. Así podríamos 
controlar mejor la logística y almacén en cualquier momento y lugar. 
 
 Actualmente en la empresa se trabaja con otros softwares o 
programas como: Adobe PDF, Microsoft Office, Google Maps, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Es imprescindible que estos 
programas  sean compatibles con el producto ERP a elegir, es decir 
debe ser flexible y adaptable, de esta manera trabajar con más 
facilidad y comodidad. 
 
 El sistema deberá tener un alto grado de disponibilidad, para cubrir 
con los horarios de atención: 24 horas al día, los siete días de la 
semana. 
 
 El ERP elegido, deberá contar con restricciones de seguridad que 
evite el acceso de personas no autorizadas al mismo, ya que al ser 
un sistema interconectado puede ser accedido desde cualquier 
punto sucursal. 
 
 El sistema ERP, podrá validar, el usuario y contraseña, de acuerdo 
al rol asignado se mostrará la información correspondiente a sus 
permisos de acceso correspondiente. 
 
 El ERP permitirá al administrador o gerente registrar nuevos 
usuarios a los cuales se les asignara diferentes roles y permisos 
dentro del sistema. 
 
 Este requerimiento es imprescindible, para la implementar el sistema  
ERP seleccionado, ya que el sistema de bajo coste, porque se 
cuenta con un presupuesto limitado; el presupuesto establecido para 
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la implementación y puesta en marcha del ERP, no deben superar 
los 15000 Nuevos soles. 
 
 Además, el proceso de selección e implantación del software ERP, 
se debe realizarse de manera rápida, porque el cronograma 
establecido para la ejecución del proyecto tiene una duración de 
cuatro meses. 
 
Requerimientos Funcionales 
 
 El sistema contará con un módulo de pedidos en el cual el supervisor 
podrá llenar los productos que necesite, para dicho proyecto. Este 
módulo deberá estar implementado de tal manera que algunos datos 
ya se muestren automáticamente,  como por ejemplo el número de 
pedido la fecha solicitada, etc.  El supervisor tendrá que asociar dicho 
pedido hacia algún proyecto mediante el número de la orden de 
servicio, luego de realizar el pedido, tendrá que ser confirmado o 
aceptado por el área de logística, para su posterior entrega. 
 
 Al momento de realizar un pedido el ERP, este brindará al 
supervisor la opción de buscar los productos por su descripción, 
luego agregara la cantidad que desea, de esta forma se agregar al 
detalle de pedido, y también el lugar de entrega de este. 
 
 Debido a la naturaleza o al giro de la compañía, el sistema ERP a 
implementar, deberá gestionar las devoluciones de pedidos y la 
posibilidad de aplicar la entrega o recepción de pedidos de forma 
parcial o total. 
 
 La empresa requiere que exista un control de pedidos, porque las 
compra y venta de productos se realiza de esta manera es decir a 
través de órdenes de pedidos, también deberá llevar un control de 
los materiales requeridos en cada pedido, para su monitoreo, de esta 
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manera se podría disminuir los tiempos en este proceso, ya que 
perjudica los trabajos en campo, y la economía de la empresa. 
 
 El ERP elegido, deberá tener un control de todas las entradas y 
salidas de  productos hacía almacén ya sea físicamente o 
virtualmente, es decir un control de Stock, para de esta forma 
prevenir retrasos, y cuando se requiera un producto o materia esté 
disponible para su entrega. 
 
 El sistema estará en la capacidad de identificar los productos que se 
encuentren en stock mínimo y realizara un cotización  pedido 
automático, el cual deberá ser aceptado o confirmado por el área de 
logística o administración para su envió respectivo al proveedor, 
también se tendrá un control de stock máximo, el cual no se pueda 
sobrepasar al realizar un pedido y tener un sobreabastecimiento, es 
decir, tener reglas de abastecimiento para cada producto. 
 
 El sistema deberá permitir actualizar los stocks de productos de dos 
formas: salida y entrada de productos. La salida de productos se 
realizará de forma automática cuando un pedido pase al estado de 
entregado, ya sea cuando la entrega se realiza de forma total o 
parcial; por otro lado el ingreso de productos hacía cualquier almacén 
de la empresa, el ERP también deberá hacerlo de forma automática, 
al momento de recibir los productos comprados que también puede 
ser de forma total o parcial, y en caso de cualquier inconveniente se 
podrá realizar una devolución de productos sin afectar el stock. 
 
 Actualmente la empresa está implementando un nuevo almacén en 
campo, por lo cual el sistema ERP elegido deberá tener un control 
de varios almacenes, y poder controlarlos cada uno por separado, 
desde una misma oficina, y al momento de efectuar una compra se 
pueda derivar asía el almacén deseado. 
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 En sistema ERP, también se podrá actualizar campos de los 
trabajadores de la empresa entre ellos el estado laboral del 
trabajador (Activo o inactivo), se podrá registrar una imagen para la 
identificación de este como datos del trabajador, adicionalmente se 
debe llevar un control del personal, como su contratación, salario y 
otros. 
 
 El sistema elegido permitirá al almacenero gestionar los productos 
y categorizarlos de acuerdo a especificaciones o políticas con las 
que cuenta la empresa, como herramientas, EPP (equipos de 
protección personal), materiales y equipos, cada en sus respectivos 
almacenes. 
 
 Gestión de proveedores es muy importante para nuestra empresa 
ya que se podrá realizar una categorización de los proveedores, y 
tener los datos de contacto como nombre de contacto, teléfono, 
email este último es de mucha importancia, para poder realizar los 
pedidos de forma automática. Y tener una lista detallada de los 
proveedores, y permita filtrar por descripción, ruc, o provincia de 
ubicación de proveedor. 
 
 El sistema permitirá al almacenero asociar los nuevos productos con 
sus respectivos proveedores que se encuentres registrados en el 
sistema, con los cuales, se podrá realizar cotizaciones automáticas, 
dependiendo de reglas de abastecimiento o pedido establecidas 
para cada producto. 
 
 El sistema permitirá al almacenero gestionar los datos de 
proveedores así como las cuentas de pago en entidades financieras, 
plazo de pago a los proveedores y línea de crédito, de esta manera 
el almacenero pueda verificar si la empresa cuenta con líneas de 
crédito en el proveedor, también de una detalle de sus pedios 
realizados con este proveedor y de la misma manera con sus 
facturas. 
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 El Gerente o administrador podrá visualizar los pedidos que están 
en estado de pendiente para su aprobación, y su seguimiento hasta 
su entrega total de pedido. 
 
 Según el criterio y políticas establecidas el Gerente podrá aprobar o 
anular los pedidos. Si el pedido es aprobado el sistema verificará 
quien aprobó ese pedido y lo guardará cambiando su estado ha 
aceptado. 
 
 El sistema mostrará al responsable de almacén los pedidos que 
hayan sido aceptados. En el caso de que dichos productos no estén 
en almacén se generará una orden de compra el cual lo podrá 
realizar el responsable de logística. Una vez se cuente con los 
productos el responsable de almacén asignará una fecha de entrega 
y el pedido pasará al estado de entregado. 
 
 El sistema permitirá al gerente registrar proyectos que previamente 
hayan ganado en licitación con alguna empresa. Entre algunos de 
los campos más importantes son el nombre, orden de servicio 
emitida por la empresa dueña del proyecto, el supervisor 
responsable, una fecha de inicio, una fecha de término, un costo 
aproximado y en caso de ampliación de proyecto especificar en un 
comentario los motivos de la ampliación. 
 
 El sistema elegido permitirá al gerente de operaciones llevar un 
control de las actividades o tareas realizadas, es decir, realizar un 
cronograma de los proyectos, de esta manera el gerente podrá ver 
el avance o realizar un seguimiento en el tiempo del estado del 
proyecto. 
 
 La gestión de proyectos permitirá, los datos del proyecto como 
también, el equipo de trabajo (las personas que realizaran el trabajo) 
las etapas del proyecto, las tareas y adjuntar documentos con los 
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que cuenta el proyecto, como licitaciones, presupuestos, permisos, 
etc. 
 
 El sistema estará en la capacidad de identificar los proyectos que se 
encuentren por culminar mostrando un alerta para que en el caso se 
desee ampliar el tiempo del proyecto se pueda editar la fecha de 
término y además especificando en un comentario los motivos de 
ampliación, como también el cierre o cancelación del proyecto antes 
de la fecha de fin si el caso así lo amerita. 
 
 El sistema ERP permitirá gestionar al área de Recursos humanos, 
llevar un control de personal, como asignación de permiso al 
personal, gestión de vacaciones, también poder llevar a cabo, la 
selección de personal, contrataciones, establecer condiciones 
particulares y específicas que cada trabajador de nuestra compañía 
tenga. Así podremos fijar condiciones salariales, fecha de Inicio y fin 
del contrato, bonos y retenciones por trabajados, etc.  
 
 El sistema permitirá tener un chat o mensajería para poder tener una 
buena comunicación con todas las áreas de la empresa, y poder 
llevar un registro de lo que se realiza dentro del sistema.   También 
servirá para poder enviar presupuesto de compra y tener un 
requisito de estos. 
 
 También el sistema deberá permitir el control de flota de vehículos, 
para poder gestionar el control como contratos para vehículos, 
Agregar servicios de mantenimiento, entrada de registro de 
combustible, mostrar todos los costos asociados a un vehículo. 
 
 
4.1.1.3. Determinar Equipo De Proyecto 
 
Antes de comenzar la búsqueda del sistema ERP, vamos a nombrar a los 
responsables del proyecto. Es importante que el proyecto este 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 68 
 
respaldado cien por cien por la dirección para llegar al éxito, en esta etapa 
se deben determinar las personas involucradas en la selección y definir 
sus funciones y responsabilidades. Y de esta manera lograr una buena 
selección del sistema ERP. Según la metodología implementada para la 
selección del ERP, sugiere el siguiente equipo de personas por su rol 
dentro de la organización: 
 
Personal Responsabilidad 
 
Dirección: 
Ing. Víctor Flores Pérez 
Ing. Víctor Vásquez 
Sánchez 
 
 
Responsables de la gestión de la 
empresa, cuyo objetivo es tomar 
la decisión final, en base al trabajo 
presentado por el gerente del 
proyecto, de seleccionar e 
implementar el ERP. 
 
 
 
Gerente del proyecto: 
Bach. Einstein D. Tarrillo 
Díaz 
 
Directivo de alto nivel o 
responsable de sistemas. Es la 
persona encargada de coordinar 
el proyecto y las actividades del 
proceso de selección. 
 
 
Grupo de Usuarios: 
Sra. Sheila Alcántara 
Srta. Katherine 
Goicochea 
Sr. Eduardo Cerquen 
Sr. José Vásquez 
 
 
Formado por distintos usuarios de 
las áreas impactadas por el ERP. 
En el proceso de selección serán 
los encargados de evaluar los 
sistemas ERP seleccionados 
 Según sus conocimientos del 
negocio. 
Tabla 6: Equipo para el proyecto 
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Fuente: (Elaboración Propia) 
 
4.1.2. Actividad 2 
Búsqueda En El Mercado 
 
El objetivo de esta actividad es la búsqueda en el mercado de los ERP disponibles, 
para lo cual se va a utilizar la herramienta que es el Internet, proyectos e 
investigaciones realizados sobre ERP, luego  armar un listado de los proveedores 
de ERP más utilizados. 
 
4.1.2.1. Primera Selección de ERP y recopilar Información 
 
Para poder cumplir con las necesidades y con el presupuesto asignado, 
por la empresa INTELSI SAC, se utilizará una solución de un sistema de 
planeación de recursos empresariales (ERP) de código abierto, para 
minimizar los costos ya que es uno de los aspectos más importantes para 
la el desarrollo del ERP, se detallará a fondo más adelante en la lista de 
criterios para la selección del ERP, también porque nos permite 
configurar y modificar el sistema, ajustándolo de acuerdo a nuestros 
requerimientos obtenidos anteriormente. 
 
En la primera aproximación para la selección del sistema ERP, más 
apropiado para nuestra empresa y que cumpla con las expectativas y 
objetivos de cada área de la empresa, realizaremos una selección de los 
diez sistemas ERP de código abierto, más conocidos y utilizados 
internacionalmente.  
 
Luego de realizar una búsqueda de los diferentes softwares ERP de 
código abierto, se elaboró una lista con los diez sistemas ERP que más 
se utilicen en la actualidad, los cuales se presenta en la tabla siguiente.  
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N° 
Sistema ERPde código abierto más 
comunes 
1 ADempiere 
2 BlueErp 
3 CK-ERP 
4 ERP5 
5 GNU Enterprise 
6 Neogia 
7 OpenBravo 
8 OpenERP 
9 OpenXpertya 
10 SugarCRM 
 
Tabla 7: Los 10 sistemas ERP más comunes 
  Fuente: (Elaboración propia) 
 
A continuación presentaremos una descripción simple de los diferentes 
sistemas seleccionados, y de esta forma poder elegir de entre estos 
sistemas de software libre, a  tres sistemas que más se ajustan y cumplan 
con las necesidades de nuestra empresa, para poder conocerlos en más 
detalle. 
 
1) Adempiere 
 
Adempiere es un proyecto guiado por la comunidad la cual desarrolla y 
soporta una solución de código abierto, este software ha sido basado en 
su antecesor Compiere y desarrollado bajo tecnologías libres. 
Este sistema posee funciones de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP), Administración de la Relación con los Clientes 
(CRM) y Administración de la Cadena de Suministro (SCM), brindando 
así un completo sistema de gestión empresarial, es y sistema muy 
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flexible que permite gestionar y configurar, las áreas de almacén, ventas 
compras, administración, etc.  
 
Adempiere incluye en su aplicación soporte para múltiples idiomas, 
monedas, tipos de empresas, etc, mientras que otras aplicaciones 
comerciales requieren adaptar su software a la realidad de una 
determinada empresa; con Adempiere podemos realizar y administrar 
todo el proceso administrativo de la empresa, permitiéndonos obtener 
información en tiempo real de áreas claves en la organización. 
Cabe destacar que soporta base de datos PostgreSQL y ha sido 
integrado a iText permitiendo así generar archivos del tipo PDF, 
(informatica-hoy, 2014). 
 
Características Descripción 
Leguaje Java 
Base de Datos PostgreSQL/Oracle 
Arquitectura JDK (Java Development Kit). 
Licencia GPL (GNU Public License) v 2.0 
Última Versión, año Versión 3.7.0-LTS, 2011 
Empresa Mediana empresa 
Sitio 
http://www.adempiere.org 
http://www.adempiere.com  
Tabla 8: Características de Adempiere 
Fuente: (Elaboración propia) 
2) BlueErp 
 
Es un ERP simple, de software libre, basado en internet y desarrollado en 
PHP, el cual se distribuye gratis como software libre, se centra en gestión 
de ventas para pequeñas y medianas empresas, también cuenta con la 
administración relacionada con los clientes CRM, ayudando a aumentar 
la productividad del personal.  
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BlueERP proporciona una interfaz amigable flexible y fácil de usar u 
aprender, este puede ser modificado para adaptarse a las necesidades 
específicas de la empresa de forma fácilmente; entre las funcionalidades 
de sus módulos ERP destacan doble entradas contables, gestión de 
pedidos y ventas, contabilidad analítica, recibos, análisis de ventas por 
usuario, órdenes de compra, cuantas a pagar, facturación y gestión de 
inventarios. 
Una de sus  desventajas es que no tiene un soporte técnico, y la 
documentación del software  no se encuentra al alcance del público. 
También con respeto a otros ERP, queda corto en cuanto a módulos se 
refiere. 
 
Características Descripción 
Leguaje PHP 
Base de Datos MySQL, PostgreSQL 
Arquitectura entorno LAMP 
Licencia GPL (GNU Public License) v 2.0 
Última Versión, año Versión 0.7. beta 5, 2010 
Empresa Mediana empresa 
Sitio http://www.bluefountain.com/solut
ions/blueERP 
Tabla 9: Características de BlueErp 
Fuente: (Elaboración propia) 
3) CK-ERP  
 
CK-ERP, es un proyecto de Software libre, que brinda más de 20 
módulos y aplicaciones entre: contabilidad, pagos, ingresos, pedidos y 
órdenes, gestión de personal, inventario, órdenes de compra, entre 
otros; que permiten el correcto manejo de una empresa, especialmente 
las pequeñas o negocios personales,(empresayeconomia, s.f.). 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 73 
 
 
CK-ERP  posee una interfaz gráfica muy sencilla, ideal para quienes 
comienza a implementar por primera vez este tipo de sistemas de 
gestión empresarial, los resultados que brinda son muy aceptables y 
útiles, es totalmente configurable para responder a las necesidades 
propias de cada empresa, y para funcionar sólo requiere la instalación 
previa de cualquier sistema operativo a excepción de Microsoft 
Windows, es decir que puede utilizarse sin inconvenientes en Linux, 
Solaris, FreeBSD, OpenBSD, entre otros.  
 
Este ERP nos permite  generar gráficos estadísticos, donde se evalúan 
los resultados de alguna actividad, y ayudar a la toma de decisiones. 
También permite generar informes y obtener datos de cualquier 
actividad, de manera rápida y sencilla. Una de las virtudes de la 
aplicación, es que se encuentra disponible en el idioma español. Para 
instalarlo, debemos de contar con un servidor, pues se trata de una 
aplicación de navegador. Los requisitos esenciales son: la 
compatibilidad del servidor con PHP, Apache y MySql; además de contar 
con un navegador de internet instalado, (empresayeconomia, s.f.). 
 
Características Descripción 
Leguaje PHP 
Base de Datos MySQL 
Licencia GPL  
Última Versión, año Versión 0.31.1,  2012 
Empresa Pequeña empresa 
Sitio http://sourceforge.net/projects/ck-
erp/ 
Tabla 10: Características de CK- ERP 
Fuente: (Elaboración propia) 
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4) ERP5 
 
ERP5 Finanzas es un programa ideal tanto para los contadores públicos 
como para aquellas empresas que quieran automatizar y facilitar los 
departamentos de contabilidad. Poco importa si se trata de una 
pequeña compañía o de una empresa multinacional, ya que hablamos 
de un software con características flexibles que puedes adaptar a tus 
necesidades.  
 
ERP5 es un sistema ERP con todas las funciones, con una arquitectura 
y plataforma muy flexible diseñada para adaptarse a cualquier proceso 
de negocio de una empresa. 
 
El diseño funcional de ERP5 se basa en 5 tipos de documentos: pedidos, 
entregas, documentos contables, los documentos de CRM y 
documentos PDM (definen cómo un producto puede ser producido a 
partir de sus componentes individuales.), según lo presentado por (erp5, 
2011). 
 
Otras de sus características importantes, es que nos permite trabajar con 
distintos tipos de monedas, también soporta varios planes generales de 
contabilidad simultáneamente, por lo que podemos decir que, el sistema 
se centra en la parte contable y financiera de una empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11: Características de ERP5 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Características Descripción 
Leguaje Python 
Base de Datos MySQL, PostgreSQL 
Arquitectura Web Application Server. 
Licencia GPL (GNU Public License) v 2.0 
Última Versión, año Versión 5.4.7, 2013 
Empresa Mediana empresa 
Sitio www.erp5.org 
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5) GNU Enterprise 
 
Este sistema contiene un conjunto de herramientas y aplicaciones, que 
abarcan desde la gestión de recursos humanos, contabilidad, CRM y 
administración de proyectos a SCM  y E-commerce. 
 
Es ideal para aquellas empresas que requieren de un sistema ERP sin 
demasiada complejidad, una de las opciones más recomendables es 
GNUe, que consta de un grupo de aplicaciones que debido a su 
funcionamiento conjunto puede ser utilizado como un ERP.  
 
No obstante, cada una de las herramientas que componen a GNUe se 
desarrolla por separado, ya que corresponden a distintas comunidades, 
por lo que no es la mejor opción para quienes requieren de un ERP 
completo(informatica-hoy, 2012). 
 
Un conjunto de paquetes por escrito utilizando las herramientas, para 
implementar un completo Enterprise Resource Planning (ERP) del 
sistema. De los recursos humanos, contabilidad, gestión de relaciones 
con clientes y gestión de proyectos para la cadena de suministro o 
comercio electrónico, GNUe puede manejar las necesidades de 
cualquier empresa, grande o pequeño. GNUe apoya multi-
procesamiento de moneda (incluido el apoyo de euros). 
Características Descripción 
Leguaje Python 
Base de Datos MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle. 
Arquitectura Servidor App/GTK2. 
Licencia GPL (GNU Public License) v 3.0 
Última Versión, año Nunca una versión completa 
Empresa Mediana Pequeña 
Sitio http://www.gnuenterprise.org 
Tabla 12: Características de GNU Enterprise 
Fuente: (Elaboración propia) 
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6) Neogia 
 
Neogia es un software libre y de código abierto de gestión integrado 
diseñado para las pequeñas y mediana empresa, es una herramienta 
completa, modular, evolutiva, simple de usar; y además es gratis. Se 
basa en los fundamentos técnicos del software Apache Open For 
Business o Apache OFBiz (proyecto lanzado en 2001). 
Abarca la gestión financiera, la cooperación logística (incluida la gestión 
de la producción y distribución), CRM (incluyendo la comercialización y 
gestión de ventas y servicio post-venta) y el comercio electrónico. 
 
Está disponible en todas las plataformas J2EE y todos los motores 
DBMS mercado. Neogia se ejecuta bajo Microsoft Windows y en todos 
los Unix soporte Java con Linux. Es una solución completa e integrada, 
disponible en múltiples idiomas aunque no en español(wikipedia, 2014). 
 
 
Características Descripción 
Leguaje Java 
Base de Datos PostgreSQL 
Arquitectura Apache OFBiz. 
Licencia GPL (GNU Public License) v 2.0  
Última Versión, año Version 2.0, 2012 
Empresa Mediana Pequeña empresa 
Sitio www.neogia.org/wiki/index.php/D
ownload 
Tabla 13: Características de Neogia 
Fuente: (Elaboración propia) 
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7) Openbravo 
 
Openbravo es una aplicación de gestión empresarial del tipo ERP 
destinada a empresas de pequeño y mediano tamaño.  Se presenta en 
dos versiones: Community, de libre distribución y con acceso al código 
abierto aunque con muchas restricciones; y por otra parte la versión de 
tipo Profesional, de código propietario con todas las funcionalidades 
activas. 
 
Openbravo es una alternativa interesante es el sistema de gestión 
empresarial, posee una estructura totalmente integrada y su plataforma 
ha sido desarrollada en base a software libre, y pensado para ser 
utilizado mediante conexión a Internet. 
 
 Este sistema tiene soporte para bases de datos del tipo PostgreSQL y 
Oracle, pero su limitación reside puntualmente en el hecho de que no 
puede ser utilizado por usuarios que no posean conexión a Internet, ya 
que se utiliza a través de un navegador web.  
 
El uso de  Openbravo, en las Organizaciones ERP puede automatizar y 
registrar los procesos de negocio más comunes. Los procesos 
siguientes son compatibles: Ventas, Compras, Fabricación, Proyectos, 
Finanzas, MRP y mucho más(wikipedia, 2014). 
 
Características Descripción 
Leguaje Java 
Base de Datos PostgreSQL y Oracle. 
Arquitectura 
Servidor Apache Tomcat. 
Cliente/Servidor Web. 
Licencia 
licencia libre Mozilla PublicLicense 
(MPL) 
Última Versión, año Versión 3.0, 2011 
Empresa Gran empresa 
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Características Descripción 
Sitio http://www.openbravo.com/ 
Tabla 14: Características de Openbravo   
Fuente: (Elaboración propia) 
 
8) OpenERP 
 
Para aquellos que poseen una empresa mediana o pequeña y desean 
implementar un sistema ERP para gestionar las operaciones o procesos, 
una de las herramientas más recomendables es OpenERP, que 
justamente ha sido desarrollado en base a las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas.  
 
La arquitectura del sistema es cliente – servidor, lo que permite que 
todos los usuarios trabajen sobre el mismo repositorio de datos. Esto 
tiene la ventaja de que toda la información está disponible y sincronizada 
en todo momento además de que descarga la mayor parte del trabajo de 
procesamiento de datos de las máquinas cliente (donde trabajan 
efectivamente los usuarios). Dispone de interfaces XML-RPC y SOAP. 
 
Es un software multiplataforma: funciona sobre Linux y Windows, y la 
interfaz de usuario está construida sobre Gtk+ (también hay una 
alternativa construida sobre Qt). Adicionalmente, este software permite 
trabajar vía remota desde una computadora conectada a Internet gracias 
a un cliente para ambiente Web.  
Emplea a Postgresql como sistema manejador de bases de datos y ha 
sido programado con Python. 
 
Características Descripción 
Leguaje Python 
Base de Datos PostgreSQL. 
Arquitectura Servidor App./GTK+ (y Qt) y Web. 
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Características Descripción 
Licencia AGPLv3, OpenERPPublicLicense 
Última Versión, año Versión 8.0, 2014 
Empresa Mediana y gran empresa 
Sitio http://www.openerp.com 
Tabla 15: Características de OpenERP 
Fuente: (Elaboración propia) 
9) OpenXpertya 
 
OpenXpertya es una solución integral para la empresa que engloba ERP 
y CRM, comercio electrónico B2B, B2C y B2E (empresa - empleados), 
soporte de exportación de datos al estándar EDI (intercambio electrónico 
de información entre empresa: facturas, albaranes, pedidos adaptados 
a la legislación española fiscal, mercantil, civil, contable, etc.  
 
 
OpenXpertya es una completa solución integral para las pequeñas y 
medianas empresas, que incluye herramientas del ámbito CRM y ERP, 
y se distribuye bajo los términos de la licencia pública OpenXpertya 
(LPO). 
 
Por otra parte, este fabuloso software incluye una total integración de 
servicios online, amplio soporte para exportación de los datos hacia otros 
sistemas, intercambio electrónico de información a través de la 
compañía, control de ventas, pedidos, clientes y demás. 
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Características Descripción 
Leguaje Java 
Base de Datos PostgreSQL y Oracle 
Arquitectura Cliente/Servidor Web 
Licencia 
Licencia Pública de openXpertya 
LPO 
Última Versión, año Version 3.0, 2009 
Empresa Mediana empresa 
Sitio http://www.openxpertya.com/ 
Tabla 16: Características de OpenXpertya 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
10) SugarCRM 
 
Si estamos buscando un sistema simple, que nos permita administrar 
nuestro emprendimiento, lo ideal en el caso de poseer un negocio 
pequeño es la implementación de SugarCRM, muy recomendable 
también para los profesionales que ofrecen servicios, ya que incluye una 
eficaz funcionalidad de manejo de información del tipo agenda de 
contactos, gestión de ventas, stocks, y demás.  
 
Tiene cinco ediciones, una de ellas libre y otras cuatro ediciones con 
componentes no-libres y con un costo por usuario; por otro lado tenemos 
SugarCRM de versión libre, llamada Community, que se distribuye bajo 
licencia GPLv3, y fue desarrollado en base a PHP y MySQL, y a pesar 
de sus limitaciones es utilizado actualmente por grandes y reconocidas 
organizaciones tales como Yahoo y la NASA según (wikipedia, 2014). 
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Características Descripción 
Leguaje PHP 
Base de Datos MySQL, Oracle y MS SQL 
Arquitectura Servidor App./GTK+ (y Qt) y Web. 
Licencia AGPLv3 
Última Versión, año Version 6.0, 2010 
Empresa Mediana y gran empresa 
 
Sitio http://www.sugarcrm.com/ 
Tabla 17: Características de SugarCRM 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Para realizar esta comparativa, se ha asignado una puntuación a cada 
aspecto valorado, indicando en qué medida criterio quedaba cubierto por el 
sistema ERP. 
La puntuación se asignó de la siguiente manera: 
 1 puntos, para indicar que el criterio es desfavorable. 
 2 puntos, para indicar que el criterio contemplado es parcialmente o 
que la valoración es neutra. 
 3 puntos, para indicar que el criterio es favorable. 
 
A continuación se presentara la tabla comparativa de los diferentes sistemas 
ERP estudiados y su correspondiente ponderación realizada de manera 
objetiva.  
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Gestión área de Logísticas 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Gestión área de Almacén 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Leguaje español 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 
Existe información sobre: 
instalación, configuración y 
de gestión. 
3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 
Costo de licencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Sistemas clientes-servidor 
Web 
3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Software para descarga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Puntuación total 21 14 16 14 14 14 21 21 20 20 
Tabla 18: Comparación de los 10 ERP 
Fuente: ( Elaboración propia) 
 
De la comparativa se puede determinar las ponderaciones o puntos globales 
que se han obtenido para cada sistema ERP, de los cuales vamos a escoger 
a los tres sistemas, con mayor puntuación para poder estudiarlos con más 
detalle y poder elegir a uno de ellos para su implementación en nuestra 
empresa. 
Los tres sistemas con mayor puntuación son: 
 ADempiere 
 OpenBravo 
 OpenERP 
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4.1.2.2. Armado de listado de criterios a tener en cuenta 
 
El objetivo de esta etapa es desarrollar un listado de puntos de 
comparación ponderados que se adecue a las necesidades de la 
empresa y que será la base de trabajo para las tareas posteriores y para 
la selección final. 
 
Los criterios para la selección del sistema ERP, se van a agrupar en seis 
categorías o grupos, ponderadas para ver la importancia que representa 
cada categoría, siguiendo la metodología MSSE, estos son los aspectos 
a establecidos para la selección: 
 
Categorías Descripción 
Pondera
ción 
Los 
aspectos 
funcionales  
Bajo esta categoría se agrupan 
todos los criterios a evaluar que 
están ligados a las funciones que 
cumple el sistema y procesos que 
contempla. 
 
25% 
 
Los 
aspectos 
técnicos 
Son aquellos relacionados con las 
necesidades de hardware y 
equipamiento técnico necesarios 
para utilizar el producto. 
 
18% 
Los 
aspectos 
sobre el 
proveedor 
Aquellos criterios de evaluación que 
hacen a la empresa proveedor 
como evolución y crecimiento, 
facturación anual, ubicación 
geográfica, otros clientes y 
experiencia. Es importante evaluar 
la solidez del proveedor ya que si el 
proveedor deja de existir la 
5% 
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Categorías Descripción 
Pondera
ción 
empresa se queda con un sistema 
sin mantenimiento ni posibilidad de 
evolución. 
 
Los aspecto 
sobre el 
servicio 
En estos aspectos se evalúa puntos 
específicos del servicio que brinda 
el proveedor tanto de 
implementación como de soporte. 
 
10% 
Los 
aspectos 
económicos 
Son aquellos relacionados con 
costos de licencias, de servicio de 
mantenimiento y de 
implementación. 
 
25% 
Los 
aspectos 
estratégicos 
de la 
empresa 
Los aspectos estratégicos de la 
empresa están fuertemente ligados 
a los planes de negocio y al plan 
estratégico de la compañía, es por 
ello que se darán algunos ejemplos 
de criterios a tener en cuenta pero 
deben ser preferentemente 
desarrollados por la empresa 
17% 
 TOTAL PONDERADO 100% 
Tabla 19: Criterios ponderados para la selección de ERP 
Fuente:( Elaboración propia) 
La ponderación realizada va estrictamente relacionada con las 
necesidades de la empresa y también de acuerdo al presupuesto 
establecido, para logara de esta manera el éxito en la 
implementación del sistema ERP. 
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El aspecto Funcional se le otorgo un 25% en la importan porque de 
esta manera garanticemos que el sistema realizará las tareas y 
funcionalidades que se requieres, las cuales están estresadas en el 
análisis de necesidades funcionales. También se evaluar, que el 
sistema cuente con los módulos, necesarios para cumplir con los 
objetivos establecidos. 
En el aspecto técnico se le asignó un 18%, como se explicó en las 
necesidades no funcionales, es sistema beberá tener un conjunto de 
características técnicas como, plataforma cliente servido web, base 
de datos centralizada, etc. Teniendo conocimiento que la parte de 
hardware es muy importante en la ejecución de un proyecto 
tecnológico o de información. 
El tercer aspecto sobre el proveedor no es de mucha importancia, 
con esto no expresamos que sea irrelevante, sino que este aspecto, 
no influirá mucho en la decisión final del ERP, ya que solo se 
enfocara en casos de éxito de empresas que utilizan del software. 
Este es un aspecto orientado asía el servicio, relacionados con los 
permisos o licencias, y sobre la información existente y tiempos de 
desarrollo para poder llegar a una implementación exitosa, 
igualmente sobre posibles mejores que se pueden realizar en 
lanzamientos de nuevas versiones, debido a esto se le establecido 
una ponderación de 10%. 
El siguiente aspecto es muy importante en el desarrollo de cualquier 
proyecto, puesto que en base a lo económico se definirá el éxito o 
también el fracaso de este; la implementación de un sistema no es la 
excepción, por lo contrario se requiere de una gran inversión para 
contar con un sistema de información.  Pero muchas veces las 
empresas pequeñas o medianas no están preparadas para afrontar 
económicamente estos retos, y sus presupuestos son demasiados 
cortos o no le brindan la debida importancia, por esto deberemos 
seleccionar un sistema que cumpla con todas las funcionalidades 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 86 
 
requeridas, y que la inversión sea minimizada, es decir tener un buen 
sistema ERP, pero lo más económico posible. Por estas razones se 
le ha fijado un porcentaje del 25%, en el nivel de importancia, en la 
evaluación de criterios. 
El aspecto estratégico, también tiene una gran importancia, ya que 
nos permitirá extender el control que tiene el sistema, a todas las 
áreas y procesos de ejercer la empresa, asimismo nos permitirá 
extender el negocio asía otros horizontes. Teniendo siempre el 
control de toda la empresa en el sistema ERP seleccionado. 
4.1.2.3. Documentación de los candidatos Finalistas 
 
Como ya presentamos en el capítulos anteriores, contamos con tres 
candidatos finalistas o sistemas ERP que cumplen con las características 
requeridas para la implementación, en esta etapa concertaremos nueva 
recopilación de información más detallada, para poder comprarlos, según 
los lineamientos y criterios establecido en la metodología y también por los 
impuestos por parte de la empresa, según el análisis realizado en la 
organización. 
 
A continuación se documentara toda la información necesaria, que 
encontremos de los diferentes sistemas, para su evaluación final y poder 
contar con un ERP adecuado. 
 
I. ADempiere 
Adempiere es una sofisticada solución de negocios de código 
abierto, que muestra una fuerte alternativa a los productos 
propietarios. 
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ADempiere brinda una funcionalidad completa, fácil de usar y de 
primer nivel para empresas medianas. A diferencia de los sistemas 
ERP tradicionales, ADempiere está organizado en procesos de 
negocios y no en módulos. Se proporciona como un sistema unitario, 
integrado y completo, en lugar un sistema con una serie de módulos 
acoplados con transferencia de datos entre ellos. De esta manera el 
usuario obtiene una vista unificada del negocio, con procesos que 
involucran a toda la organización y no solo a unos cuantos 
departamentos o unidades tratados como islas.  
Con ADempiere tiene todos los módulos en uno, completo e integrado. 
Esta integración se aplica tanto al CRM (Administración de Relación 
con el Cliente), el Web Store (tienda Web), como a la información del 
ERP tradicional. 
 
I.1. Procesos de Adempiere 
 
El diseño de ADempiere permite manejar los procesos de negocios, 
en lugar de los departamentos tradicionales; actualmente, y 
especialmente en el caso de las empresas medianas, los empleados 
frecuentemente realizan el proceso de negocio entero o procesos 
relacionados entre sí, los cuales de detallan a continuación. 
 
I.1.1. Proceso de Cotización a Ingresos 
Cubre los  proceso de la empresa como, la creación de cotizaciones 
para un prospecto o cliente, administración de órdenes de venta, 
facturación y cobranzas. En los sistemas tradicionales esta 
funcionalidad se encuentra generalmente en los módulos llamados 
procesamiento de órdenes de venta y cuentas a cobrar. 
 
Este proceso o module permite manejar las siguientes 
funcionalidades en el sistema: 
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 Desde una orden de venta se pueden generar de manera 
automática documentos de entregas y facturas. 
 Crea la orden y reserva inventario. 
 Orden a Crédito: crea la orden, genera el despacho y la 
factura y opcionalmente puede recibir el pago. 
 Por transacciones en efectivo, se genera automáticamente 
una entrada en el Libro de Caja. 
 
I.1.2. Proceso de Requerimiento a Pagos 
Esta funcionalidad cubre el proceso de negocios necesario para la 
creación de pedidos, órdenes de compra, recepción de mercadería, 
facturas de proveedores y el procesamiento de pagos, e decir 
integra lo módulos de compras y cuentas a pagar.   Esta 
funcionalidad está integrada con la Administración de 
Abastecimiento (SCM).  
El proceso de requerimientos cubre los aspectos de: 
 Montos superiores a los $1.000 deban ser aprobados 
 Las órdenes de compra pueden ser transmitidas vía EDI, por 
e-mail o por fax 
 Recepción de materiales de pueden generar 
automáticamente desde las órdenes de compra o facturas de 
proveedor. 
 ADempiere permite generar pagos basados en términos de 
pago (30 días, contado, etc. 
 Registrar los pagos efectuados mediante tarjetas de crédito. 
 
 
I.1.3. Proceso de Administración de Ítems Pendientes 
Este proceso automatiza la entrada y asignación de dinero recibido 
de los clientes y los pagos efectuados a proveedores. También 
provee la conformidad bancaria y libros de caja, teniendo en cuenta 
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los pagos en tránsito, cargos bancarios y la creación de pagos por 
transferencias directas. 
Nos permite las siguientes características: 
 Efectivo: se crea una entrada automáticamente en el Libro 
de Caja en ese día. 
 Las transacciones por tarjeta de crédito pueden ser 
procesadas de forma online. 
 Ingresar los cheques al sistema. 
 La asignación liga el pago, o múltiples pagos, a las facturas 
(o múltiples facturas) o acredita Notas de Crédito y registra 
los descuentos en pagos y cancelaciones de cuentas por 
cobrar. 
 Gastos generales, para las cuentas definidas en el libro de 
caja. 
 Ingresos generales, para las cuentas definidas en el libro de 
caja. 
 Diferencias de caja chica, para las cuentas definidas en el 
libro de caja. 
 Análisis de deudas por antigüedad 
 Procesamiento online de Tarjetas de Crédito y Cheques 
electrónicos 
 Recordatorio de Deudas (es el proceso de recordar a los 
clientes la deuda mantenida. Puede comenzar con simples 
recordatorios hasta notas más firmes conforme las deudas 
sean más antiguas). 
 
I.1.4. Administración de la Cadena de Suministro 
 
Este proceso cubre todas las actividades y funcionalidades 
relacionadas con la  administración de materiales, encerrando los 
procesos de  recepción, despachos, movimientos y balances de 
stock, dentro de la compañía y sus sucursales, entre proveedores y 
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clientes. Es equivalente con otros sistemas ERP en los módulos de 
almacén y abastecimiento. 
Las funcionalidades que cumplen Adempiere en la cadena de 
suministros son las siguientes: 
 Múltiples almacenes físicos y cada uno de ellos ser 
descompone en múltiples almacenes lógicos, como su 
recepción, control de calidad y testeo, almacenamiento y 
entrega. 
 Prioridades de salida, para asegurarse que la salida de 
productos de una ubicación salen con una secuencia 
preestablecida. 
 La toma y los ajustes de inventario pueden ser procesados 
en paralelo con las actividades de venta. 
 El stock utilizado para propósitos internos puede ser 
fácilmente descontado para registrar el decrecimiento de 
stock y las consecuencias financieras de la contabilidad 
general. 
 Las Listas de Reabastecimiento de Material, son creadas 
basadas en reglas de reabastecimiento de inventario. 
 Seguimiento de Lotes Series y manejo de números de serie. 
 Cantidades de stock negativas. 
 Administración de Activos. 
 
I.1.5. (CRM) Administración de Relaciones con el Cliente 
 
La administración de relaciones con los clientes de ADempiere no 
es un módulo independiente, sino una vista lógica de todas las 
actividades relacionadas con los clientes o potenciales clientes, 
llamados prospectos. Adampiere puede administrar la creación, 
distribución y seguimiento del cliente, proveedor y los pedidos 
generados internamente, para asegurar un tiempo de respuesta 
oportuno, crecimiento de acuerdo a procesos y tiempos definidos.  
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ADempiere soporta los siguientes tipos de características en el área 
de CRM: 
 
 Administración de Campañas de Marketing. 
 La eficiencia de estas campañas de marketing puede ser 
medida por la ganancia o beneficio bruto generados. 
 Los reportes de ganancias y beneficios brutos de clientes 
específicos o grupos de clientes. 
 Requerimiento no estructurado originado desde la Web o vía 
email. 
 ADempiere permite el acceso vía Web de Socios de 
Negocios autorizados como clientes, proveedores o 
empleados. 
 Utiliza generadores de reportes de terceros y/o visores  
OLAP. 
 
I.1.6. Análisis de Resultados 
Esta funcionalidad cubre los costos y dimensiones contables de la 
aplicación y se encuentra generalmente en los módulos de Reportes 
y Contabilidad general en los sistemas tradicionales. 
 
 Reglas Contables son generadas automáticamente en base 
a las políticas de la empresa. 
 Es posible generar nuevos reportes o extender los 
existentes. 
 Los reportes pueden ser creados para cada tipo de 
documento en el sistema. 
 Soporte de múltiples esquemas de cuentas. 
 Soporte de entradas multi-dimensionales como, 
organización, producto, socio de negocios, proyectos, etc. 
 Soporte multi-monetario para comprar en dólares y vender 
en pesos. 
 Asiento automático mediante el servidor de aplicaciones. 
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 Seguimientos de auditoria. 
 Reportes de Performance para Acuerdos de Nivel de 
Servicios. 
 
 
I.2. Arquitectura de Adempiere 
 
ADempiere es una aplicación cliente-servidor escrita totalmente en 
Java, que soporta el procesamiento de grandes volúmenes de 
información y una interface gráfica de usuario de alta performance. 
 
ADempiere está desarrollada en base a una Arquitectura dirigida 
por Modelos (MDA) por lo cual la funcionalidad del sistema es 
independiente de la plataforma en la cual se encuentra. Esta 
característica permite una fácil adaptación y escalabilidad de la 
aplicación para la empresa, sin necesidad de codificación. 
 
Utiliza un Diccionario de Datos el cual permite que la administración 
de entidades, reglas de validación, formatos de pantalla y lógica de 
la aplicación – entre otros - sean controlados por la misma 
aplicación de manera totalmente dinámica. El diccionario también 
maneja la seguridad y reglas de control de acceso a la aplicación. 
Además, utiliza un motor de flujos de trabajo (WorkflowEngine) para 
proveer la administración de los procesos de negocio. 
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Ilustración 21: Arquitectura de Adempiere 
Fuente:(openbiz, 2009) 
 
I.3. Licencias 
 
El sistema ADempiere Business Solution está licenciado bajo los 
términos dela General PublicLicense (GPL). Esta licencia permite a 
los usuarios a desarrollar funcionalidades adicionales y utilizarlas 
internamente ó inclusive licenciarla mediante un cargo a terceras 
partes, sin la obligación de retornar la mejora a la comunidad Open 
Source.Los términos de la licencia de ADempiere se encuentran 
detallados en http://www.ADempiere.org/license.html 
 
No existen licencias requeridos para correr ADempiere, todos los 
productos utilizados por ADempiere son productos abiertos de la 
industria estándar, los cuales están libres de cargos por licencias. 
 
Licencias de Base de Datos, los usuarios de ADempiere puede elegir 
entre adquirir su propia licencia de Oracle o seleccionar otras bases 
de datos, algunas de las cuales son Open Source (Oracle XE, 
PostgreSQL) u otros productos comerciales ofrecidos sin costo o a un 
bajo precio. 
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Los usuarios de ADempiere tienen la posibilidad de descargar sin 
costo alguno todos los cambios y mejoras del producto y efectuar las 
migraciones de la base de datos utilizando recursos propios. 
 
Modificaciones: ADempiere ha sido diseñado para facilitar las 
extensiones o modificaciones, realizadas por o para un usuario de 
ADempiere. La incorporación de un Diccionario de Datos Activo 
(Active Data Dictionary) posibilita la modificación del diccionario, que 
puede ser efectuado muchas veces por personas que no tengan 
conocimientos de codificación y sin depender de proveedores 
externos. 
 
I.4. Ventajas de Adempiere 
 
 Un ERP es un sistema de información que integra todas las 
aplicaciones relacionadas para toda la empresa. Integra todos 
los departamentos y funciones de la empresa en un solo 
sistema informático que puede atender cada una de las 
necesidades particulares de los distintos departamentos.  
 Administración de la Cadena de Suministros o SCM cubre todas 
las actividades de gestión de materiales incluyendo recepción 
de inventario, despachos, y movimientos de materiales dentro 
de un cliente y sus organizaciones y para proveedores y clientes 
 La herramienta de Análisis de Rendimiento de ADempiere 
cubre las dimensiones de costeo y contabilidad de la aplicación 
y está basada en transacciones. Permite que los datos 
operacionales sean recolectados, analizados y administrados 
centralizadamente desde muchos ángulos. 
 Multi-organización (diferentes entidades organizacionales 
pueden compartir datos o asegurarse de que los datos privados 
no son accesibles por otras entidades.) 
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 Multi-productos/servicios (cualquier tipo de productos, artículos, 
servicios, o aún recursos, de acuerdo a la naturaleza del 
negocio). 
 Multi-Moneda (habilidad de hacer cualquier transacción en 
moneda extranjera.) 
 Multi-Contabilidad y Multi-Costeo (puede mantener en paralelo 
diferentes esquemas contables así como varios métodos de 
costeo.) 
 Multi-Lenguaie (pantalla de interfaz y reportes en muchos 
lenguajes.) 
 Multi-Impuestos (la matriz de impuestos de ADempiere puede 
manejar cualquier sistema de impuestos.) 
 
II. OPENBRAVO 
 
Openbravo es un sistema ERP con arquitectura cliente/servidor lo que 
presenta como resultado una aplicación web. Una de sus 
particularidades es que se trata de un software de código abierto. Este 
hecho implica que se pueda configurar la aplicación con poca 
experiencia a nivel de codificación. 
 
El entorno web de gestión integral de empresas (ERP) se utiliza en 
más de cincuenta países. El crecimiento de Openbravo se origina por 
la contribución de su comunidad internacional, compuesta de usuarios, 
partners y desarrolladores en constante expansión. El modelo de 
negocio de la compañía, basado en el software libre comercial, elimina 
el coste de las licencias y ofrece apoyo, servicios y mejoras de los 
productos mediante una suscripción anual, pero esta versión libre 
tiene varias restricciones comparadas con la versión propietaria.  
 
I.1. Funcionalidades OpenBravo 
 
Las  áreas soportadas e integra actualmente por el  sistema 
Openbravo, para la  gestión son: 
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I.1.1. Gestión de datos maestros. 
 
Es un aspecto fundamental que garantiza la coherencia y la 
trazabilidad de los procesos. Su principal función es mantener una 
única codificación eliminación de datos duplicados y compartir 
información rápida y relevante entre las diferentes áreas de la 
empresa. Este ERP ofrece centralizar y organizar los datos claves. 
Las características que ofrece este módulo de datos maestros son 
los siguientes: 
 
 Categorización de productos (peso, atributos, material). 
 Multi tarifa (proceso automatizado). 
 Ficha de producto. Tipología (item, servicio, gasto,...) de 
producto y gestión particular para cada uno.  
 Unidades de medida y peso. 
 Listado de materiales que servirán para la creación de 
productos. 
 Definición de tarifas (precio tarifa, aplicable, precio límite, 
etc.). 
 Categorías de portes y registro de transportistas. 
 Productos sustitutivos. 
 
I.1.2. Gestión de aprovisionamientos 
 
El objetivo fundamental de este módulo es garantizar la integridad y 
homogeneidad de todo el proceso durante el tratamiento del flujo de 
Aprovisionamiento, evitan los típicos errores humanos asociados a 
la introducción de datos. Este hecho implica que en tiempo real se 
pueda conocer el estado de los pedidos de manera fiable y 
actualizada. 
El módulo de gestión de abastecimientos brinda las siguientes 
características: 
 
 Planificar las necesidades de aprovisionamiento teniendo en 
cuenta stocks, plazos de entrega de productos. 
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 Aplicar tarifas. 
 Crear y editar pedidos. 
 Realizar devoluciones a los proveedores. 
 Imprimir documentos. 
 Realizar informes de pedidos de compra, facturas de 
proveedores. 
 
I.1.3. Gestión de almacenes 
 
Este módulo permite gestionar los diferentes almacenes. El objetivo 
es facilitar al usuario la información sobre cuál es la localización de 
los stocks para que éste pueda acceder a ellos de manera eficaz y 
rápida. 
Por otro lado, también permite usar números de serie para gestionar 
los lotes de mercancía lo que permite asegurar que se cumplen los 
requisitos de trazabilidad impuestos por la gran mayoría de 
industrias. 
 
Las características que permite la gestión de almacenes son: 
 
 Multi-almacén (Controlar la ubicación de cada uno y la 
localización de los stocks). 
 Personalización de las características de los productos que hay 
en el almacén (color, talla, etc). 
 Lote y número de serie de pedidos. 
 Mover stock de un almacén a otro (en caso de disponer de más 
de un almacén). 
 Gestionar de manera automática las salidas de stock 
(aplicando reglas de prioridad según caducidad, ubicación, 
etc.) 
 Realizar informes personalizados que indiquen los 
movimientos, seguimientos, 
 stocks, inventario, etc. 
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I.1.4. Gestión de proyectos y servicios. 
 
Este módulo está más bien orientado a aquellas empresas que 
realizan proyectos de servicios. Openbravo con este módulo permite 
gestionar el presupuesto, las fases, los costes y las compras 
asociados a un proyecto individual. 
El modulo permite: 
 
 Generar diferentes tipos de proyectos, fases y tareas. 
 Aplicar gastos asociados a un proyecto. 
 Realizar informes de presupuestos. 
 Generar pedidos de compra. 
 Controlar los gastos internos. 
 Controlar los gastos facturables. 
 Realizar informes de actividades. 
 
I.1.5. Gestión de la producción. 
 
Con este módulo de Openbravo permite controlar, agiliza el proceso 
de transformación y producción, y controla los costes mediante las 
listas de materiales, planes de producción, partes de trabajo, 
incidencias laborales. 
 
Las principales características de este módulo son: 
 
 Puedes definir planes de producción con múltiples productos 
de entrada y múltiples productos de salida. 
 Cálculo de los costes de producción, tienes la posibilidad de 
incluir costes indirectos. 
 Órdenes de fabricación. 
 Partes de trabajo pre-rellenados con los datos del plan de 
producción de la secuencia. 
 Planes de producción con múltiples productos de entrada y 
múltiples de salida. 
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 Incidencias de trabajo. 
 Procesos y control de calidad. 
 Planificación de la producción en función de las previsiones 
de pedidos, existencias, stock mínimo, órdenes de fábrica en 
curso, etc. 
 Tipologías de utillajes y gestión de cada utillaje individual. 
 Mantenimiento preventivo y partes de mantenimiento. 
 
I.1.6. Gestión financiera y de contabilidad 
 
Esta funcionalidad se caracteriza por permitir controlar las finanzas 
y la parte contable agilizando el proceso de pagos de la empresa, 
permitiendo el control de: 
 
 Gestión avanzada de cobros y pagos, plan contable por 
organización, contabilidad y conciliación bancaria, 
presupuestos, impuestos, balances, pérdidas y ganancias, 
etc. 
 Contabilidad general: planes por defecto. Definición de planes 
contables. Ejercicios contables y gestión interanual. 
Presupuestos, categorías y rangos de impuestos en función 
del producto, tercero, región. Navegación directa de asientos 
contables a documentos y viceversa. Asientos manuales y 
tipo, así como diario de asientos. Balance de sumas y saldos. 
Libro mayor, cuenta de resultados, balance de situación y 
cuadros del plan general contable. 
 Cuentas a pagar y cuentas a cobrar: Arqueo o diario de cajas. 
Extractos bancarios. Asistente de selección de efectos en 
cartera. Liquidaciones manuales, informes de caja, banco, 
efectos por situación, etc. 
 Activos fijos: definir grupos de activos con su precio de 
adquisición y valoración contable, amortización lineal en 
porcentaje o temporal. Planes de amortización. 
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 Internacionalización: soporte para múltiples monedas e 
idiomas. Soporte para múltiples esquemas contables, lo que 
le facilita que una misma transacción sea contabilizada según 
las diferentes reglas, monedas, esquemas contables, etc. 
Soporte para números de cuentas bancarias internacionales. 
 
I.2 Arquitectura de OpenBravo 
Openbravo es una aplicación con arquitectura cliente/servidor web 
escrita o desarrollada  en Java JEE, Se ejecuta sobre servidor Apache 
y contenedor Tomcat y con soporte para bases de datos PostgreSQL 
y Oracle. 
 
 
Ilustración 22: ArquitecturaOpenbravo 
Fuente:(chelipinedaferrer, 2012) 
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Actualmente se encuentra disponible en los idiomas, español, inglés, 
italiano, portugués, ruso, ucraniano y francés.  
La arquitectura de Modelo-Vista-Controlador o MVC de OpenBravo es 
el siguiente. 
I.2.1. MVC Foundation Framework (MVC-FF) 
La interfaz de usuario web de Openbravo sigue un enfoque de 
modelo-vista-controlador.  
MVC-FF se compone de un conjunto de utilidades desarrollados por 
Openbravo: XmlEngine, SQLC y HttpBaseSecureServlet. MVC-FF 
es necesaria para permitir el desarrollo de los archivos 
desconectados para el Modelo, Vista y Control de componentes de 
la arquitectura MVC. 
I.2.2. XmlEngine 
XmlEngine es un componente usado para crear documentos XML / 
HTML a partir de una plantilla en formato XML / HTML y un archivo 
de configuración XML con los datos dinámicos para ser insertados 
en la plantilla. 
XmlEngine es fácil de usar porque el diseño de la plantilla es la 
idéntica a la del documento final deseado.  
Cuando se requiere una página, la plantilla crea un documento y la 
llena con datos. La herramienta XmlEngine es responsable de 
generar los formularios para la edición de un registro, lista una 
selección de registros, crear informes con niveles de agrupación o 
imprimir las formas específicas de la aplicación. 
I.2.1.SQLC 
SQLC (SQL Compiler) es una utilidad usada para evitar la tarea 
repetitiva de escribir clases Java para interactuar con la base de 
datos. La entrada es un archivo XML que contiene sentencias SQL 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 102 
 
estándar y los parámetros utilizados en las declaraciones. SQLC 
lee este archivo y genera una clase Java que tiene todo el código 
necesario para conectarse a la base de datos, ejecutar la sentencia, 
leer el registro y crear tipos de Java estándar como cambio de los 
métodos. 
I.2.2.HttpBaseServlet 
HttpBaseServlet y HttpBaseSecureServlet son los servlets para que 
todos los servlets del sistema que implementan el componente de 
control de MVC se derivan. Estos servlets implementan 
funcionalidades comunes, como la autenticación, la conectividad de 
base de datos y la gestión de errores. Los servlets se derivan de 
HttpBaseSecureServlet hacen que el control de nivel de lectura de 
datos, la interacción con la base de datos con las clases generadas 
por SQLC y proporcionar la salida con XmlEngine. 
A continuación se muestra una ilustración resumen. 
 
 
Ilustración 23: MVC de OpenBravo 
Fuente:(cheli, pineda ferre, 2012) 
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I.2. Licencia de OpenBravo 
 
Openbravo Community Edition está licenciado bajo Openbravo 
Public License Versión 1.1 ("OBPL"), que es una adaptación de la 
licencia libre Mozilla PublicLicense. El código de la versión Network 
no se publica ni está íntegramente bajo esa licencia, sino que hay 
partes con licencias privativas diversas. La licencia de Openbravo 
OBPL aplica además algunas otras restricciones que la hacen 
incompatible con la licencia GPL. 
 
Más información sobre licencias de Openbravo (OBPL), puede 
visitar su página web http://www.openbravo.com/openbravo-public-
license/ 
 
Openbravo bajo su licencia se compromete a proporcionar la mayor 
libertad a nuestra comunidad de código abierto.    
 
La plataforma de aplicaciones core de Openbravo y módulos de 
código abierto relacionados son liberados bajo la Licencia Pública 
Openbravo, un amistoso licencia de código abierto comercial que 
ofrece total libertad para ver y modificar el código fuente y sin 
restricciones coercitivas / virales. Esta licencia es compatible con 
nuestra comunidad global de código abierto de miles de entusiastas 
del código abierto, consultores de ERP, estudiantes y socios de 
negocios, que colaboran con el equipo de desarrollo de clase 
mundial de Openbravo para desarrollar y mejorar continuamente de 
Openbravo plataforma central y la funcionalidad del negocio. Las 
personas increíbles que invierten su tiempo y energía en 
Openbravo aprecian la libertad plena de nuestra licencia ofrece. 
 
Pero esto no es totalmente ciento según (wikipedia, 2014) nos 
explica que algunos miembros de la comunidad han criticado tanto 
la estructura de su desarrollo afirmando que Openbravo se 
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aprovecha del desarrollo de la comunidad, pero no aporta nada a 
la misma.14 También afirman que los desarrolladores de 
Openbravo piden que teniendo en cuenta el esfuerzo de los 
programadores no se compartan los módulos (módulos con 
licencias libres, MPL y similares) sino que se suscriban a 
Openbravo Network,14 generando una mentalidad de piratería que 
no es concebible en las comunidades libres u open source. 
 
III. OPENERP 
 
Openerp fue conocido anteriormente como TinyERP, actualmente es 
conocido como Odoo, en la última versión 8.0,  pero es más conocido 
como OpenERP. 
OpenERP es un sistema de planificación de recursos empresariales o 
ERP, de código abierto, es la herramienta de gestión empresarial más 
potente, y sin coste de licencias se encuentra ahora a su alcance; este 
sistema cubre las necesidades de las áreas de contabilidad, ventas, 
compras, y almacén e inventario, entre otras. OpenERP soporta 
múltiples monedas, múltiples compañías y múltiples contabilidades; 
además incorpora funcionalidades de gestión de documentos para 
agilizar la colaboración entre departamentos y equipos en la empresa; 
y permite trabajar remotamente mediante una interfaz web desde una 
computadora conectada a Internet. 
 
I.1. Funcionalidades OpenERP 
 
Las funcionalidades más importantes de OpenERP, o las que 
soportan todo el funcionamiento de la empresa se describen a 
continuación. 
 
I.1.1. Control de Almacén 
 
La Administración del área de la logística y de los almacenes en 
OpenERP  ubicaciones, llegando a contar con la mejor gestión de 
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inventarios. El sistema único de doble entrada de inventario, le 
permite administrar sus propias ubicaciones internas, así como 
lugares externos como clientes, proveedores o los inventarios de 
fabricación.  
 
La gestión de almacenes por OpenERP, cuenta con la mayor 
flexibilidad para un buen control de productos como, la entrada de 
productos, movimientos internos, productos salientes, y múltiples 
Órdenes de entregas, y la mejor trazabilidad de stocks y productos. 
Una de la funciones par características de OpenERP, es el 
abastecimiento automático, a través de reglas de inventario. 
OpenERP tiene la capacidad para la administración de lotes y 
números de serie, asegurando el cumplimiento de los requisitos de 
trazabilidad impuestos por la mayoría de las industrias. 
 
Algunos de los aspectos que se pueden gestionar en OpenERP en 
cuanto a inventario serían los siguientes. 
 
 Gestión de almacenes en distintas ubicaciones (poblaciones) 
 Planificación de almacén, inventario, trazabilidad. 
 Gestión de inventarios mediante partida doble (como en 
contabilidad). 
 Sistemas de costeo (costo estándar, costes de producción, 
etc.). 
 El sistema creará automáticamente una orden de compra 
que sólo tendrá que ser confirmada por el comprador. 
 OpenERP le permite realizar inventarios periódicos. 
 Gestión de la rotación de inventario y niveles de stock 
 Reporte que contiene el valor monetario de la cantidad de 
stock, para cada ubicación de la estructura de almacenes, y 
para su stock real, así como su stock virtual. 
 Ejecución de las órdenes de empaquetado generadas por el 
sistema 
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 Ejecución de envío con albaranes de entrega y cálculo de los 
gastos de envío. 
 Gestión de lotes y números de serie para trazabilidad 
 Cálculo de niveles teóricos de stock y valoración automática 
de stock. 
 Definición de reglas para reabastecimiento de stock. 
 
I.1.2. Gestión de Compras 
 
La Administración de compras en OpenERP permite crear y dar 
seguimiento a las órdenes de compra, solicitud de cotizaciones, 
administrar las direcciones de los proveedores, control de 
inventarios controlar el proceso de recepción de los productos (con 
la posibilidad de manejar recepciones parciales) y aprobar facturas 
de proveedores. Presentación de informes, los clientes pueden crear 
sus propios análisis personalizados con la herramienta de informes. 
El módulo de gestión de compras permite realizar las siguientes 
funciones: 
 Seguimiento de presupuestos o estimación de pedidos. 
 Entrega al almacén o directamente al consumidor final. 
 Cálculo automático de los plazos de entrega y precio 
deseados. 
 Sistema de solicitudes integrado para alertas y excepciones 
en el estado del inventario. 
 Es posible la modificación en cualquier momento del proceso 
de reaprovisionamiento (cálculo de necesidades, 
cancelación, etc.). 
 Gestión de descuentos y promociones de los proveedores. 
 Funciones avanzadas de reporte para una rápida toma de 
decisiones. 
 Múltiples tarifas de entrega. 
 Precio configurable por peso, volumen, precio u otras 
medidas. 
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 Realizar el seguimiento de tarifas de sus proveedores y 
convertirlas en órdenes de compra 
 Soporte para código de barras de 12 dígitos. 
 OpenERP tiene varios métodos de monitorizar factura y 
realizar el seguimiento de la recepción de materiales 
solicitados. 
 Gestionar entregas parciales del proveedor y mercancías 
faltantes. 
 Gestión de reclamaciones a proveedor por retrasos en la 
entrega. 
 Las reglas de reabastecimiento de mercancía del sistema 
permiten generar borradores de pedidos de compra 
(Necesidades de compra) automáticamente. 
 Preferencias del proveedor: cantidades mínimas, tiempos de 
entrega, etc. 
 Referencias y datos del proveedor. 
 Módulo EDI (intercambio electrónico de datos) para órdenes, 
facturas y entregas electrónicas. 
 Todas las pantallas pueden personalizarse (entrada de 
datos, listados, informes, búsquedas, etc). 
 
I.1.3. Contabilidad y Finanzas 
 
La contabilidad de OpenERP le permite gestionar sus operaciones 
de contabilidad diarias y le proporciona una herramienta eficaz para 
llevar a cabo en tiempo real el análisis financiero. Automatización de 
los pagos y el presupuesto de seguimiento. Los módulos de 
contabilidad analítica (OpenERP puede soportar una o varias listas 
de análisis) le permitirán manejar decisiones empresariales 
estratégicas. 
Proporciona una administración de estados de cuenta bancarios, y 
también un registro de cheques y dinero en efectivo para todas sus 
transacciones en efectivo y cheques. Estas herramientas simplifican 
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la entrada de datos mediante la creación automática de la 
contraparte para cualquier asiento validado el cual se registra. 
OpenERP permite llevar una contabilidad analítica presupuestaria y 
de costes al igual que siguientes puntos: 
 Definición de la estructura del plan contable. 
 Gestión del plan contable general, analítico y auxiliar. 
 Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago. 
 Planes multi-nivel sin limitación en los códigos ni en los 
niveles. 
 Ejercicios, períodos (mensuales, trimestrales) 
 Definiciones de impuestos (IVA, recargo de equivalencia, 
retenciones IRPF) 
 Informes anuales: Balance, pérdidas y ganancias. 
 Cinco modos de anotación de asientos: por documento, 
anotación rápida en lista, formulario punto de venta, modelos 
de asientos, y abonos – subscripción. 
 Conciliación manual de los asientos bancarios (cuentas de 
banco). 
 Generación de cuentas de conciliación (asientos de ajuste). 
 Configuración de formas de pago de Clientes o cobro de 
proveedores 
 Facturas automáticas desde pedido o albarán 
 Gestión por proyectos integrada con la contabilidad analítica 
(planilla de horarios). 
 Imputaciones generales y analíticas automatizadas: 
movimientos de inventario, producción, prestaciones, etc. 
 
I.1.4. Recursos humanos 
 
Recursos Humanos en OpenERP ofrece un conjunto completo de 
herramientas que permiten a las empresas administrar los activos 
más importantes en su organización su fuerza de trabajo. Centraliza 
todos los datos relacionados con sus empleados: a partir de sus 
datos personales y la fotografía, hasta los costos por hora que se 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 109 
 
estima que se utilizarán para la hoja de registros. Incluye 
aplicaciones para la administración de contrataciones o 
evaluaciones de desempeño. También proporciona herramientas 
para controlar y administrar la asistencia, permisos de ausencias y 
registros de horas. 
El módulo de gestión de recursos humanos de OpenERP ofrece la 
siguiente funcionalidad: 
 
 Gestión de empleados y calendario de vacaciones 
 Gestión de contratos de empleados, como tiempo de 
contrato, salario, etc. 
 Gestión de beneficios 
 Gestión de ausencias, o permisos del personal. 
 Gestión de Procesos de reclamación, perfil del personal, 
documentación, evaluaciones. 
 Gestión del rendimiento de empleados, a través de gráficos 
de producción, encuetas. 
 Gestión de perfiles y responsabilidades de los empleados 
 
I.1.5. Gestión de Atención a Clientes (CRM) y Proveedores 
(SRM). 
 
Administración de Ventas permiten el seguimiento de sus 
actividades de ventas desde el primer contacto hasta el final de la 
realización de las órdenes de ventas. Un Prospecto inicia desde el 
formulario de contacto del sitio web el cual es automáticamente 
integrado en el CRM. OpenERP permite hacer un seguimiento de 
todos los mails y los documentos intercambiados con los clientes. 
 
La integración del OpenERP con Microsoft Outlook, Thunderbird o 
un teléfono móvil permite al equipo seguir trabajando de la manera 
que quiera, mientras se mantiene la sincronización completa con 
clientes potenciales, oportunidades y documentos. 
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OpenERP ofrece además de un módulo de atención al Cliente, un 
módulo de atención al proveedor. 
 
I.1.6. Gestión y Planificación de proyectos 
 
Proyectos. 
Los proyectos contienen un conjunto de actividades relacionadas 
que se llevará a cabo por la empresa. Cualquier proyecto puede ser 
puesto en una jerarquía. Esto le permite diseñar una estructura para 
grandes proyectos, muy útil para la organización del trabajo. 
Tareas. 
Un proyecto está compuesto de un conjunto de tareas a realizar. En 
la vista de lista le permite al administrador de proyecto comprobar 
rápidamente el estado de las tareas y trabajar sobre ella como 
cambiarla de estatus, responsable, delegar tareas. 
 
Problemas. 
OpenERP le permite gestionar los problemas o errores que podría 
enfrentar en un proyecto, quejas de los clientes o averías del 
material.  
 
Mensajes. 
Un sistema de correo electrónico en el proyecto permite una 
comunicación eficiente, rápida y la trazabilidad entre los miembros 
del proyecto. Los mensajes se guardan en el sistema y luego se 
puede utilizar para un análisis posterior. 
 
Documentos Adjuntos. 
Le permite al administrador de proyecto llevar una gestión y una 
trazabilidad de los documentos relacionados con un proyecto, tarea, 
problema o mensaje, documentación con el cliente, etc. De igual 
manera le permite dejar un registro para revisiones futuras. 
 
Planificación a largo plazo 
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Fases del proyecto. Usted puede subdividir sus proyectos más 
grandes en varias fases. Para cada fase, puede definir su asignación 
de recursos (humanos o materiales), que describen las diferentes 
tareas y vincular su fase con las anteriores y siguientes, así como la 
adición de restricciones vinculadas con las fechas y horarios. Una 
vista de Gantt de su proyecto también está disponible en este menú. 
 
Este módulo permitirá: 
 
 Planificar las fases de todos los proyectos o sólo un proyecto 
determinado. Se abre una vista de Gantt. 
 Definir los períodos habituales de trabajo para cada recurso y 
para cada día 
 Definir tareas y requerimientos de estas tareas. 
 Asignar con eficiencia los recursos a los requerimientos. 
 El seguimiento de sus problemas y retrasos que se fijan los 
proyectos con un alto nivel de precisión. 
 Impresión de diagramas de Gantt. 
 Se pueden configurar proyectos relacionados con servicios, 
soporte, fabricación o desarrollo. Es un módulo universal 
adaptado a cualquier proyecto de cualquier área de la empresa. 
 Permite definir Subproyectos. 
 Control de tareas y planificación de proyectos. 
 Calendarios de tareas. 
 Control de costes de proyectos. 
 
 
 
I.2. Integración con otros softwares  
 
Todos los informes de OpenERP se generan desde ReportLab – 
RML y se muestran en PDF  para una perfecta impresión. También 
se pueden generar archivos en Word o Excel que después pueden 
modificarse antes de ser enviados a un cliente por carta, mail o fax 
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en forma automática. OpenERP también permite utilizar cuentas de 
correo para recibir incidencias o iniciativas comerciales. OpenERP 
se integra con los siguientes programas: 
 
 OpenOffice/LibreOffice: motor de informes Aeroo integrado 
con la suite ofimática. 
 Mozilla Thunderbird: Cliente de correo electrónico de los 
creadores de Firefox. 
 JasperReports (iReport): herramienta de creación de 
informes con Java. 
 Tiendas online: conectares específicos para Magento, 
Oscommerce, Spree, Prestashop. 
 Joomla: gestor de contenidos (integración parcial a través de 
Conector XML-RPC). 
 WordPress: conector con el popular CMS de código abierto. 
 Dia: creación de módulos directamente desde diagramas 
UML. 
 Desarrollo (Python, XML, JS): Gedit, Eclipse. 
 Pentaho BI: conector con la prestigiosa solución de Business 
Intelligence, y motor de  informes integrado. 
 Web nativa: utilizando ERPConnect para creación de portales 
intranet/extranet. 
 Android: además de una aplicación oficial, y una vista ‘móvil’ 
desde el propio cliente web, dispone de varias aplicaciones 
para cubrir diferentes necesidades. 
 Importación/exportación con MS Office. 
 Exportación a formato CSV o Excel. 
 Conector con MS Outlook. 
 Edicom (EDI): intercambio de archivos con grandes 
empresas como El Corte Inglés,    
 LeroyMerlin, Carrefour… 
 Whatsapp: la popular herramienta de envío de mensajes 
instantáneos. 
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 Google Maps: servidor de aplicaciones de mapas en la web 
(gratuito). 
 Google Apps: conecte directamente desde su correo. 
 FacturaPlus, ContaPlus, otros: utilizando el importador CSV 
integrado. 
 
I.3. Arquitectura de OpenERP 
 
OpenERP tiene una arquitectura de cliente – servidor, lo que 
permite que todos los usuarios trabajen sobre el mismo repositorio 
de datos. Esto tiene la ventaja de que toda la información está 
disponible y sincronizada en todo momento cuando se requiera. El 
intercambio de datos entre el servidor y el cliente puede realizarse 
mediante  XML-RPC, Net-RPC y/o JSON. 
OpenERP 7 puede usar únicamente un navegador web y apuntar 
al servidor web-cliente de este sistema. 
 
El software de OpenERP está formado por tres componentes 
principales 
 
 PostgreSQL base de datos  
 
El nivel de datos de OpenERP es proporcionada por una base 
de datos relacional PostgreSQL. Mientras que las consultas 
SQL directas se pueden ejecutar desde los módulos de 
OpenERP, más accesos a la base de datos relacional se 
realizan a través de la capa de RelationalMapping servidor de 
objetos. 
 
 Servidor OpenERP 
 
OpenERP proporciona un servidor de aplicaciones en el cual 
las aplicaciones de negocio específicas se pueden construir. 
También  ofrece una gama de características para escribir esas 
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aplicaciones. Entre esas características, el Object Relational 
Mapping (ORM) OpenERP proporciona funcionalidades y una 
interfaz en la parte superior del servidor PostgreSQL. El 
servidor OpenERP también cuenta con una capa específica 
diseñada para comunicarse con el cliente basado en el 
navegador web. Esta capa conecta a los usuarios usando 
navegadores estándar al servidor. 
 
 Servidor – Web 
 
La capa web ofrece una interfaz para comunicarse con los 
navegadores estándar. Esta capa  Web es una aplicación se 
ocupa de las consultas regulares a http archivo estático del 
servidor o el contenido dinámico y consultas JSON-RPC para el 
RPC hecho desde el navegador. 
 
Servidor – ORM 
 
El Object Relational Mapping capa ORM es una de las 
características más destacadas de la OpenERP Server. 
Proporciona múltiples funcionalidades adicionales y esenciales 
en la parte del servidor PostgreSQL. Los modelos de datos se 
describen en Python y OpenERP crea las tablas de base de 
datos subyacentes que utilizan este ORM. Todos los beneficios 
de Relational Database Management System (RDBMS) o 
Sistema de Gestión de Base de Datos como restricciones 
únicas, integridad relacional o consulta eficiente se utilizan y 
completados por la flexibilidad Python. Por ejemplo, las 
limitaciones arbitrarias escritos en Python se pueden añadir a 
cualquier modelo. Diferentes mecanismos de extensibilidad 
modulares también son producidos por OpenERP, para su 
mayor entendimiento de la arquitectura de OpenERP, 
mostraremos la siguiente ilustración. 
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Ilustración 24: Arquitectura de OpenERP 
Fuente: (odoo, 2014) 
 
En cuanto al MVC de este sistema, desde la vista del modelo, el 
modelo envía una notificación a la vista cuando sus datos se ha 
modificado con el fin de que la vista modifique su contenido. El modelo 
no necesita conocer el funcionamiento interno de la vista para realizar 
esta operación. Sin embargo, la vista tiene que acceder a las partes 
internas de la modelo. 
 
Mientras que desde la vista del controlador, la razón por la que la vista 
limita el acceso al controlador se debe a que las dependencias de la 
vista al controlador deben ser mínimo: el controlador puede ser 
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sustituido en cualquier momento. Esto puede resumir en el siguiente 
cuadro. 
 
 
Ilustración 25: MVC de OpenERP. 
         Fuente: (cheli, pineda ferrer, 2012) 
 
I.4. Licencias 
El servidor OpenERP, los módulos oficiales de OpenERP y el cliente 
de escritorio OpenERP (GTK) son liberados bajo, la licencia  AGPLv3; 
algunas de las contribuciones y las bibliotecas incorporadas son 
liberados bajo otras específicas licencias compatibles con la GPL, en 
cuyo caso los términos de la licencia se especifican en los archivos 
de código fuente correspondientes.  
El cliente web OpenERP se distribuye bajo  " Licencia Pública 
OpenERP ". Esta licencia de código abierto se basa en Mozilla 
PublicLicense (MPL) versión 1.1 con las siguientes restricciones: 
 Todos los nombres, enlaces y logotipos de OpenERP deben 
mantenerse como en la distribución original sin ningún cambio 
en todas las pantallas del software, sobre todo en la página de 
inicio y la cabecera de software, incluso si el código fuente de 
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la aplicación se ha cambiado o actualizado o se ha añadido 
código. 
 Puede utilizar la interfaz de configuración para reemplazar el 
logotipo de OpenERP por su propio logotipo, pero usted debe 
mantener todos los demás referencias a OpenERP como es. 
 Todas las distribuciones de software deben mantener el código 
fuente con OEPL por sus siglas en ingles de OpenERP 
PublicLicense. 
 Todas las integraciones con cualquier otro software deben 
mantener el código fuente  con OEPL. 
 Si usted necesita una licencia comercial para eliminar este tipo 
de restricción, por favor póngase en contacto con nosotros. 
 
I.5. Ventajas de OpenERP 
 
OpenERP es un producto de Software libre. Lo que significa que no 
existen costos de licencia inicial, ni costos de, actualización,  
instalación de módulos, por usuario, de mantenimiento anual, ni de 
ningún otro tipo. 
 
 Está desarrollado sobre una plataforma íntegramente 
orientada a objetos, con tecnología actual. Incluye la 
posibilidad de realizar modificaciones y adaptaciones de 
cualquier pantalla, añadir campos, modificar formularios o 
informes sin saber programar.  
 Al ser de código abierto, una empresa puede tener sus 
propios desarrolladores, que realicen el mantenimiento de 
la aplicación, instalación de módulos y posteriores 
programaciones a medida si fuesen necesarios.  
 Infinidad de funcionalidades, actualmente están registrados 
más 1500 módulos los más importantes o básicos son 204 
módulos,  han sido desarrollados por los distintos partners 
de OpenERP y están disponibles para su instalación. 
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Posiblemente la funcionalidad requerida ya se encuentra 
desarrollada. 
 Es ergonómica, usable e intuitiva. Esto incide en 
la disminución de costos de formación de los usuarios, a los 
que se les evita tener que aprender complejos 
procedimientos para realizar su trabajo. 
 OpenERP está presente en más de 60 países y ha 
sido traducido a 30 idiomas. Existe comunidad de soporte y 
foros gratuitos donde poder consultar a cualquier hora. 
 Existen partners y colaboradores a nivel mundial que están 
continuamente desarrollando y aportando nuevas 
tecnologías y funcionalidad. Se asegura su continuidad 
durante muchos años. 
 
4.1.2.4. Evaluación de candidatos finalistas 
 
Para completar el listado cada criterio será clasificado con un valor de 1 
a 4, siendo 1= Malo, 2 =Regular, 3 = Bueno, 4 = Muy Bueno. Luego 
multiplicar el valor dado por la ponderación del criterio. Sumar el valor 
obtenido de todos los criterios de un mismo grupo y multiplicar por la 
ponderación del grupo y dividir por 100. Así se obtendrá la ponderación 
del grupo en general. Repetir esta operación para los 6 grupos en 
evaluación y para todos los ERP. 
 
Una vez completo el listado con todos los datos recolectados, comparar 
la información. Encontrarán para un mismo aspecto distintos criterios de 
evaluación y métodos. En base a los criterios de  evaluación que nos 
brinda la metodologías que estamos utilizando. 
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Tabla 20: Valores de evaluación. 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
4.1.2.1. Documentación de la selección 
 
En esta parte de la metodología realizaremos la evolución de los tres 
sistemas finalistas a través de la asignación de valores de la tabla anterior, 
la evaluación se realizara a través de la ponderación de cada criterio de cada 
uno de todos los aspectos evaluados en las siguientes tablas. 
 
Valor para Ponderación 
1 = Malo 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 
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1.- Aspectos Funcionales 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de 
Selección 
Descripción 
Adempier
e 
OpenBrav
o 
OpenERP 
Propósito principal 
Área funcional en la que se especializa o enfoca el sistema. El 
sistema en general tendrá una orientación  de control de de stocks 
y pedidos, determinar si la fortaleza del sistema está  en los 
módulos que la empresa necesita. 
10 4 40 4 40 4 40 
Áreas soportadas 
Áreas o funciones de la empresa que son comprendidas y 
soportadas por el ERP. Grado de cobertura de los requerimientos. 
Se reflejarán en lo diferentes módulos que se pueden implementar. 
Por ejemplo: Control de gestión,  logística,  recurso humanos, 
gestión de proyectos, almacén entre otros, siendo estos los mas  
imprescindibles. 
10 3 30 4 40 4 40 
Adaptabilidad y  
flexibilidad 
Nivel de parametrización en general. En este punto se evalúa 
cuanto de la empresa viene comprendido en el estándar, cuanto 
se puede parametrizar y cuanto se debe desarrollar por fuera del 
estándar y si esto es posible. 
8 4 32 3 24 4 32 
Facilidad para hacer 
desarrollos propios 
Posibilidad de desarrollar aplicaciones sobre el sistema que 
interactúen con la funcionalidad estándar. 
8 4 32 4 32 4 32 
Interacción  con otros 
sistemas 
Interfaces estándares que permitan comunicación con otros 
sistemas o posibilidad de desarrollo de las mismas. 
8 3 24 3 24 4 32 
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1.- Aspectos Funcionales 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de 
Selección 
Descripción 
Adempier
e 
OpenBrav
o 
OpenERP 
Multi-lenguaje Permite trabajar en distintos idiomas, especialmente en español. 2 4 8 4 8 4 8 
Localizaciones 
Posibilidad de adecuar el cálculo de impuesto y presentaciones a 
las normas impositivas peruanas. Requerimientos impositivos, 
reportes de carácter provincial y nacional: Percepciones de cada 
provincia, libro IGV compras, IGV Ventas, etc. 
10 2 20 2 20 3 30 
Usabilidad 
El sistema es fácil de aprender y usar, para la comodidad del 
usuario.  
5 4 20 4 20 4 20 
Información de Bancos 
Información electrónica de bancos para manejo de depósitos, 
boletas, acreditaciones en cuenta. 
5 3 15 3 15 3 15 
Operaciones de 
materiales 
Permite que la entrada y recepción de pedido de materiales se 
realice de forma completa y parcial. 
10 4 40 4 40 4 40 
Operaciones 
multimoneda 
Manejo de múltiples monedas(Nuevos Soles y Dólares), manejo 
de múltiples cotizaciones, presentaciones de balance en varias 
monedas 
6 4 24 4 24 4 24 
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1.- Aspectos Funcionales 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de 
Selección 
Descripción 
Adempier
e 
OpenBrav
o 
OpenERP 
Herramientas 
amigables de reporting 
para el usuarios 
Permite el análisis matricial de la información. Herramientas que le 
permitan al usuario editar sus propios reportes en base a librerías 
predefinidas, como Excel, PDF, Outlook. 
10 3 30 4 40 4 40 
Esquematización de la 
estructura de la 
empresa 
Flexibilidad de las estructuras de datos para adaptarlas a la 
estructura de la empresa. Soporta estructuras multisociedades es 
decir varias empresas en un mismo sistema. Posibilidad de 
diferenciar las operaciones y de hacer análisis conjuntos. 
Esquematizar a la empresa por unidades de negocio. 
8 4 32 4 32 4 32 
TOTAL   100   347   359   385 
  Ponderación del grupo 25%   87   90   96 
 
Tabla 21: Evaluación de aspectos funcionales 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.- Aspectos Técnicos 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de Selección Descripción 
Adempier
e 
OpenBrav
o 
OpenERP 
Adaptabilidad a la 
estructura instalada en el 
cliente 
Es posible montar el ERP en el hardware que posee el cliente, 
tanto servidor como host cliente. 
12 4 48 4 48 4 48 
Distintos ambientes 
El ERP gestiona y permite trabajar con una estructura de 
servidores para desarrollo, calidad y producción. Posibilidad de 
tener distintos ambientes de trabajo. 
10 4 40 4 40 4 40 
Multiplataforma 
No necesita una plataforma determinada, es posible que se 
ejecute en varias plataformas 
6 4 24 4 24 4 24 
Instalación remota 
¿Permite instalación y trabajo del personal técnico en forma 
remota, sin estar en el lugar físico en donde está el servidor? 
5 4 20 4 20 4 20 
Cliente / servidor Trabaja con una estructura cliente servidor web. 9 4 36 4 36 4 36 
Base de datos 
Bases de datos sobre la que puede trabajar el ERP, ¿es el ERP 
multi-motor de BD? 
5 4 20 4 20 3 15 
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2.- Aspectos Técnicos 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de Selección Descripción 
Adempier
e 
OpenBrav
o 
OpenERP 
Herramientas y lenguaje 
de programación 
Lenguaje de programación del propio ERP que sirva para adaptar 
el sistema a las funcionalidades requeridas. 
6 4 24 4 24 4 24 
Seguridad Perfiles por transacciones y objetos de datos. 7 4 28 4 28 4 28 
Back-up Metodología de backups y de restore 4 3 12 3 12 4 16 
Auditoria 
Sistema de auditoria que guarde y permita evaluar accesos al 
sistema, transacciones realizadas, actualizaciones, con fecha, 
hora y usuario. 
4 3 12 3 12 3 12 
Gestor de 
configuraciones 
Posee herramientas que administran las distintas versiones de los 
desarrollos y la parametrización. 
4 3 12 3 12 3 12 
Documentación 
El ERP posee: Documentación, helpon line en el idioma 
necesario, página de Internet para mayor ayuda en línea. 
5 3 15 4 20 4 20 
Documentación técnica 
Documentos sobre estructura de la base de datos, diseños, 
programas fuentes. 
6 3 18 3 18 4 24 
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2.- Aspectos Técnicos 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de Selección Descripción 
Adempier
e 
OpenBrav
o 
OpenERP 
Conectividad externa 
Soporta conexiones externas del tipo: Internet, EDI, Accesos 
remotos 
9 3 27 3 27 3 27 
Compatibilidad con 
correo electrónico 
Permite derivar desde algunas aplicaciones mensajes al e-mail. 
Y mensajes internos para un registro en la base de datos. 
8 2 16 3 24 4 32 
TOTAL   100   352   365   378 
  Ponderación del grupo 18%   63   66   68 
 
Tabla 22: Evaluación de criterios técnicos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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3.- Aspectos sobre el proveedor 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de Selecion Descripcion Adempiere OpenBravo OpenERP 
Características del 
proveedor 
Solidez del proveedor: evolución histórica, clientes, ganancias, 
cantidad de empleados. 
25 3 75 3 75 4 100 
Perspectivas de 
evolución 
Perspectivas del proveedor en el mercado deben ser buenas 
ya que si al proveedor le va mal compraremos un ERP que 
quedará sin soporte. 
30 4 120 4 120 4 120 
Información 
Existencia de información para la implementación y 
configuración de las diferentes áreas. 
25 3 75 4 100 4 100 
Otras Implementaciones 
Otros clientes del mismo rubro que usen el ERP, pedir 
contactos para poder consultar en etapas posteriores. 
Cantidad de implementaciones. 
10 4 40 4 40 4 40 
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3.- Aspectos sobre el proveedor 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de Selecion Descripcion Adempiere OpenBravo OpenERP 
Experiencia 
Experiencia del ERP en general y en la industria de la empresa 
en particular 
10 4 40 4 40 4 40 
TOTAL   100   350   375   400 
  Ponderación del grupo 5%   18   19   20 
 
Tabla 23: Evaluación de aspectos sobre el proveedor 
Fuente:( Elaboración propia) 
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4.- Aspectos sobre el servicio Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de Selección Descripción Adempiere OpenBravo OpenERP 
Servicio de 
implementación 
Libertad para realizar la implementación. Existencia de alguna 
ventaja de implementar como, se realice de forma sencilla, junto 
con la base de datos. 
12 4 48 4 48 4 48 
Alcance de la 
implementación  
Instalación, Adaptación / parametrización, Capacitación 
técnica, Capacitación a usuarios, Desarrollos a medida, 
Mantenimiento. 
15 4 60 3 45 4 60 
Metodología de 
implementación 
Existencia de una metodología de implementación. 
Experiencias previas. 
10 3 30 3 30 3 30 
Tipo de implementación 
Estrategia para la implementación. Módulos recomendados y 
soportados para su adaptación a la empresa. 
10 4 40 3 30 4 40 
Tiempo estimado de 
implementación 
Tiempo estimado de implementación estándar en base a los 
módulos seleccionados. 
8 4 32 3 24 4 32 
Grado de participación 
en la implementación 
Usuarios requeridos por módulo para soportar la 
implementación. Transferencia del know-how a los usuarios. 
8 3 24 3 24 3 24 
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Tabla 24: Evaluación de aspectos sobre el servicio 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
Upgrade 
Averiguar cada cuanto tiempo saca una nueva versión al 
mercado. Tener en cuenta si uno debe migrar obligatoriamente 
a la nueva versión al salir al mercado. De no ser así consultar 
cuanto tiempo el proveedor soporta las versiones más 
antiguas. 
10 2 20 3 30 4 40 
Licencia 
Alcance de la licencia. Incluye el soporte post venta. Alcance 
del soporte. 
12 4 48 3 36 4 48 
Soporte 
Posee repositorio de problemas y soluciones para analistas del 
ERP. El repositorio es accesible por Internet. Existe un helpdesk 
para problemas no reportados en el repositorio con un tiempo 
de respuesta aceptable y atención 24 hs. 
15 3 45 3 45 3 45 
TOTAL   100   347   312   367 
  Ponderación del grupo 10%   35   31   37 
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5.- Aspectos económicos 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de Selección Descripción Adempiere OpenBravo OpenERP 
Costos del ERP 
En función del presupuesto que se tiene y de los otros 
presupuestos recibidos evaluar  el costo del sistema ERP. 
20 4 80 4 80 4 80 
Costo del hardware 
En función de los requerimientos de hardware y de lo que ya 
posee la empresa, evaluar el costo que implica adquirir el 
equipamiento necesario para el ERP. 
16 3 48 3 48 3 48 
Licencias 
Como se pagan las licencias, por única vez al momento de la 
compra; o cuando ya se implementó o una vez por año? La 
licencia debe cubrir todo el funcionamiento del sistema es 
decir no tener restricciones. 
16 4 64 3 48 4 64 
Contratos 
Tipo de contratos que manejan. Revisarlo con el departamento 
de legales. 
6 4 24 4 24 4 24 
Costo de capacitación 
Tener en cuenta la posibilidad de seleccionar a otro proveedor 
para la implementación. 
10 4 40 4 40 4 40 
Costo de 
implementación 
Costo estimado de consultaría  e información. 12 3 36 4 48 4 48 
Costo de interfaces Costo estimado de consultaría, programadores y recursos   3 0 4 0 4 0 
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Tabla 25: Evaluación de aspectos económicos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
Upgrade 
Costo del Upgrade. Se deben abonar nuevas licencias? Costo 
del proyecto de migración 
11 4 44 4 44 4 44 
Paquete 
Existe algún convenio entre el proveedor de ERP, el de 
consultaría y el de hardware de manera de adquirir algún 
paquete de los 3 productos juntos. De existir consultar por 
beneficios técnicos y económicos.  
9 4 36 4 36 4 36 
TOTAL   100   372   368   384 
  Ponderación del grupo 25%   93   92   96 
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6.- Aspectos estratégicos 
Pond 
X 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Pond 
Y 
Pond 
X*Y 
Criterio de Selección Descripción Adempiere OpenBravo OpenERP 
Plan estratégico de la 
empresa 
Incluir en este punto proyectos de negocio que tenga la 
empresa que deban ser soportados por el software con el 
fin de verificar que estén cubiertos como, gestión de 
recursos humanos, proyectos, etc. 
25 4 100 4 100 4 100 
Perspectivas de 
crecimiento 
Si la empresa planea crecer en operaciones con clientes se 
debe tener en cuenta el volumen soportado por el sistema. 
10 4 40 4 40 4 40 
Nuevos proyectos en 
mira 
Incorporar actividad CRM, apertura de nuevas sucursales u 
oficinas. Verificar que la futura estructura sea soportada 
tanto a nivel de HW como de estructura funcional - lógica 
dentro del sistema 
10 4 40 3 30 4 40 
Estimar necesidad de 
información futura 
Futuros negocios, Nuevos proyectos 12 4 48 4 48 4 48 
Evaluar el horizonte 
temporal 
Evaluar objetivos a corto y mediano plazo. Adquirir una 
herramienta en una versión que no se vuelva obsoleta en 
poco tiempo. 
10 3 30 3 30 4 40 
Prever reestructuración 
de personal 
Se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el ERP la 
cantidad de usuarios que se conectaran al sistema. Si la 
empresa planea reducir o ampliar su plantel considerar un 
número realista. Si la empresa tiene una forma de trabajar 
en grupo  verificar que el ERP se ajuste a ella, 
15 4 60 4 60 4 60 
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Tabla 26: Evaluación de aspectos estratégicos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Mudanzas 
El ERP soporta el trabajo descentralizado? Si la empresa 
planea mudar sus oficinas contemplar la posibilidad que las 
oficinas del proveedor no estén cerca y  si da soporte 
remoto 
18 4 72 4 72 4 72 
TOTAL   100   390   380   400 
  Ponderación del grupo 17%   66   65   68 
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De entre la oferta que hay actualmente en el mercado para los productos 
ERP de software libre, en base a la metodología MSSE (Chiesa, 2004), 
se ha elegido el sistema OpenERP, por ajustarse mejor a las necesidades 
de la empresa. En este estudio previo se han tenido en cuenta las 
funcionalidades, los aspectos técnicos,  precios tanto de implementación 
como licencias, la parametrización para futuros proyectos, la facilidad de 
uso de los programas y referencias del fabricante en el sector que 
permitan cubrir los procesos necesarios de la empresa orientado a 
medianas, grandes empresas. 
A continuación presentaremos una tabla resumen de todos los aspectos 
evaluados anteriormente, y como poder apreciar en la tabla 12, el sistema 
ERP de software libre, ganador, que cumple y que más puntaje obtuvo 
en la evaluación realizada,  es el sistema OpenERP, con un puntaje total  
de 385 de los 400 puntos con los que se realizó la evaluación,  y un 
puntaje ponderado de 96.2 %, frente a OpenBravo con un puntaje de 
90.5%, y Adempiere 90.4%, esta ponderación quiere decir que, 
OpenERP es el sistema que más se ajusta o se adapta a las necesidades 
y características deseadas por parte de la empresa y los responsables de 
cada área es decir el personal que trabaja y utilizara el sistema. 
 
 
 
 
 
Tabla 27: Resultado final de evaluación 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
Aspectos 1 2 3 4 5 6 
Puntaje 
Total  
Total 
Ponderado 
Adampiere 86.8 63.4 17.5 34.7 93.0 66.3 361.6 90.4 % 
OpenBravo 89.8 65.7 18.8 31.2 92.0 64.6 362.0 90.5 % 
OpenERP 96.3 68.0 20.0 36.7 96.0 68.0 385.0 96.2 % 
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4.2. Metodología 2 – Implementación de OpenERP. 
 
Esta etapa es, un punto imprescindible para lograr el éxito en desarrollo del 
sistema, para luego poder realizar una reinstalación o reparación del ERP, en caso 
de errores o fallas, y poder ejecutar una nueva instalación de OpenERP, y poder 
restaurar sin problemas las copias de seguridad obtenidas, contando con la misma 
configuración antes de los problemas o también en caso de configurar o instalar 
nuevos módulos. 
 
En este proyecto, se seguirá la metodología de implementación de ERP(Rajesh 
Ray, 2010) por su sencillez, popularidad en el mercado y lo más importante el 
corto tiempo que se necesita para realizar la implementación. Ésta metodología 
marca las pauta y actividades a seguir para abarcar todos los pasos para tener 
éxito en la implementación del proyecto. 
En la siguiente ilustración mostramos las fases de esta etapa: 
 
 
Ilustración 26: Faces de la metodología de selección 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
4.2.1. Fase 1: Preparación del proyecto (Análisis) 
 
El propósito de esta fase es proporcionar el detalle inicial del proyecto, su 
planificación y preparación, los responsables de la toma de decisiones deben 
definir de forma clara los objetivos del proyecto. Se hace una primera 
planificación general del proyecto, se definirá y construirá el equipo de 
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proyecto y el entorno de trabajo.  Es una etapa  crítica, porque de esta fase 
depende el éxito del proyecto. 
Esta fase muestra las siguientes actividades: 
 
Equipo de Selección del proyecto 
 
En esta actividad se realizara la definición del equipo de proyecto y la 
especificación de los roles que se asumirán durante la implantación. 
La asignación de los principales roles en el proyecto de implantación ya 
se precisó en las actividades anteriores en la metodología de selección 
en la página 60 y 61 de este proyecto 
 
Alcance de la implementación. 
 
El alcance de implementación del proyecto tiene como fundamento definir 
los objetivos de la implementación, además de ello considerar su 
ubicación dentro del Plan Estratégico de la Empresa y tener en cuenta 
los factores críticos de éxito 
 
A continuación se enumerarán los objetivos a alcanzar y se establecerán 
los límites de la Implementación.  
Objetivos principales ordenados por importancia: 
 
 Proveer   a   las   áreas   de   logística   y   de   almacén   de   un
a   única herramienta informática. 
 
 Simplificar los procesos de pedidos para realizarlos más 
rápidamente y con mucha eficiencia. 
 Automatizar y gestionar los intercambios de documentos y datos 
con el operador logístico, tanto de nuestros proveedores y 
clientes. 
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 Reducir tiempo y personal empleado en las distintas operativas. 
 Asegurar la fiabilidad de la información almacenada. 
 
 Evitar duplicidad en la información y siempre tenerla en el 
momento que se necesite. 
 
 Proveer a la dirección o gerencia  de las herramientas adecuadas 
para la toma de decisiones. 
 
 La integración total de la información de la empresa es las áreas 
descritas. 
 
Seguidamente describiremos los factores de éxito para nuestra 
implementación. 
 
Se fija asimismo como objetivo que el coste total de la implementación no 
supere los 15000 nuevos soles que es el presupuesto otorgado para la 
ejecución de este proyecto. 
 
El tiempo necesario para finalizar con la primera parte de la 
implementación se estimación una duración de  4 meses y medio, como 
se describe en el cronograma establecido. 
 
El alcance del proyecto en primera instancia abarcara la implementación 
de los módulos necesarios para satisfacer los requerimientos  de las 
áreas de logística, almacén y la gerencia.  
 
Para esta primera parte de la implementación del sistema se realizara 
solamente dentro de la Red LAN dentro de la empresa, ya que la gerencia 
decidió conveniente experimentar y verificar el funcionamiento de este 
sistema, y después de evaluar su trabajo y las mejorar adquiridas con el 
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sistema, decidir que el acceso al sistema, se realice desde cualquier parte 
del Perú o del mundo es decir sea un sistema web, como su naturaleza 
nos ofrece. 
 
Se aceptará la idoneidad de los modelos de proceso estándar ofrecidos 
por OpenERP,   que   aseguran   una   implementación   rápida,   de   
costes   asumibles   y riesgos aceptables. 
 
De igual modo se aceptara  la arquitectura técnica del sistema OpenERP, 
para la funcionalidad del sistema, y las herramientas con las que se 
puede acoplar para una mejor gestión que los responsables de cada área. 
 
Elección de las soluciones de software adecuadas. El software adecuado 
debe estar alinearse con objetivos propuestos y las necesidades  
establecidas, para garantizar esto se ha utilizado una metodología de 
selección llamada MSSE-METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE 
SISTEMAS ERP(Chiesa, 2004).   
 
La migración de datos no se llevara a cobo puesto que todas las tareas 
se realizar de forma manual, se empezará con el registrara la información 
de la empresa uno a uno en el sistema OpenERP, contemplando solo 
información desde la fecha de la puesta en marcha, Asia adelante, esto 
se realizara porque no se cuenta con la información en forma digital, 
ordenada y necesaria como para conectarla a los nuevos procesos o a la 
nueva forma de trabajar de acuerdo a el sistema OpenERP.  
 
Requisitos técnicos 
 
Los requisitos técnicos están impuestos por el sistema OpenERP, la 
arquitectura establecida en la página 113, y también por los 
requerimientos planteados por el personal de empresa para proveer un 
buen funcionamiento del sistema, estas están detalladas en los 
requerimientos no funcionales expuestas de página 61 a la página 67. 
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Luego de finalizado el análisis de los aspectos técnicos y basados en la 
restricciones de la arquitectura establecida por OpenERP,  con el objetivo 
poder contar con un registró y la documentación necesaria; describiremos 
la arquitectura del hardware para la implementación del sistema 
OpenERP en la empresa. 
 
 
Ilustración 27: Arquitectura de red LAN 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Esta red LAN de la empresa llamada INTEL, en la siguiente tabla 
presentaremos la descripción de las equipos y el detalle del 
direccionamiento. 
Equipo Descripción 
Hardware 
básico 
Dirección 
IP 
Router 
El router hace que la 
conexión se distribuya entre 
varios equipos, en la 
empresa sirve para 
restringir el acceso a 
internet. 
Ninguno  
Access 
Point 
Dispositivo que interconecta 
los equipos  formando una 
red inalámbrica. 
Ninguno 192.168.1.1 
Servidor 
Es el equipo central para el 
sistema, es donde se 
encuentra alojado el 
sistema OpenERP 7, y la 
base de datos de 
PostgreSQL 9.2. 
 Windows 7 
64 bits 
 Core i7 
 RAM 8 GB. 
 2 Disco de 
un TB.  
192.168.1.7 
255.255.255.0 
192.168.1.1 
 
 
Soporte 
Este equipo es usado el 
administrador del sistema, 
para la instalación y 
parametrización  del 
sistema. 
 Windows 7 
64 bits 
 Core i5 
 RAM 4 GB. 
 Disco de 
620 GB. 
192.168.1.248 
255.255.255.0 
192.168.1.1 
Gerencia 
Es el equipo utilizado por la 
gerencia, para el control del 
proceso de pedidos. 
 Windows 8 
64 bits 
 Core i5 
 RAM 4 GB. 
 Disco de un 
TB. 
192.168.1.245 
255.255.255.0 
192.168.1.1 
Administra_
cion 
Es la PC utilizada por la 
administración para el 
 Windows 7 
32 bits 
192.168.1.246 
255.255.255.0 
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Tabla 28: Detalle de equipos de la red INTEL 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
4.2.2. Fase 2: Mapeo de Procesos 
 
En esta fase, se define y documenta de forma detallada el proceso de pedidos 
de la empresa dela cual queremos optimizar sus tiempos. También se 
desarrollara la documentación del proyecto luego se estableciera la 
documentación a cada  escenario individual involucrado a través de actas de 
reuniones las cuales se adjuntan en los anexos 01 al 07. También se genera el 
Mapeo de procesos, que es un documento en formato Word con todos los 
requisitos de la compañía completamente detallados.  
 
Modelamiento de los Proceso. 
 
Esta actividad  envuelve la documentación de los procesos de la 
empresa, el propósito es entender como se viene efectuando el proceso 
control financiero del 
sistema Oponer. 
 Core i3 
 RAM 2 GB. 
 Disco de un 
620 GB. 
192.168.1.1 
Logística 
Esta PC servirá para 
realizar todas las funciones 
del encargado de logística, 
la recepción de pedidos y 
el aprovisionamiento de 
materiales. 
 Windows 
XP 
  
  
192.168.1.14 
255.255.255.0 
192.168.1.1 
Almacén 
Este equipo servirá para 
realizar todas las funciones 
del encargado de almacén, 
y control de vehículos. 
 Windows 
XP 
192.168.1.15 
255.255.255.0 
192.168.1.1 
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de pedidos, y la realización de las tareas y actividades que posee dicho 
proceso y su documentación documentadas. 
 
Esta actividad contrasta con la documentación presentada en la actividad 
1 de la metodología de selección, esta se encuentra desarrollada en la 
página 55, en esta actividad damos a conocer las funciones tareas y 
actividades que cumplen los responsables de cada área, obtenidas en 
las entrevista realizadas. 
Luego se realizó un análisis de estas actividades plasmándolas en un 
diagrama de procesos general presentada en la página 04, donde se 
puede deducir más fácilmente el proceso de pedidos actual de la 
empresa INTELSI SAC.  
 
 
Desarrollo detallado de los requerimientos 
 
Para desarrollar esta actividad se inició realizando reuniones con el 
personal de la empresa, para poder identificar las necesidades y los 
problemas que actualmente tiene la empresa.  
Las reuniones empezaron en primera instancias con todos los 
interesados de la empresa es decir con todas las áreas interesadas en la 
mejora de sus procesos tales como, el área de logística, almacén, 
recursos humanos administración y la gerencia. Posteriormente se 
continuó con las reuniones pero de forma individual, con los principales 
representantes, es decir, con los responsables de las áreas, en donde  se 
iniciara la implementación del sistema ERP.  
 
Una vez finalizada las reuniones y con toda la información necesaria, se 
comenzó con el análisis de necesidades para luego convertirlas en 
requerimientos para nuestro sistema ERP; de esta modo de obtuvo  como 
resultado las características que debería cumplir el sistema ERP a elegir. 
Los requerimientos obtenidos se encuentran detallados en la actividad de 
análisis de necesidades de la metodología de selección, apartados en  
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los requerimientos funcionales y los no funcionales, estos se localizan en 
las páginas 61 y 66 respectivamente. 
 
Modelamiento detallado del proceso de pedidos 
 
Esta actividad es un paso importante para la implantación de OpenERP, 
es donde desarrollaremos el mapeo de la estructura de la empresa 
utilizando las unidades organizativas que tiene. 
 
Esta actividad es un punto de arranque para la parametrización y 
configuración de las características de la empresa y plasmarlas el 
software ERP, ayudando a generar un punto de contrastación de cómo 
se realiza el proceso de pedios actualmente y cómo se va a realizar con 
el uso del sistema OpenERP. 
 
Para mejorar más aun la comprensión del proceso se ha tomado la 
decisión de diagramar el flujo del proceso general y dividirlo en 4 partes 
o procesos tal y como se desarrolló en el capítulo de  operacionalización 
de variables, con los procesos de  registro del pedido, verificación de 
stock de productos, proceso de aprovisionamiento y por último la entrega 
de pedidos, para los cuales presentamos los diagramas 
correspondientes. 
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Ilustración 28: Proceso de recepción de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Ilustración 29: Proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
Para captar mejor el flujo del proceso de aprovisionamiento de 
productos, se decidió dividirlo en dos subproceso el primero llamado 
proceso de proveedores locales y el segundo proceso de proveedores 
externos. Estos procesos se diagraman a continuación. 
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Ilustración 30: Proceso de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Ilustración 31: Proceso de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Ilustración 32: Proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Análisis e Identificación estrategias del OpenERP. 
 
En esta parte se va a documentar las características del sistema, es 
decir, lo que ofrece OpenERP para optimizar nuestro proceso de 
pedidos; para ejecutar esta actividad profundizaremos en las 
características brindadas por OpenERP, para ello se elaboraron tablas 
basadas en la metodología MSSE; donde se logró evaluar y analizar las 
funcionalidades bridadas, el proveedor del sistema y las estrategias  
actuales y potenciales, estas se encuentran detalladas en la actividad de 
la documentación de la selección en la página 104. 
 
 
Usuarios y roles 
 
Es un punto crítico ya que es aquí donde se propondrá los usuarios que 
utilizaran el sistema, tanto las asignación de roles, permisos y 
responsabilidades que tendrán dentro del sistema, como ya se ha 
mencionado anteriormente, en la primera parte de la implementación y 
uso del sistema solamente gestionaremos la parte de pedidos, en los 
cuales interviene el área de logística y almacén, y el control por parte de 
la gerencia, la administración financiera, y la administración del sistema 
OpenERP.  
 
Usuarios del sistema Responsabilidad 
 
Administrador  
 
Bach. Einstein D. Tarrillo 
Díaz 
 
Usuario del sistema el cual se encargara 
de gestionar trabajadores y usuarios a 
los cuales se les asignara un rol dentro 
del sistema, encargado de la 
configuración y parametrización del 
sistema OpenERP, para su adaptación 
al proceso de pedidos.  
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Usuarios del sistema Responsabilidad 
 
Gerente 
 
 
Ing. Víctor Vásquez 
Sánchez 
 
Es el usuario con poder de decisión 
dentro de la empresa.  
Es quien aprueba y anula los pedidos 
solicitados, también verificar y aceptar 
las órdenes de compra. 
Es quien va a llevar el control de la 
información del sistema para en base a 
 Esta podar realizar la toma de 
decisiones en la empresa. 
 
 
Administración 
financiera 
 
Cont. Sheila Alcántara 
Cueva 
 
Es el usuario con la capacidad de 
verificar la compra y ventas de 
productos, materiales y equipo; verificar 
el control de gastos de la empresa, tanto 
de pedidos como de vehículos de la 
empresa ver la parte financiera de la 
empresa pero en forma básica. 
 
 
Logística 
 
Bach. Eduardo Cerquen 
Pérez 
 
 
 
Este usuario es quien va a gestionar 
toda la cadena de abastecimiento, 
encargado de las compras y venta de 
materiales.  
Este usuario se encargara de 
decepcionar los pedidos de los 
supervisores, el control de stock, e 
inventario, es decir, aprovisionamiento 
de materiales para cada pedido. 
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Usuarios del sistema Responsabilidad 
Almacén  
Sr. José Ñontol Honorio 
 
Este usuario es el responsable de la 
verificación de stock o la búsqueda de 
materiales, herramienta y materiales 
físicos para su empaque y entrega de 
pedidos solicitados; también es el 
encargado de velar y fiscalizar, todos los 
gastos de los vehículos de la empresa, 
registro de kilometraje, combustible, 
mantenimientos, etc. 
 
 
Supervisores 
Tec. Eder Blas García 
 
 
 
Son los trabajadores responsables de 
velar por el cumplimiento de los 
proyecto;  usuario del sistema el cuales 
realizan la solicitud de pedidos de 
materiales, equipos y herramientas, 
para culminar con éxito el desarrollo de 
los proyectos de la empresa, este tipo 
de usuario solamente van a manejar la 
parte de solicitud de pedidos; En el uso 
de la primera parte de la 
implementación del sistema. 
 
Tabla 29: Usuario del sistema 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Para poder realzar una buena parametrización y configuración de roles 
de los usuarios dentro del sistema, se realizó la asignación de permisos 
de leer, editar, crear, eliminar, para cada tipo de usuario descrito en la 
tabla anterior. 
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4.2.3. Fase 3: Realización 
 
El objetivo de esta fase es, que el sistema OpenERP quede configurado y 
parametrizado, a fin de obtener una solución integrada y documentada que 
cumpla todos los requerimientos de negocio definidos previamente, es decir 
logara en lo más posible ajustarlo a nuestra empresa. 
 
La configuración del sistema se lleva a cabo en dos etapas, dentro de esta fase, 
una la configuración básica, que contempla la configuración del servidor, la 
instalación de OpenERP versión 7 y la configuración de base de datos, en la 
segunda fase se desplegarla configuración Final, esta comprende la instalación 
de los módulos necesarios para el manejo de cada área.  
 
Para logar el éxito y mejor aprendizaje y entendimiento es estas fases se 
mesclara la metodología de Implementación de ERP (Rajesh Ray, 2010) y la 
metodología propuesta por OpenERP en su página web(OpenERP, 2014). 
 
Configuración Inicial de OpenERP 
 
Esta actividad va de la mano con la implementación de OpenERP, 
descrita  en la documentación de este sistema (OpenERP, 2014), es 
donde se realiza la instalación y configuración básica de OpenERP. 
 
A. Instalación de OpenERP 
 
En esta sub-actividad realizaremos la instalación de la base de 
datos en PostgreSQL 9.2, y la instalación de la base de OpenERP 
versión 7, la configuración inicial, y la creación de la base datos. 
Estas tareas se detallan a continuación. 
 
Para iniciar con la instalación debemos Descargar la versión de 
OpenERP 7, compatible con el sistema operativo Windows, este se 
encuentra en su página web(OpenERP, 2014). Una vez finalizada la 
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descarga del instalador, procedemos a ejecutar el instalador para la 
parte del servidor. 
 
La instalación de OpenERP 7 y su base de datos, OpenERP hace 
que esta actividad sea los más simple y sencilla posible, ya que el 
instalador TODO EN UNO (AllInOne), nos permite instalar 
OpenERP 7 y también la base de datos de PostgreSQL 9.2, también 
permite efectuar la conexión de forma gráfica y fácil de la base datos 
y el sistema OpenERP. 
 
 
Ilustración 33: Instalador 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Para comenzar la instalación debemos haber iniciado sesión como 
administrador en el servidor y ejecutar el instalador descargado, 
rápidamente nos despliega la interfaz de inicio de la instalación.  
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Ilustración 34: Interfaz de inicio de instalación 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Luego nos mostrara los términos de la licencia, esto es muy 
importante ya que aquí se detalla toda la información sobre las 
licencias, como las libertades permitidas, modificaciones, copias del 
sistema, etc. Y como podemos observar utiliza la licencia GNU 
General Public License, versión 3, publicada el 29 de Junio del 2007. 
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Ilustración 35: Interfaz de licencias 
 Fuente:(Captura de pantalla) 
 
La siguiente ilustración muestra la instalación, tanto de OpenERP, como de 
PostgrSQL 9.2, si en caso se encuentre pre-instalado la base de datos de 
PostgreSGL, podemos instalar solamente OpenERP, este ara la conexión 
con la base de datos existente. 
 
 
                  Ilustración 36: Interfaz de Instalación 
       Fuente:(Captura de pantalla) 
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En esta parte se presenta, o es donde se realiza la conexión de 
OpenERP7 y PostgreSQL 9.2, a través del puerto por defecto 5432,  
también se le puede asignar otro puerto, de igual manera con 
usuario de la base de datos, nosotros vamos a trabajar con la 
información que nos asigna OpenERP por defecto. 
 
 
   Ilustración 37: Interfaz conexión 
   Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Luego nos mostrar la ruta donde se instalara los archivos de 
OpenERP 7, seguidamente iniciaremos la instalación del sistema. 
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Ilustración 38: Interfaz guardar archivos de OpenERP 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
 
 
Ilustración 39: Proceso de instalación 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
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De forma muy sencilla se finaliza la instalación de la base de datos 
y la base de OpenERP, quedando listo para la creación de nuestra 
base de datos y la instalación de los módulos respectivos. 
 
Luego de finalizar la instalación se probara la conexión, primero 
chequearemos los servicios de OpenERP server 7, y PostgreSQL 
server 9.2. Estos  deberán estar iniciados, luego abriremos cliente 
web de OpenERP en nuestro navegador en este caso en Chrome, 
pero OpenERP, nos permite iniciar el sistema en otros navegadores, 
como Mozilla Firefox, Internet Explores a partir de la versión 8, 
Opera 10.0 o mas, etc. 
 
 
Ilustración 40: Servicios de OpenERP 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
 
 
Ilustración 41: Versión de Chrome 
 Fuente:(Captura de pantalla) 
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El cliente web OpenERP 7, está disponible automáticamente tan 
pronto como el servidor OpenERP se está ejecutando. Para iniciar 
el cliente Web, abra cualquier navegador y simplemente escriba 
http://localhost:8069/, si no existe ningún error los mostrara al 
interfaz de inicio de sección, siendo la puerta de entrada a nuestro 
sistema. 
 
 
    
          Ilustración 42: Interface de inicio de sesión  
             Fuente:(Captura de pantalla) 
 
B. Configuración de bases de datos PostgreSQL 9.2 
Para empezar a operar el sistema, lo primero que tenemos que 
hacer es crear la base de datos principal de OpenERP. 
OpenERP permite crear varias bases de datos diferentes pudiendo 
seleccionar uno de estos, al momento de acceder al sistema.  
Como podemos apreciar, en la ilustración 37 a la derecha existe  
varias opciones. Aunque son casi auto-explicativas, voy a 
describirlas brevemente: 
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CREAR: Es la pantalla por defecto tras la instalación del servidor y 
lógicamente se utiliza para crear una nueva base de datos. En ella 
nos solicita la introducción de información que se explicará más 
adelante. 
DUPLICAR: Esta opción permite duplicar una base de datos 
específica del sistema, tendremos que seleccionar la base de datos 
que se va a duplicar, y le asignaremos otro nombre, y se creara una 
base de datos idéntica en PostgreSQL.  
ELIMINAR: Permite suprimir una de las bases de datos del sistema. 
Únicamente hay que seleccionar la base de datos que queremos 
eliminar e introducir la contraseña de administración de 
PostgreSQL. 
COPIA DE SEGURIDAD: Permite hacer un backup o copia de 
seguridad de una base de datos. También pide la contraseña del 
administrador de PostgreSQL. 
RESTAURAR: Permite recuperar una copia de seguridad de base 
de datos en el sistema como una nueva base de datos (no 
sobrescribe la original). Para ello, seleccionamos el archivo con la 
copia, introducimos la contraseña del administrador de PostgreSQL 
y el nombre de la nueva base de datos a crear. 
CONTRASEÑA: En esta pantalla nos permite cambiar la contraseña 
del administrador o master de la base de datos que es necesaria 
para realizar el resto de operaciones, esta es muy importante porque 
la persona que lo tenga podrá eliminar, duplicar, realizar copias de 
seguridad, etc. 
Luego de esta aplicación procederemos a crear la base de datos en 
la siguiente interface mostrada nos permitirá registrar los datos de 
la nueva base de datos, automáticamente nos muestra la 
contraseña de administrador, asignaremos un nombre para nuestra 
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base de datos el cual es INTELSI, elegiremos el idioma Español 
Perú (Español (PE)), elegiremos una contraseña para el 
administrador, el cual realizará la instalación de módulos y la 
configuración de estos, seguramente procederemos a crear la base 
de datos. 
 
Ilustración 43: Interfaz de creación de la Base de datos 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Como podemos apreciar en la Ilustración 38, ya contamos con la 
base de datos creada en PostgreSQL 9.2.   
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Ilustración 44: Base datos 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
A partir de este momento podremos inicio sesión, en el sistema con 
la base de datos creada. Una vez iniciada la sesión, nos muestra la 
pantalla principal de configuración de OpenERP. En ella vemos en 
la parte superior derecha, que la sesión se ha iniciado como 
Administrador y que aún no se ha configurado el nombre de nuestra 
empresa para la base de datos creada apareciendo el logo de 
OpenERP. 
Este ERP nos permite conectarse en línea para la descarga de los 
módulos a instalar, aunque con algunas restricciones como por 
ejemplo el pago de licencia por la utilización de las aplicaciones en 
línea, este se efectúa con hasta 2 usuarios y una duración de la 
licencia por 15 días, pasado este tiempo y al tener más de 2 usuarios 
configurados en nuestra base de datos,  se tendrá que pagar una  
esta licencia, el costo correspondiente es de 15 dólares por cada 
usuario incluyendo los dos usuarios pre configurados. 
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                    Ilustración 45: OpenERP en Módulos 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
 
 
Ilustración 46: Costo de licencias 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Para evitar estos pagos y cumpliendo con la licencia de OpenERP, 
el sistema también nos permite realizar la instalación de forma 
manual con los archivos descargados, sin utilizar la descarga en 
línea.  Esto se describirá mejor en la segunda parte de esta actividad 
en la instalación y configuración de módulos.  
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De esta forma muy fácil y sencilla ya tenemos nuestra base de datos 
y nuestro sistema ya instalado. 
C. Configuración de OpenERP. 
En esta sub-actividad configuraremos nuestra empresa, con todos 
sus datos, los usuarios iniciales el idioma, la configuración para que 
nuestro servidos nos permita conectarnos de una máquina (PC-
Cliente) de nuestra red local. Para iniciar esta actividad realizaremos 
el registro de los datos de nuestra empresa, estos datos servirán 
como información base para el sistema, y permitirá visualizar un 
formato de impresión, mostrara la información de la empresa 
cuando se realiza una cotización, presupuesto, pedidos, impresión 
de facturas, etc. ya sea cuando se requiera imprimir o cuando se 
envié por correo. 
En la siguiente ilustración mostramos los datos requeridos para el 
registro de la empresa. 
 
Ilustración 47: Registro de la empresa 
Fuente:(Captura de pantalla) 
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La actividad sucesiva es el registro del primer usuario el que va a 
registrar toda la información y la configuración para la puesta en 
marcha, para esto le proporcionaremos todos los permisos, 
conforme se vayan agregando nuevos módulos, para que nos 
aparezca más opciones de configuración, le habilitaremos la opción 
de características técnicas, indicado en la ilustración 43. 
Las características técnicas, nos admitirá el registro manual de 
módulos, crear nuevos módulos, editar campos, parametrización del 
sistema y configuración, etc. 
 
Ilustración 48: Usuario administrador del sistema 
  Fuente:(Captura de pantalla) 
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Ilustración 49: Permisos de usuario 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Luego de cada instalación de los módulos y en esta parte, 
realizaremos, la actualización del idioma, para tener todo en 
español, se realizara de la siguiente forma. 
 
Ilustración 50: Traducción de OpenERP 
Fuente:(Captura de pantalla) 
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 Luego de realizar todas las actividades anteriores, podemos decir 
que ya terminamos con la primera parte de la instalación básica, de 
esta manera estamos listos para comenzar la instalación de los 
módulos que se necesite para cubrir las necesidades de la empresa.  
 
Configuración Final de OpenERP 
 
En esta actividad vamos a desarrollar la instalación de módulos, para 
integrarlos en el sistema. 
 
OpenERP ofrece muchísimas posibilidades y miles de módulos creados por 
desarrolladores independientes para resolver casi cualquier necesidad. Con 
él se puede gestionar desde un pequeño punto de venta, una gran empresa 
o hasta una escuela o un restaurant. 
 
Según la página de OpenERP, nos ofrece más de 3000 módulos, aplicables 
para cualquier empresa o sector. 
 
 
Ilustración 51: Numero de módulos de OpenERP 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Gracias a la tecnología de Mapeo objeto-relacional (ORM) implementada en 
OpenERP, que nos permite diseñar cualquier base de datos y gestionarla 
desde una interfaz simple autogenerada y accesible en cualquier sistema 
operativo. 
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Los módulos de OpenERP se basan en la arquitectura de programación por 
capas, utilizando una nomenclatura para declarar objetos a partir la clase 
madre (OSV) y una serie de vistas definidas en sencillos archivos XML, 
podremos crear un entorno de gestión funcional, accesible desde un cliente 
web o un cliente de escritorio, sin programar una pizca de código HTML. La 
creación de módulos se puede conseguir de forma sencilla, rápida y eficaz, 
ya que cuenta con una  curva de aprendizaje menor que la de otras 
soluciones del mercado. 
 
Todos los módulos se instalan en la carpeta del servidor C:\Program Files 
(x86)\OpenERP7.0-20140601231058\Server\server\openerp\addons 
dentro de su propio directorio, es donde vamos a copiar los archivos de los 
módulos, para su instalación de forma manual. 
 
Cada módulo está formado como mínimo por los siguientes ficheros estos 
están ordenados por importancia, aunque no por ello menos necesarios: 
 
__init__.py: Fichero necesario para indicar que en esa carpeta hay un 
módulo. 
 
__openerp.py__: Fichero que contiene un diccionario con toda la descripción 
del módulo. 
Estos dos ficheros se encuentran esquematizados en la ilustración 46. 
 
module.py: Fichero con la declaración de las clases y las relaciones que 
manejaremos en nuestro módulo, ver ilustración 47. 
 
vistas_del_modulo.xml: Fichero con la declaración de las vistas que se 
mostrarán. Vistas de tipo árbol, formulario y las secciones del menú de la 
aplicación, ver ilustración 48. 
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  Ilustración 52: Ruta de módulos 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Ilustración 53: Module.py 
 Fuente:(Captura de pantalla) 
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Ilustración 54: Vistas del modulo.xml 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Esto son algunos conceptos básicos para entender OpernERP, y poder 
realizar la instalación de módulos sin problemas, también se puede utilizar 
para la creación de módulos. 
Seguidamente vamos a representar en forma rápida las sub actividades a 
desarrollas en esta actividad, para la instalación y configuración de módulos. 
 
 
 
 
A. Documentación de Módulos principales 
 
Como parte de la implementación tenemos que mencionar cuales 
son los módulos principales, como base y soporte de nuestras 
implementaciones y vamos a describirlos brevemente en esta sub 
actividad. 
 
Primeramente realizaremos una descripción del módulo principal y 
sus características, después de esto mostraremos la parte técnica 
de cada módulo y lo más importante sus dependencias. 
Documentación de 
módulos principales
Instalación de 
módulos
Configuración de 
módulos
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Red social 
 
El módulo de redes sociales proporciona una capa de abstracción 
de red social unificada que permite aplicaciones para mostrar un 
historial de comunicaciones completa en documentos con un 
sistema de gestión de correo electrónico y un mensaje totalmente 
integrada. 
Permite a los usuarios leer y enviar mensajes, así como mensajes 
de correo electrónico.  
 
Características principales: 
 
 Limpio y renovada historia de la comunicación de cualquier 
documento OpenERP que puede actuar como un tema de 
discusión 
 Mecanismo de suscripción de ser informado sobre los 
nuevos mensajes en documentos interesantes 
Descripción
•Detalle del modulo
•Caracteristicas principales
Aspecto 
tecnicos del 
modulo
• Autor del modulo
• Nombre del modulo
• Version 
• LIcencia 
• Nombre del repositorio
Dependencias
• Son módulos que sirven    
como base, para la 
instalación del módulo 
principal.
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 Permite ver los mensajes recientes y la actividad en los 
documentos seguidos para el control. 
 Se basa en el servidor de correo saliente mundial - un 
sistema de gestión de correo electrónico integrada - 
permite enviar mensajes de correo electrónico con un 
motor de procesamiento basado en planificador 
configurable 
 Incluye un asistente de estructura de correo electrónico 
genérico extensible, que puede convertirse en un asistente 
de correo masivo y es capaz de interpretar simples 
expresiones de marcador de posición que serán 
reemplazadas con datos dinámicos cuando cada correo 
electrónico se envía realmente. 
 
Aspectos técnicos 
Gestión de Almacenes 
 
La gestión de almacén e inventario se basa en una estructura 
de ubicación jerárquica, desde los almacenes de contenedores 
de almacenamiento. El doble sistema de inventario de entrada 
Ilustración 55: Modulo redes sociales 
redRed 
Ilustración 56: Modulo redes sociales 
Fuente:(Captura de pantalla) 
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le permite gestionar los clientes, proveedores, así como los 
inventarios de fabricación. 
OpenERP tiene la capacidad para gestionar los lotes y 
números de serie garantizan el cumplimiento de los requisitos 
de trazabilidad impuestas por la mayoría de las industrias. 
 
Características principales 
 Stock de valoración precio estándar o media. 
 Robustez frente a las diferencias de inventario. 
 Reglas automáticas de reordenación. 
 El apoyo a los códigos de barras. 
 La detección rápida de errores a través del sistema de 
partida doble. 
 Trazabilidad  
 Productos entrantes (gráfico) 
 Productos salientes (Gráfico) 
 Contratación de Excepción 
 Análisis de Inventario 
 Inventarios Último Artículo 
 Análisis de Movimientos 
 
Aspectos técnicos 
Ilustración 57: Modulo gestión de Almacenes 
       Fuente:(Captura de pantalla) 
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Gestión de compras 
 
 
Gestión de compras le permite realizar un seguimiento de 
las cotizaciones de precios de sus proveedores y 
convertirlas en órdenes de compra en caso de necesidad. 
OpenERP tiene varios métodos de seguimiento de las 
facturas y el seguimiento de la recepción de la mercancía 
solicitada. Puede manejar entregas parciales en OpenERP, 
por lo que puede realizar un seguimiento de los elementos 
que todavía se van a entregar en sus pedidos, y puede 
emitir recordatorios automáticamente. 
 
Normas de gestión de la reposición de OpenERP permiten 
al sistema para generar órdenes de compra de proyecto de 
forma automática, o se puede configurar para que se 
ejecute un proceso magra impulsada en su totalidad por las 
necesidades de producción actuales. 
 
Sus principales características 
 Solicitud de Citas 
 Órdenes de Compra de espera de aprobación 
 Las compras mensuales por categoría 
 Análisis Recepciones 
 Análisis Compra 
 
Aspectos técnicos 
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Ilustración 58: Modulo de compras 
                        Fuente:(Captura de pantalla) 
  
Gestión de ventas 
 
Esta aplicación le permite gestionar sus metas de ventas 
de manera eficaz y eficiente, manteniendo un registro de 
todas las órdenes de venta y de la historia. 
 
Características que ofrece: 
 
 Gastos de envío, elección de la entrega completa o 
entrega parcial 
 Facturación, elija cómo se pagarán las facturas 
 Mis Citas 
 Facturación mensual (gráfico) 
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Aspectos técnicos 
 
 
Ilustración 59: Modulo de ventas 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
 
Gestión de Flota vehicular  
 
Con este módulo, OpenERP le ayuda a la gestión de todos 
sus vehículos, los contratos asociados a los vehículos, así 
como los servicios, las entradas de registro de combustible, 
costes y muchas otras funciones necesarias para la gestión 
de su flota de vehículos. 
 
Características principales 
 
 Añadir vehículos a su flota 
 Administrar los contratos de vehículos 
 Recordatorio cuando un contrato llegue a su fecha 
de vencimiento 
 Agregar servicios, entrada del registro de 
combustible, odómetro valores para todos los 
vehículos 
 Mostrar todos los costos asociados a un vehículo a 
un tipo de servicio. 
 Análisis gráfico de los costos 
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Aspectos técnicos 
 
Ilustración 60: Modulo de Flota 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
B. Instalación de módulos 
 
Una vez descrito los módulos principales, los cuales van a servir 
para el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los 
objetivos planteados por la empresa, integrando de esta manera las 
áreas de logística, almacén, y el control por parte de la 
administración y la gerencia. 
 
Después de finalizar  la instalación básica de OpenERP, el sistema 
ya cuenta con algunos módulos básicos para el funcionamiento del 
sistema como podemos apreciar en la siguiente ilustración. 
 
 
Ilustración 61: Módulos Preinstalados 
Fuente:( Elaboración propia) 
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En la parte derecha tenemos algunas opciones para la configuración 
del sistema,  pero si queremos que el sistema nos muestre todas las 
opciones de configuración, realizaremos lo siguiente. 
Abriremos la opción de usuarios, luego editaremos el usuario 
administrador y elegiremos permisos de acceso, en la parte inferior 
habilitaremos la opción de características técnicas y  guardaremos 
los datos.  Para que nos aparezca estos datos cerraremos y 
abriremos nuestra sección, podemos ver en la ilustración 56 que ya 
contamos con más opciones de configuración. 
 
 
Ilustración 62: Activar características técnicas 
Fuente:(Captura de pantalla) 
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Ilustración 63: Características técnicas 
Fuente:(Captura de pantalla) 
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Desarrollado esta acción, ya podemos realizar la instalación de los 
módulos de OpenERP de forma manual, para lo cual deberemos 
seguir las siguientes instrucciones descrita en el siguiente proceso. 
 
 
Ilustración 64: Proceso para la instalación de módulos 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Siguiendo estos pasos realizaremos la instalación de módulos, sin 
pagar ninguna licencia por usuarios, estas instrucciones lo podemos 
aplicar con el resto de módulos a instalar, para poder  entender más 
claramente este proceso se detallara gráficamente en las siguientes 
demostración. 
 
Para realizar la demostración de la instalación, vamos a iniciar con 
la instalación del módulo de redes sociales. 
Buscaremos el módulo de redes sociales en la página de(OpenERP, 
2014), posteriormente buscaremos el módulo de redes sociales, 
pero en ingles en este caso es social network, y seleccionaremos 
la versión 7. 
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Ilustración 65: Búsqueda de módulo 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Inmediatamente procedemos a descargarlo, teniendo siempre 
cuidado que la versión sea la numero 7. 
 
Ilustración 66: Descarga de módulos 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Después de descargar obtendremos un archivo comprimido, del 
cual extraeremos el archivo y luego vamos a copiaremos en la ruta,  
C:\ProgramFiles(x86)\OpenERP7.020140601231058\Server\serv
er\openerp\addons. 
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Ilustración 67: Archivo de localización de módulos 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Una vez realizada esta tarea, iniciaremos el sistema OpenERP, en 
la opción de configuración elegiremos actualizar lista de módulos, y 
procedemos a actualizar nuestros módulos, tal como se aprecia en 
la siguiente ilustración. 
 
Ilustración 68: Actualizar Módulos 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos  
de la empresa INTELSI SAC. 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 183 
 
Luego de realizada la actualización, nos desplazaremos hacia 
módulos locales, y borraremos el filtro para que nos muestre todos 
los módulos ocultos. 
 
 
Ilustración 69: Modulo local a instalar 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Como ya se ha explicado anteriormente es muy importante revisar 
las dependencias de cada módulo a instalar, si los módulos base se 
encuentran instalados, recién se podrá instalar el modulo actual, 
sino debemos proceder a la instalación del módulo que depende 
este. 
Como podemos apreciar en la ilustración siguiente las 
dependencias de encuentran instalados, por lo que procederemos a 
instalar el módulo de redes sociales, evitando posibles errores, o 
ineficiencias. 
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Ilustración 70: Dependencia de módulos 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Finalizada la instalación del módulo, el sistema nos mostrará la 
opción de mensajes en el menú de la ventana principal, como indica 
en la Ilustración 71, con esto se termina el procedimiento de 
instalación manual de módulos de forma fácil. 
 
 
Ilustración 71: Modulo instalado 
           Fuente:(Captura de pantalla) 
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Con esto se termina el procedimiento de instalación manual de 
módulo de redes sociales de forma fácil y sencilla. 
 
Para  no entrar en detalle de cómo se realiza la instalación para cada 
módulo, se beberá seguir los mismos pasos para cada módulo tal y 
como se realizó la instalación de este módulo, evitando posibles 
errores y disminuyendo la potencia como software que nos ofrece 
OpenERP. 
Seguidamente solamente explicaremos y detallaremos todos los 
módulos utilizados en la  implementación del sistema OpenERP en 
la empresa INTELSI SAC. 
 
En la primera columna registraremos el nombres del módulo es 
como su nombre comercial, y servirá para realizar la búsqueda del 
módulo para su descarga; en la siguiente columna se elaborara una 
corta descripción del módulo para tener un poco de conocimiento 
sobre sus funciones que ejecuta en el sistema; en la tercera columna 
podremos ubicar el nombre técnico del módulo, es el nombre del 
archivo o la carpeta contenedora de los archivos del módulo, en la 
consecutiva columna se encuentra un detalle de la dependencias 
del módulo para realizar primero la instalación de estos módulos, 
básicos para el buen funcionamiento del mismo; seguidamente 
tenemos la columna de categoría la cual indica, en qué lugar del 
menú principal se va a encontrar esta funcionalidad brindada; en la 
penúltima columna tenemos la licencia de cada módulo, que en su 
mayoría por no decir todos tienen la licencia Affero General 
PublicLicense, (Affero GPL o AGPL), y por ultimo tenemos el 
número de versión de los módulos. 
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Modulo en 
español 
Descripción Nombre 
técnico 
Dependencia Categoría Licencia  Versión 
Base 
El núcleo de OpenERP, necesario para todas 
las instalaciones. 
base  Ninguno 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.3 
Herramientas de 
Configuración 
Inicial 
Módulo que permite configurar el 
sistema cuando se instala una nueva 
base de datos. 
base_setup 
 base 
 web_kanban 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Kanban web Vista kanban de OpenERP web. web_kanban  web 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.2.0 
Web 
Este módulo provee el núcleo del 
cliente web de OpenERP. 
web  Ninguno 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Calendario 
web 
Vista web del calendario de OpenERP. web_calendar  web 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.2.0 
Diagrama para 
web 
Vista de diagrama de Openerp web. web_diagram  web 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.2.0 
Diagrama 
Gantt web 
Vista Gantt de OpenERP web. web_gantt  web 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.2.0 
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Modulo en 
español 
Descripción Nombre 
técnico 
Dependencia Categoría Licencia  Versión 
Vistas de 
gráfico 
Vistas de gráficos para el cliente web. web_graph  web Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.3.0 
Pruebas Suite de prueba de OpenERP web. web_tests  Ninguno Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.2.0 
Editor de vistas Editor de vistas de OpenERP web. web_view_edit
or 
 web Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.2.0 
Redes sociales Permite a los usuarios leer y enviar 
mensajes. 
mail  base 
 base_setup 
Redes sociales Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Registro Permitir a los usuarios suscribirse y 
restablecer su contraseña. 
auth_signup  base_setup 
 email_template 
Autentificación Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Plantillas de 
correo 
electrónico 
Le permite diseñar plantillas completos 
de correo electrónicos relacionados con 
cualquier documento OpenERP. 
email_template  mail Marketing Affero 
GPL-3 
7.0.1.1 
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Modulo en 
español 
Descripción Nombre 
técnico 
Dependencia Categoría Licencia  Versión 
Portal Personaliza el acceso a su base de 
datos de OpenERP para usuarios 
externos creando portales. 
portal  auth_signup 
 base 
 share 
Portal Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Portal de 
ventas 
Le brindara la oportunidad de pagar en 
línea  sus órdenes de venta y facturas 
que no se pagan todavía. 
portal_sale  portal 
 sale 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.0.1 
Compartir 
cualquier 
documento 
Este módulo incluye herramientas 
genéricas para compartir su base de 
datos de OpenERP actual 
share  mail 
 base 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.2.0 
Pasarela de 
correo 
electrónico 
Recuperar el correo electrónico 
entrante en los servidores POP / IMAP. 
fetchmail  mail Herramientas 
extra 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Proceso de la 
empresa 
Este módulo muestra los procesos 
básicos involucrados en los módulos 
seleccionados y en la secuencia en los 
que ocurren. 
process  web Dependencia Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Recursos Este módulo gestiona un calendario de 
recursos asociada a cada recurso. 
resource  process Dependencia Affero 
GPL-3 
7.0.1.1 
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Modulo en 
español 
Descripción Nombre 
técnico 
Dependencia Categoría Licencia  Versión 
Configuración 
de la precisión 
decimal 
Configura la precisión del precio si 
necesita diversos tipos de uso: 
contabilidad, ventas, compras, etc 
decimal_precis
ion 
 base Dependencia  Affero 
GPL-3 
7.0.0.1 
Dashboards Permite al usuario crear un panel 
personalizado 
boar  base Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Intercambio 
Electrónico de 
Datos (EDI) 
Proporciona una plataforma de 
intercambio electrónico de datos común 
que otras aplicaciones pueden utilizar. 
edi  base 
 email_template 
Herramientas 
extra 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Analítica de 
Contabilidad 
Módulo para la definición de objeto de 
contabilidad analítica. 
analytic  mail 
 base 
 decimal_precisi
on 
Dependencia Affero 
GPL-3 
7.0.1.1 
facturación 
electrónica 
Contabilidad y Gestión Financiera, 
facturación de clientes y proveedores, 
presupuestos y cotizaciones. 
account  product 
 base_setup 
 process 
 edi 
 analytic 
 board 
Contabilidad y 
Finanzas 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.1 
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Modulo en 
español 
Descripción Nombre 
técnico 
Dependencia Categoría Licencia  Versión 
Productos y 
listas de 
precios 
Productos variantes de apoyo, 
diferentes métodos de fijación de 
precios, información de proveedores, 
hacen de stock / compra, diferente 
unidad de medidas, el envasado y 
propiedades. 
product  process 
 mail 
 base 
 decimal_precisi
on 
Ventas Affero 
GPL-3 
7.0.1.1 
Facturación 
electrónica y 
pagos 
Facturación y pagos por Contabilidad 
Vale y Recibos. 
account_vouch
er 
 account Contabilidad y 
Finanzas 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Análisis de la 
factura por la 
empresa 
una dimensión adicional en las facturas 
de la empresa para el Análisis de la 
factura consolidada 
account_report
_company 
 account Contabilidad y 
Finanzas 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Gestión de 
Almacenes 
La gestión de almacén e inventario se 
basa en una estructura de ubicación 
jerárquica, desde los almacenes de 
contenedores de almacenamiento 
stock  product 
 account 
Almacén Affero 
GPL-3 
7.0.1.1 
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Modulo en 
español 
Descripción Nombre 
técnico 
Dependencia Categoría Licencia  Versión 
Aprovisiona_m
ientos 
 
En el proceso de planificación de 
necesidades, adquisiciones órdenes se 
crean para lanzar órdenes de 
fabricación, órdenes de compra, las 
asignaciones de valores. 
procurement  process 
 product 
 base 
 stock 
Dependencia Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Gestión de 
compras 
Administrar requisito mercancías por 
órdenes de compra fácil 
purchase  process 
 procurement 
 stock 
Compras Affero 
GPL-3 
7.0.1.1 
Gestión de 
Ventas 
Esta aplicación le permite gestionar sus 
metas de ventas de manera eficaz y 
eficiente, manteniendo un registro de 
todas las órdenes de venta y de la 
historia. 
sale  account_vouch
er 
Ventas Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Ventas y 
Gestión de 
Almacenes 
Administrar citas de ventas y pedidos. sale_stock  procurement 
 sale 
 stock 
Configuración 
técnica 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
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Modulo en 
español 
Descripción Nombre 
técnico 
Dependencia Categoría Licencia  Versión 
Mensajes de 
advertencia y 
alertas 
Los mensajes de advertencia se 
pueden mostrar los objetos como para 
la venta, la orden de compra, la cosecha 
y la factura. 
warning  procurement 
 base 
 sale 
Herramientas 
extra 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Validación 
Doble en 
compras 
Haga doble validación para las compras 
superiores o cantidad mínima. 
purchase_dou
ble_validation 
 purchase 
 base 
Compras Affero 
GPL-3 
7.0.1.1 
Las solicitudes 
de pedido 
Este módulo le permite gestionar su 
solicitud de pedido. 
purchase_requ
isition 
 purchase 
 
Compras Affero 
GPL-3 
7.0.0.1 
Gestión de 
Flotas 
Gestión de todos sus vehículos, los 
contratos asociados a los vehículos, así 
como los servicios, las entradas de 
registro de combustible, costes y 
muchas otras funciones 
fleet  mail 
 base 
 board 
Flota Affero 
GPL-3 
7.0.0.1 
Libreta de 
direcciones 
Este módulo le da una vista rápida de 
su libreta de direcciones, puede 
acceder desde su página principal. 
contacts  mail Herramientas 
extra 
Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
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Tabla 30: Módulos instalados en OpenERP 
Fuente: ( Elaboración propia) 
Modulo en 
español 
Descripción Nombre 
técnico 
Dependencia Categoría Licencia  Versión 
Costos de 
envío 
Permite agregar los métodos de entrega 
de los pedidos de venta y recolección. 
delivery  purchase 
 sale 
 stock 
Ventas Affero 
GPL-3 
7.0.1.0 
Motor de 
informes de 
Excel 
Este módulo añade la capacidad de 
exportación de Excel para el motor de 
informes OpenERP estándar. 
report_xls  base Reportes Affero 
GPL-3 
7.0.0.6 
Cuenta Move 
Línea 
exportación 
XLS 
Este módulo añade un botón en los 
artículos vista de lista para exportar las 
líneas seleccionadas. 
account_move
_line_report_xl
s 
 account 
 report_xls 
Contabilidad y 
Finanzas 
Affero 
GPL-3 
7.0.0.6 
OpenOffice 
Diseñador de 
informes 
Este módulo agrega asistentes para 
informe de importación / 
exportación .sxw que se puede 
modificar en OpenOffice. 
base_report_d
esigner 
 base Reportes Affero 
GPL-3 
7.0.0.1 
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En esta tabla se encuentran todos los modelos instalados así como su 
información principal, el cual determinará el correcto funcionamiento 
del sistema OpenERP, estos datos se pueden utilizar cuando el 
sistema requiera una reingeniería o una restauración por algún motivo, 
y se utilice esta documentación como guía para la implementación, tal 
y como se ha implementado en esta ocasión. 
 
Siguiendo esta documentación planteada para el sistema, no se tendrá 
ningún problema al restaurar el sistema, con una copia de seguridad o 
una nueva instalación, para así  contar con la seguridad ofrecida por 
OpenERP, convirtiéndose en un sistema seguro y confiable. 
 
 
C. Configuración de módulos 
 
En esta parte del proyecto realizaremos la configuración de cada 
módulo, para poder habilitar las funcionalidades de cada área, según 
las necesidades evaluadas. 
 
OpenERP facilita la forma de configuración del sistema, agrupando 
todas las áreas a configurar en un mismo menú, como se muestra en 
la siguiente ilustración; en las sucesivas ilustraciones se detalla la 
configuración realizada para cada área. 
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Ilustración 72: Configuración de módulos 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
Configuración general de sistema, especificará la compañía, 
configuración de correos de entrada y salida, etc. 
 
Ilustración 73: Configuración General 
Fuente:(Captura de pantalla) 
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Configuración de contabilidad básica, para el funcionamiento de OpenERP. 
 
 
Ilustración 74: Configuración de contabilidad básica 
Fuente:(Captura de pantalla) 
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Configuración de las funcionalidades de almacén. 
 
 
Ilustración 75: Configuración de almacén 
Fuente:(Captura de pantalla) 
 
 
Configuración de las funcionalidades para las compras. 
 
 
 
Ilustración 76: Configuración de compras 
         Fuente:(Captura de pantalla) 
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Configuración de las funcionalidades para la realización de 
ventas. 
 
 
Ilustración 77: Configuración de ventas 
        Fuente:(Captura de pantalla) 
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4.2.1. Fase 4: Preparación Final 
 
4.2.1.1. Estrategia de carga. 
La estrategia de carga de datos, se efectuará utilizando el sistema 
OpenERP; la carga de datos para nuestro sistema, se realizara a partir del 
lunes 3 de noviembre de 2014, fecha acordada para iniciar el usos del 
sistema OpenERP, en esta fecha se iniciara a realizar el registro de 
información de todas las actividades soportadas y parametrizadas en el 
sistema, de esta manera contar con la información necesaria para alimentar 
los diferentes módulos utilizados por cada área, teniéndola de forma precisa, 
confiable y a tiempo. 
No se ejecutara una migración de datos ya que hasta ahora, la información 
se manejaba de forma manual, no se cuenta con la información que requiere 
el sistema OpenERP.  
 
En esta actividad se define en qué orden y fecha se van a cargar los datos 
en el sistema. En primer lugar, se realiza la carga de datos de los productos 
y proveedores, siendo  la base para todo lo demás. El orden fijado es el 
siguiente: 
 
 Carga de materiales o productos y herramientas. 
 Carga de Equipos de trabajo. 
 Carga de Proveedores. 
 Carga de clientes. 
 Carga de puntos de pedido o abastecimiento. 
 Carga de pedidos. 
 Carga  de datos de los vehículos. 
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4.2.1.2. Plan de corte. 
 
Entendiendo por Plan de Corte el momento en que se comienza a trabajar o 
utilizar la nueva herramienta implantado  de OpenERP y dejando de realizar 
los procesos de forma manual y sin control.  
 
Esta actividad se comenzara a ejecutar luego de finalizada la fase de 
realización y la parametrización del sistema OpenERP, como ya se 
menciona en el capítulo anterior se iniciara el 3 de noviembre, fecha de la 
puesta en marcha de nuestro sistema. 
A continuación se detallan todos los pasos que seguiremos para tener una 
carga exitosa de los datos de la empresa. 
 
 Carga de materiales o productos y herramientas, se registrara la 
información de los productos que se encuentran en almacén, 
previamente se generó y actualiza el inventario de productos 
existentes para de esta manera poder conocer la cantidad exacta 
de materiales existentes en almacén. 
 Carga de Equipos, como los equipos se solicitan en menos 
proporción que los materiales, estos se cargaran en segundo 
lugar después de la carga de materiales y herramientas. 
 Carga de Proveedores, una vez realizada la carga de los 
productos, se efectuara el registro de proveedores para poder 
asignar proveedores a los productos y la información de costos 
de cada producto. 
 Carga de clientes, es donde se registrar los diferentes clientes 
con los que cuenta la empresa para gestionarlos en el sistema, 
los clientes también pueden ser los proyectos en los culés se 
encuentra trabajando la empresa. 
 Carga de puntos de pedido, en esta funcionalidad se verificara el 
stock, es decir, se registrara la cantidad mínima de existencia de 
productos y la cantidad máxima, evitando la falta de productos y 
la sobrecarga de stocks. 
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 Carga  de datos de los vehículos, a besar de no estar el proceso 
estudiado, también vamos a incluir las funcionalidades de control 
de vehículos; se realizara la carga de datos de los vehículos tanto 
de la empresa como las unidades alquiladas. 
 Carga de pedidos, se realizara el registro en el sistema de las 
pedidos solicitados, tanto para la compra y venta de productos,  
se registrar las estradas y salida de productos de almacén, todo 
lo descrito se ejecutara con él sus del sistema. 
 
4.2.1.3. Manuales de usuario. 
 
Una de las restricciones con mayor importancia, que nos limita en el 
desarrollo del proyecto es el poco o escaso tiempo brindado por la empresa 
para finalizar el trabajo de implementación del sistema OpenERP. 
 
Por esta razón las manuales de usuario, de uso del sistema se  extraerán 
de fuentes externas, es decir, de tutoriales, manuales, guías ya sean  
documentadas o realizadas en video tutoriales, las cuales se encuentran en 
abundancia en internet. Estos van a servir para tener conocimiento del 
manejo del sistema y realizar la capacitación y entrenamientos a los usuarios 
del nuevo sistema OpenERP. 
 
4.2.2. Fase 5: Entrada en productivo - soporte. 
 
Se arranca con el uso del sistema de forma estable, en esta fase los usuarios 
comienzan a trabajar, registrando las incidencias y tareas a través de esta 
herramienta. 
 
Aquí hay poco que contar, excepto que las incidencias deben detallarse en un 
documento. "Incidencias" son errores detectados, problemas o cuestiones que 
surgen con posterioridad al arranque o la puesta en marcha  del proyecto y que es 
necesario definir, investigar y resolver para que el sistema funcione con normalidad. 
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Esta fase tiene dos objetivos inmediatos, es dar soporte a la operación o usos del 
sistema y mantenimiento, y la optimización del sistema que se traduce en la 
estabilización del mismo. El equipo del proyecto en todos los niveles deberá de 
estar preparado para empezar a acompañar al usuario en volverse un experto en el 
manejo de la operación del sistema y de los nuevos procedimientos administrativos. 
 
Workflow para la aceptación del pedido de productos. Estos llevan su propio 
proceso de gestión, por fuera del proyecto de implantación. El último paso consiste 
en formar el acta de aprobación del producto, como se puede ver en el diagrama 
de flujo del proceso de pedidos pero con el uso del sistema OpenERP versión 7. 
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CAPÍTULO 5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
a. Tipo de diseño de investigación. 
 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) Indica 
que la investigación según el diseño se subdivide en Pre experimental, el 
cual consiste en un “diseño de un solo grupo cuyo grado de control es 
mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 
investigación en la realidad.” Partiendo de un punto inicial y ver el 
seguimiento luego de la estimulación.  
Por lo expuesto, señalamos que este proyecto de investigación por su 
diseño es de tipo Pre-Experimental. 
 
El diseño que se presenta en esta investigación,  que se alinea al diseño 
pre-experimental con diseño de Pre test y Post test con un solo grupo siendo 
su esquema el siguiente: 
 
 
 
  
Donde:  
 
P   :   Es el proceso de estudio de la empres 
O1 :   Es el proceso Actual o donde se aplica el Pre Test 
X   :Este elemento es el sistema propuesto es decir OPENERP 
O2 :   Es el proceso propuesto donde se aplica el Post Test 
 
 
 
 
 
P = O1  X  O2 
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b. Material de estudio. 
 
i. Unidad de estudio. 
La unidad de estudio para este proyecto es el proceso de pedidos 
 
ii. Población. 
La población establecida para este proyecto es el proceso de pedidos 
 
iii. Muestra. 
La muestra para el proyecto es el proceso de pedidos 
 
Pero la formula estadística nos presenta  como resultado un tamaño de 
muestra demasiado grande, el tiempo que emplearíamos para medir el 
proceso, seria de tres meses y medio aproximadamente convirtiéndolo en 
un problema ya que el tiempo para el desarrollo del proyecto es bastante 
corto, por estas razones se consideró tomar como guía la ingeniería de 
métodos,  elegir la metodología más apropiada y rápida. 
 
La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de 
procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de 
trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vistas a introducir 
mejoras que faciliten más la realización del trabajo y que permitan que este 
se realice en el menor tiempo posible. 
 
Para esto utilizaremos el método General Electric Company, ya que este 
ofrece una tamaño de muestra menor basado en el número de ciclos a 
observar para obtener un tiempo medio representativo de las operaciones, 
este método se ajusta mejor a nuestros cronograma establecido. 
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Tiempo Ciclo (minutos) Número de ciclos 
0.10 200 
0.25 100 
0.50 60 
0.75 40 
1.00 30 
2.00 20 
2.00 - 5.00 15 
5.00 - 10.00 10 
10.00 - 20.00 8 
20.00 - 40.00 5 
más de 40.00 3 
 
El Tiempo Promedio de un proceso: 20 – 40 min  
 
Número de Observaciones: 5 
 
c. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
 
i. Para recolectar datos. 
 Observación Directa 
Se observará de los procesos que  interviene en el macro proceso 
de pedidos,  para luego realizar la medición de tiempo, es decir 
cuánto tiempo se emplea para realizar una actividad o tarea. 
 Entrevistas o reuniones 
Esta es una técnica de recolección de información verbal, que nos 
va a servir para la toma de necesidades, de la empresa y las mejorar 
que se planten por parte de la empresa, todo esto se registra en las 
actas de reuniones que se presenta en el anexo. 
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ii. Para analizar información. 
 Flujogramas 
 
Este método nos muestras los gráficos  de las actividades de un 
proceso, que precisando el flujo de información y documentos a 
través de cuadros o gráficos.  
Y poder entender con mayor claridad, lo problemas a mejorar, y 
poder brindar una buena solución. 
 
 Análisis documental 
 
Luego de la recolección de información acerca del actual mapeo del 
proceso y de las actas de reuniones se analizara para poder 
determinar los requerimientos de la empresa y saber cómo debe 
configurar el sistema a implementar. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
 
6.1. ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
El estudio de tiempos es la aplicación de técnicas para determinar, con la mayor 
exactitud, el tiempo en que se lleva a cabo una operación, actividad o proceso, 
desarrollados por un trabajador, máquina u otro según una norma o método 
establecido, con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, 
considerando la fatiga, las demoras personales y los retrasos inevitables. 
 
 
Ilustración 78: Estudio de tiempos 
Fuente: (Sánchez, 2012) 
 
 
6.1.1. Tiempo Observado (TO) 
Tiempo promedio del ciclo de operación medido con un cronómetro 
centesimal en el puesto de trabajo. 
Consiste en tomar tiempo a la misma operación varias veces (dependiendo 
del tamaño de muestra, usualmente son 5 o 10 veces), luego se promedia. 
Tener en cuenta la Variación del tiempo o trabajo de la operación. 
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6.1.2. Valoración del Trabajo 
 Es un valor subjetivo que refleja el ritmo de trabajo. 
 Es utilizado para ajustar el tiempo observado a niveles normales, según 
criterio del Analista sobre qué es ritmo normal. 
 La Valoración es un factor y se determina de la siguiente manera: 
 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
100
 
 
 
Ritmo observado 
 
 
 
     
 
 
 
6.1.3. Tiempo Normal (TN) 
 
  
𝑇𝑁 = 𝑇𝑂 𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 
120 Acelerado 
115 Rápido 
110 Óptimo 
105 Bueno 
100 Normal 
95 Regular 
90 Lento 
85 Muy Lento 
80 Deficiente 
 
Supongamos que el Analista 
concluye que la velocidad de 
la operación es lenta y lo 
califica con 90, entonces la 
Valoración es igual a 0.90. 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐ó𝑛 =
90
100
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6.1.4. Tiempos Suplementarios 
Es el tiempo que se concede al trabajador con el objeto de compensar los 
retrasos, las demoras y elementos contingentes que se presentan en la 
tarea. 
Los suplementos a concederse en un estudio de tiempos son: 
 Suplementos por Necesidades Personales o Básicas 
 Suplementos por Descanso o Fatiga 
 Suplementos por Retrasos Especiales 
 
6.1.4.1. Necesidades Personales o Básicas 
Es el tiempo que se asigna al trabajador para satisfacer sus necesidades 
fisiológicas. En general, el tiempo asignado es constante para un mismo tipo 
de trabajo. 
Para personas normales, fluctúa entre 5% y 7%. 
 
6.1.4.2. Descanso o Fatiga 
Fatiga es el estado de la actitud física o mental, real o imaginaria, de una 
persona, que influye en forma adversa en su capacidad de trabajo. 
Para trabajos ligeros, fluctúa entre 2% y 6%. 
 
6.1.4.3. Retrasos Especiales 
Son tiempos asociados a la naturaleza del trabajo y se deben a: 
 Demoras por dar o recibir instrucciones. 
 Demoras por cambios del clima. 
 Demoras por cantidad y peso de materiales. 
 Demoras por transporte. 
Fluctúa entre 1% y 10% 
El valor de los suplementos se describe en las tablas siguientes. 
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Suplementos Constantes Hombres Mujeres 
Suplementos por necesidades 
personales 2 4 
Suplementos básicos por fatiga 2 2 
TOTAL  4 6 
Tabla 31: Suplementos Constantes 
Fuente: ( Elaboración propia) 
  
Suplementos Variables Hombres 
Levantamiento de pesos y uso de fuerza 
(levantar, tirar o empujar)   
50.0 - 100.0 Kg 5 
100.0 - Mas Kg 10 
Suplemento por dar o recibir instrucciones. 3 
Suplemento por cambios del clima. 5 
Suplemento por cantidad de materiales.   
Bastante 5 
Demasiado 10 
Suplemento por el transporte. 5 
TOTAL MÍNIMO   23 
TOTAL  MÁXIMO 30 
 
Tabla 32: Suplementos Variables 
Fuente: ( Elaboración propia) 
En la tabla 32 se muestra do tipos de suplementos del mínimo y máximo, el 
primero lo aplicaremos en el proceso de compras de los proveedores locales 
y en el proceso de entrega, el segundo se aplicará en el proceso de compras 
de proveedores externos. 
Pero estos suplementos no serán utilizados en este proyecto, ya que los 
procesos afectados, utilizarán los mimos datos en los dos procesos inicial y 
final, no teniendo ninguna diferencia o relevancia, solo utilizaremos como 
información.  
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PROCESO INICIAL 
Tareas Tiempo  
Solicitud pedido 08:20 
Telefónicamente 00:45 
Recepción  llamada 00:14 
Verificar datos del supervisor 00:06 
Anotar productos 12:07 
Ir a Almacén 00:26 
Entregar  notas de pedidos 05:03 
Total 27:01 
 
Tabla 33: Tiempos iniciales de recepción de pedidos 
Fuente: ( Elaboración propia) 
 
PROCESO FINAL 
Tareas Tiempo  
Iniciar sesión 00:14 
Crear  presupuesto 01:04 
Registrar  lista de productos 04:09 
Guardar pedido 00:42 
Verificar presupuesto en borrados 01:30 
Pedido de venta 00:50 
Total 08:29 
 
Tabla 34: Tiempos  finales de recepción de pedidos 
Fuente: ( Elaboración propia) 
 
 
Ilustración 79: Comparación de tiempos de recepción de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
00:00
07:12
14:24
21:36
28:48
27:01
08:29
PROCESO INICIAL PROCESO FINAL
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PROCESO INICIAL 
Tareas Tiempo  
Ver productos en la nota de pedio 02:56 
Buscar en almacén 20:08 
Coger productos 04:00 
Inspeccionar productos 02:03 
Verificar cantidad 03:03 
Total 32:10 
 
Tabla 35: Tiempos iniciales de búsqueda de stock 
Fuente: ( Elaboración propia) 
 
PROCESO FINAL 
Tareas Tiempo  
Productos 00:17 
Comprobar stock 03:45 
Total 04:02 
 
Tabla 36: Tiempos finales de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
Ilustración 80: Comparación de tiempos de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
00:00
07:12
14:24
21:36
28:48
36:00
32:10
04:02
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 PROCESO INICIAL 
Tareas Tiempo  
Verificar  productos Faltantes 04:43 
Calcular Costo 11:17 
Solicitar efectivo 11:47 
Entregar  efectivo de caja chica 07:52 
Compra de proveedor 52:37 
Registro de entrada de productos 18:16 
Rendir cuenta de la compra 12:44 
Entrega de comprobante de compra 08:54 
Total 2:08:09 
Tiempo en centésima 128,15 
Centésima por % de realización 115,33 
Tiempo  1:55:20 
 
Tabla 37: Tiempos iniciales de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
PROCESO FINAL 
Tareas Tiempo  
Crear presupuesto de compra 00:14 
Registrar datos 06:15 
Solicitar efectivo 02:33 
Verificar total de efectivo 05:02 
Entrega de dinero 07:11 
Compra de proveedor 52:37 
Actualizar precio 02:18 
Confirmar orden de compra 00:41 
Aprobar orden de compra 00:32 
Verificar factura de proveedor 00:53 
Validar  factura 06:39 
Pagar 00:24 
Verificar envíos entrantes 00:58 
Recibir 06:45 
Comprobar stock 01:08 
Total 1:34:10 
Tiempo en centésima 94,16 
Centésima x % de realización 75,33 
Tiempo  1:15:20 
 
Tabla 38: Tiempos finales de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Ilustración 81: Comparación de tiempos de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
PROCESO INICIAL 
Tareas Tiempo  
Elaborar cotización 11:59 
Clasificar proveedores 05:40 
Enviar cotización varios  proveedores 02:39 
Esperar respuesta 58:39 
Respuesta de cotizaciones 03:39 
Verificar cotización 03:10 
Analizar cotización 25:43 
Elaborar orden de compra 07:15 
Pedir aprobación 04:42 
Verificar orden de pedido 11:27 
Envió de orden de compra 03:27 
Esperar respuesta 31:12 
Respuesta de orden 05:02 
Pago Por Transferencia 05:22 
Pago por Abono 10:28 
Pago realizado 08:43 
Envío de Productos de orden de pedido 01:11 
Esperar llegada de productos 28:48 
Recoger productos de agencia 09:37 
Llevar a Almacén 42:11 
Registro de entrada de productos 13:26 
Total 26:54:20 
Tiempo en centésima 1614,34 
Centésima por % de realización 645,74 
Tiempo  10:45:44 
 
Tabla 39: Tiempos iniciales de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
00:00:00
01:12:00
02:24:00
01:55:20
01:15:20
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PROCESO FINAL 
Tareas Tiempo  
Crear presupuesto de compra 00:17 
Registrar datos 06:48 
Guardar y enviar 00:52 
Esperar cotización 46:05 
Verificar Cotización 02:08 
Actualizar precio 02:44 
Confirmar orden de compra 00:34 
Aprobar orden de compra 00:50 
Verificar factura de proveedor 01:21 
Validar  factura 00:40 
Pago por abono 09:55 
Pago Por Transferencia 05:22 
Pagar 00:27 
Esperar llegada de productos 28:48 
Recoger productos de agencia 09:57 
Llevar a almacén  32:50 
Verificar envíos entrantes 00:58 
Recibir 07:06 
Comprobar stock 01:12 
Total 22:38:51 
Tiempo en centésima 1358,85 
Centésima por % de realización 407,66 
Tiempo  6:47:39 
 
Tabla 40: Tiempos finales de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
Ilustración 82: Comparación de tiempos de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
00:00:00
12:00:00
10:45:44
06:47:39
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PROCESO INICIAL 
Tareas Tiempo  
Registrar formato de requerimiento  09:17 
Búsqueda de productos 30:40 
Empacar 03:59 
Esperar recojo  18:46 
Recojo pedido 20:51 
Transportar  Pedido a proyecto 12:34 
Total 1:36:07 
 
Tabla 41: Tiempos iniciales de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
PROCESO FINAL 
Tareas Tiempo  
Comprobar stock 01:57 
Verificar ordenes de entrega 00:50 
Buscar productos 30:40 
Empacar productos 09:46 
Esperar recojo 17:24 
Entregar 08:18 
Nueva orden de entrega 00:09 
Confirma entrega 01:06 
Total 1:10:10 
 
Tabla 42: Tiempos finales de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
Ilustración 83: Comparación de tiempos de entrega de pedidos 
00:00:00
01:12:00
02:24:00 01:36:07
01:10:10
PROCESO INICIAL PROCESO FINAL
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  Fuente:( Elaboración propia) 
PROCESO INICIAL PROCESO FINAL 
27:01 08:29 
32:10 04:02 
01:55:20 01:15:20 
10:45:44 06:47:39 
01:36:07 01:10:10 
 
Tabla 43: Comparación de los principales procesos de pedidos 
Fuente: ( Elaboración propia) 
 
 
Ilustración 84: Comparación de los principales procesos de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
PROCESO INICIAL PROCESO FINAL 
15:16:23 09:25:40 
 
Tabla 44: Tiempo total del macro proceso de pedidos 
Fuente: ( Elaboración propia) 
 
00:00
12:00
24:00
36:00
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Ilustración 85: Tiempo total del macro proceso de pedidos 
  Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
6.2. Prueba de Hipótesis 
El propósito de la prueba de  hipótesis es determinar si un valor propuesto (hipotético) 
para un parámetro u otra característica de la población debe aceptarse como valido con 
base en la evidencia muestral. 
Para definir correctamente la prueba de hipótesis, seguiremos 5 pasos característicos 
para esta prueba. 
 
6.2.1. Paso 1: Determinar la hipótesis nula (H0) y alternativa (H1) 
 
Hipótesis del proyecto. 
La implementación de un  sistema de planificación de recursos empresariales 
(ERP), reducirá al menos 30%  el tiempo promedio que toma el proceso de 
pedidos de la empresa INTELSI SAC. 
 
H0 = La reducción del tiempo promedio es menor a 30%. 
00:00:00
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H1=La reducción del tiempo promedio es mayor o igual a 30%. 
6.2.2. Paso 2: Determinar el nivel de significación 
El nivel de significación escogido es de 95% = 0.05 
 
6.2.3. Paso 3: Elección de la prueba estadística 
Elegiremos la prueba estadística correcta para nuestra prueba de hipótesis. 
 
La variable independiente es de tipo nominal dicotómica, es decir, que se presentan 
de 2 en 2, de manera que si se elige la primera, automáticamente queda descartada 
la segunda; y la segunda variable dependienta de tipo numérico. 
En la siguiente ilustración podemos ver la intersección que nos señala que la prueba 
estadística según el tipo de variable es una muestra relacional. 
 
 
      Tabla 45: Elección de la prueba estadística 
Fuente:(Guía prueba de hipótesis) 
 
Prueba de hipótesis relacional, se determinó este tipo de muestra porque se tienen 
dos medidas el Pre Test y Post Test que fue medido después de aplicar una 
intervención que en nuestro proyecto es el la implementación del sistema 
OpenERP. 
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6.2.4. Paso 5 Calcular P-Valor 
Realizaremos la prueba de Normalidad para P-Valor, verificamos el supuesto de 
normalidad. 
Normalidad: 
 Kolmogorov-Smirnov Muestra grandes (> 30 individuos). 
 Chapiro Wilk Muestra pequeñas (< 30 individuos). 
 
Criterio para determinar normalidad: 
P-valor => 0.05 Aceptar H0= Los datos provienen de una distribución normal 
P-valor => 0.05 Aceptar H0= Los datos no provienen de una distribución normal 
 
Para comprobar estas opciones, realizaremos la prueba en el SPSS, en las 
siguientes tablas. 
 
Tabla 46: Verificación de datos 
Fuente:( Captura de pantalla SPSS) 
 
En esta tabla verificamos que los el 100 % de los datos son válidos, no existen datos 
perdidos, lo cual nos dice que los datos son correctos para la prueba. 
 
Tabla 47: Prueba de normalidad 
Fuente:( Captura de pantalla SPSS) 
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Esta tabla de prueba de normalidad, nos muestra que los datos o individuos son 5, 
por lo que utilizaremos la prueba de normalidad de Chapiro Wilk, de acuerdo al 
concepto anterior. 
 
Normalidad 
P-Valor  Pre Test    = 0.661 > 0.05 
P-Valor Post Test   = 0.806 > 0.05 
  
Tabla 48: Análisis de normalidad 
  Fuente:(Guía prueba de hipótesis) 
 
De acuerdo a esta tabla podemos señalar que se acepta la H0, es decir, Los datos 
de tiempo del proceso provienen de una distribución normal. 
 
6.2.5. Prueba T de Student  
 
 
Tabla 49: Prueba para T de Student 
    Fuente:(Captura de pantalla SPSS) 
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La primera de las tres tablas nos da los estadísticos descriptivos más comúnmente 
usados. 
  
La segunda nos da la correlación y la significación de la prueba t, como ya dijimos, 
si el P-Valor o significación estadística es menor que 0,05, aceptamos que la 
correlación es significativamente diferente, es decir, existe relación entre variables. 
  
La tercera y última tabla nos da la prueba t con un nivel de significancia de 0,05 
(nos ofrece el nivel de significación 1 – 0,05 = 0,95 = 95%) y vemos como la 
diferencia entre las medias es de 348.11 y que el límite aceptable está comprendido 
entre los valores 296.87 y 399.35 Como vemos, la diferencia se encuentra dentro 
de ese intervalo, por tanto asumimos que las medias son diferentes. También 
podemos ver el estadístico t que vale 18.86 y junto a el su significación o P-Valor 
que vale 0,00. Dado que este valor es menor que 0,05, por  lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula de igualdad de medias. 
También podemos comprobar en el SPSS, como observamos en la siguiente 
ilustración.  
 
 
Tabla 50: Contraste de hipótesis  
    Fuente:(Captura de pantalla SPSS) 
 
Por lo tanto podemos concluir que  aceptamos la hipótesis alternativa  la cual 
señala  que  la reducción del tiempo promedio es mayor o igual a 30%. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
 
 El análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación, nos permite 
afirmar que la selección e implementación del sistema OpenERP, en la empresa 
INTELSI SAC ha permitido tener un impacto positivo en le reducción de tiempos del 
proceso de pedidos,  avizorando una mejora continua en la empresa, porque a 
pesar del corto tiempo de uso del sistema OpenERP, ya logró reducir 
significativamente los tiempos del proceso de pedidos. 
 
 Como pudimos verificar en la prueba de hipótesis realizada, observamos que la 
hipótesis planteada fue aceptada, esto indica que se redujo más del 30% el tiempo, 
que fue el porcentaje mínimo planteado por la gerencia de la empresa, esto quiere 
decir, que los sistemas ERP ayudan a mejorar los procesos en las empresas, se 
cuenta con luz verde para poder seguir  implementando los demás módulos, 
integrando totalmente todas las áreas de la empresa. 
 
 Luego de un análisis detallado y profundo, se obtuvo como resultado que la 
implementación del sistema OpenERP, influyó significativamente en el proceso de 
pedidos, disminuyendo un 38.3% el tiempo promedio empleado en todo el proceso 
de pedidos de la empresa. Además se logró eliminar en un 85% las tareas manuales 
por automatizadas y según el uso continuo, se pronostica mejorar aún más la 
reducción de tiempos empleados. 
 
 
 El desarrollo de la investigación hizo posible la elaboración de una plataforma de  
gestión, que ayuden a reducir los tiempos empleados y controlar la información con 
al que cuenta la empresa, mejorando la forma de realizar las tareas o actividades 
del proceso y realizarlos de manera más rápida y eficiente. 
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CONCLUSIONES 
 
 La implementación del sistema OpenERP, se realizó de forma positiva, 
puesto que se utilizaron como guía 2 metodologías tanto para la selección 
como para la implementación del sistema ERP, luego se configuró y 
parametrizó iniciando con la puesta en marcha o uso del sistema; 
seguidamente se realizó la medición del tiempo que toma el proceso 
obteniendo el tiempo real empleado en el proceso de pedidos, finalmente se 
compararon  los tiempos del proceso de pedidos inicial y final, esto nos 
arrojó como resultado, una mejora significativa en la reducción del tiempo 
promedio, reduciendo un 38.3% el tiempo que toma el proceso de pedidos, 
por lo cual se concluye que la hipótesis planteada se ha aceptado y por lo 
tanto es válida. 
 
 Se diseñó el diagrama inicial del proceso de pedido de la empresa,  se 
analizó y verificó dicho diagrama. Para tener un mejor estudio del proceso 
de pedidos se planteó la división en procesos más pequeños los cuales 
estaban involucrados en el proceso general, también se identificó las 
diferentes tareas del proceso, de esta manera se pudo realizar el estudio de 
tiempos de cada tarea, diagnosticar donde se tiene mayores retrasos y el 
porqué de estos. Luego se evaluó como se podía solucionar estos 
problemas de esta manera se planteó una propuesta de mejora del proceso, 
a través de la sistematización de las actividades ejecutadas, volviéndolas 
más eficientes. 
 
 
 Para elegir el  sistema más apropiado para nuestra empresa, se empleó una 
metodología de selección de sistemas ERP llamada MSSE, la cual nos guío  
por la búsqueda en el mercado de todos los sistemas ERP libres más 
comunes, luego se realizó el análisis y comparación de los diferentes 
sistemas ERP de software libre encontrados, seguidamente se evaluó 
diferentes aspectos del sistema y se seleccionó el sistema que más se 
ajustaba a nuestros requerimientos y características, obteniéndose como 
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ganador al sistema OpenERP con un 96% de cumplimiento de nuestros 
requerimientos evaluados. 
 
 Para poder realizar la implementación del sistema OpenERP, también se 
utilizó una metodología de implementación llamada Enterprise Resourse 
Planning, para cumplir con esta guía se comenzó buscando información a 
través de internet, la cual nos ayudó muchísimo ya que en la actualidad, 
existente una gran cantidad de información de este sistema como guías, 
manuales, tutoriales y un sin fin de videos que explican el funcionamiento 
de cada sistema. 
 
 Esta búsqueda y experimentación de la información encontrada, ayudó a 
aumentar el conocimiento sobre sistemas ERP especialmente sobre 
OpenERP, que se muestra como una herramienta estable de muy fácil 
adaptabilidad en las empresas donde se desee implementar y usar. 
 
 Con el conocimiento adquirido sobre el sistema OpenERP, se optó por 
realizar una instalación en un equipo (PC), el cual servirá como servidor para 
el desarrollo de la primera etapa que es la instalación del sistema solamente 
en base al proceso de pedidos, configurando la información de la empresa 
y la asignación de roles para los usuarios también la instalación de los 
diferentes módulos que satisfagan los requerimientos obtenidos. 
 
 Una vez puesto en marcha el sistema OpenERP se realizaron pruebas de 
factibilidad para comprobar que el sistema se encuentre bien configurado e 
integrado con las áreas involucradas en la primera etapa, seguidamente se 
realizó pruebas de usabilidad bajo el visto bueno de los usuarios, estos 
comenzaron a utilizar el sistema sin tener ningún problema ya que el sistema 
es muy sencillo, fácil de aprender y utilizar. 
 
 Por ultimo cuando el sistema se encontraba en funcionamiento en la 
empresa,  se realizó nuevamente la medición de tiempos que toma el nuevo 
proceso de pedidos,  se diagramó el  proceso, de la misma manera que en 
el proceso anterior, este también se  dividió en 4 procesos que son los 
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mismos que el proceso inicial, para poder realizar la comparación,  se 
observó 5 veces como nos lo indica el método General Electric, y 
comparándolos a través de un estudio de tiempos. 
 
 De acuerdo a mi humilde experiencia obtenida en este proyecto, puedo 
concluir que los sistemas ERP de software libre son una buena alternativa 
para la sistematización de los procesos de una empresa sin incurrir en 
costos exorbitantes,  especialmente OpenERP, es un sistema totalmente 
libre y actual, es decir, cuenta con versiones nuevas; una de las causas que 
hace al sistema OpenERP popular es su fácil instalación, conexión con la 
base de datos, y su innovador sistema web, sin dejar de lado sus 
características propias automatización de proceso. 
 
 Con este proyecto se ha logrado disminuir los problemas de la empresa 
INTELSI SAC como robos, demoras en entrega de material, mala 
comunicación entre áreas, etc.  A pesar del corto tiempo de uso el sistema 
ha logrado acelerar los diferentes procesos estudiados, por lo cual contamos 
con la autorización de la gerencia para sistematizar las áreas faltantes.  
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RECOMENDACIONES 
 
 Una de las principales recomendaciones en el desarrollo del sistema es logar 
su éxito, para lo cual debemos definir y analizar desde un principio de manera 
detallada las necesidades de la empresa auditada,  tener siempre una buena 
comunicación con los colaboradores de la empresa, esto hará que se elija un 
sistema apropiado para la empresa, luego convertir esta necesidades en 
requerimientos y características para el sistema, formando las base para la 
correcta elección e implementación del sistema más apropiado para cada 
empresa. 
 
 Como se menciona anteriormente, uno de los principales obstáculos para que 
las empresas sistematicen sus procesos,  es el alto costo de inversión,  pero 
para minimizar este aspecto recomiendo optar por la utilización de sistemas de 
software  libre,  los cuales no tienen costo de licencia, solamente se invertiría 
en la parte técnica es decir la arquitectura física para el funcionamiento del 
sistema y el costo de implementación. Esta clase de sistemas son una excelente 
alternativas para las empresas, ya que en la actualidad estos sistemas cuentan 
con las mimas características y funciones de los sistemas desarrollados a 
medida o sistemas propietarios. 
 
 
 La elección del sistema adecuado es vital para el éxito de la sistematización de 
procesos en una empresa, puesto que el sistema ERP elegido deberá poder 
adaptarse y cumplir con los requerimientos como facilidad de uso, flexibilidad, 
costos de solución, tecnología empleada, estabilidad , etc. Para lo cual 
recomiendo la utilización de una metodología como guía de elección, por mi 
experiencia obtenida la metodología MSSE de(Chiesa, 2004) es una excelente 
alternativa, la cual provee una guía muy detallada para las elección del sistemas 
ERP, centrándose en los aspectos y características deseadas para nuestro 
sistema ERP a elegir. 
 
 Para asegurar que el sistema funcione tal y como se nos muestra, se deberá 
utilizar una metodología de implementación, este nos guiará por todo el proceso 
de instalación, configuración, puesta en marcha y mantenimiento del sistema 
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también ayuda a tener una documentación o registro, en caso de fallos del 
sistema, de esta manera poder raparlo o reinstalarlo sin tener problemas, de 
compatibilidad, parametrización, configuración, etc. Siguiendo esta guía 
lograremos cumplir con los objetivos del proyecto, expectativas de los 
trabajadores y adaptar al máximo las funcionalidades obtenidas. 
 
 Recomiendo a la empresa INTELSI SAC. que en el alcance  de futuras 
automatizaciones del sistema OpenERP se incluyan totas las áreas funcionales 
de la empresa, como recursos humanos, supervisión de proyectos, contabilidad, 
seguridad en proyectos, flujo de cadena de suministros, administración de 
relaciones con los clientes; de esta manera poder establecer la integración de 
todas las áreas; ya que con la implementación de dichas tecnología mejoramos 
la eficiencia, rentabilidad, toma de decisiones y brindándole un ventaja 
competitiva.  También se recomienda, realizar la compra o alquiler de un 
servidor web, para poder utilizar el sistema en toda su capacidad, realizar 
mantenimientos periódicos de software y hardware evitando futuros fallos y 
errores, para proteger los datos que se manejan en la empresa deberán realizar 
copias de seguridad diaria. 
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Implementación de un Sistema ERP 
 
Acta de Reunión 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Evaluar los problemas e ideas de mejoras para la empresa 
INTELSI SAC. Y proponer una solución de un sistema de 
información. 
 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Gerente de Operaciones: Ing. Víctor Vásquez Sánchez 
Administradora: C.P. Sheila Alcántara Cueva 
Gerente del proyecto: Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
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3. AGENDA 
Explicar el desarrollo del proyecto. 
4.  DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
 Evaluar el desarrollo de un sistema de información 
 
En esta reunión se planteó una visión general de la adopción de un sistema de 
información, para mejorar y solucionar los problemas de la empresa y poder 
ordenar sus procesos. Seguidamente el ingeniero Víctor Vásquez Sánchez, 
Gerente de operaciones de la empresa INTELSI SAC. manifestó los diferentes 
problemas de la empresa, también brindo una serie de ideas y soluciones que 
deseaba ejecutar, para mejorar el desarrollo de los proyectos que la empresa 
brinda, y poder cumplir satisfactoriamente los cronogramas y presupuesto 
establecidos. 
 
Para contar con un software para la empresa se pensó en primera instancia seguir 
con el desarrollo de un sistema elaborado para el área de logística en el 2012, 
ejecutadas en las practicas pre-profesionales de los alumnos de ingeniería de 
sistemas de la Universidad Privada del norte: 
 
 Carmona Cusquisiban Silvia 
 Calderón Huaccha Samuel  
 Tarrillo Díaz Einstein 
 
Este sistema llamado INTELSI WEB, se encontraba a un desarrollo de 85% de 
avance.  Pero los nuevos requerimientos planteados  y las mejoras y necesidades 
actuales de la empresa, no eran soportadas por él sistema desarrollado 
anteriormente y se tenía que realizar una reingeniería y una extensión al proyecto 
INTELSI WEB, sin embargo, se necesitaba urgentemente contar con el sistema, 
se contaba con un presupuesto reducido, y por otra parte ya no se contaba con el 
personal que realizo este proyecto. 
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Se planteó que en la siguiente reunión se le brindaría mayor información de los 
sistemas de información existentes, para poder satisfacer las ideas planteadas. 
 
5.  TEMAS PROXIMA REUNIÓN 
 
Como ya se menciona en la próxima reunión se presentar más ideas y nuevas 
soluciones, que pueden ayudar a la empresa, para trabajar de una manera más rápida 
y económica. 
 
 
 
6. COMPROMISOS 
 
Nº COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 
OBERVACIONES 
1. Evaluar sistemas 
de Información 
para proponer su 
implementación. 
Bach. Einstein 
Tarrillo Díaz 
La información 
se presentará el 
03/08/2014 
Por lo que se pudo 
observar la empresa 
requiere de un sistema 
más completo, que no 
solo se centre en el 
área de logística sino 
integrar las demás 
áreas. 
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Implementación de un Sistema ERP 
 
Acta de Reunión 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Plantear la implementación de un sistema ERP, para la 
empresa INTELSI SAC. 
 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Gerente de Operaciones: Ing. Víctor Vásquez Sánchez 
Administradora: C.P. Sheila Alcántara Cueva 
Responsable de logística: Bach. Eduardo Cerquen Pérez 
Responsable de Almacén: Sr. José Ñontol Honorio 
Gerente del proyecto: Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
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3. AGENDA 
Proponer la implementación de un sistema ERP. 
Aprobación de la propuesta de implementación. 
4. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 Proponer la implementación de un sistema ERP 
 
Luego de la primera reunión con la empresa, se tomaron nuevas consideraciones 
para la implementación de un sistema informático. Como ya sabemos el sistema 
INTELSI WEB desarrollado para la empresa no está terminado al 100% y se 
necesita muchas más extensiones para poder cubrir las sugerencias y mejorar 
nuevamente planteadas o solicitadas. Para poder retomar el desarrollo solamente 
se cuentan con un encargado,  el presupuesto es bastante reducido y se requiere 
el funcionamiento de sistema lo más antes posible. Por estas razones no se podrá 
seguir con el desarrollo del proyecto INTELSI WEB. 
 
Para esto se propuso la implementación de un sistema ERP, el cual ayudará a la 
empresa, a implementar el sistema en un tiempo más corto, y con un sistema ya 
probado en otras organizaciones, mejorando los procesos, realizándolos más 
rápida y eficientemente. 
 
Luego de explicar las diferentes ventajas que nos ofrece los sistemas ERP, una de 
los inconvenientes en este momento era el costo o la inversión que involucraría el 
desarrollo de esta nueva propuesta por parte del gerente y la administradora. Como 
es bien sabido existen sistemas ERP de software libre, los cuales nos presenta un 
costo reducido de implementación. 
 
Para lograr un mejor ajuste del sistema ERP, se plantea realiza una selección de 
los diferentes sistemas ERP de software libre, de esta forma determinar el mejor 
software para nuestra empresa, y utilizar una metodología apropiada para eliminar 
problemas potenciales. 
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 Aprobación de la propuesta de implementación. 
 
Finalmente para poder iniciar con el desarrollo del sistema ERP, en la empresa se 
pidió una aprobación por la parte de la gerencia de la empresa. 
Los señores administrativos estuvieron de acuerdo con la nueva propuesta, y 
aprobaron el inicio de la ejecución del sistema.  Empezar a realizar un análisis de  
los procesos para poder tener éxito en la implementación y puesta en marcha del 
nuevo sistema ERP. 
De acuerdo entre las partes se planteó empezar por la implementación de las áreas 
de logística, almacén y administración, las cuales presenta mayores problemas y 
por ende  consecuencias en el desarrollo de los proyectos de la empresa, y también 
en la parte económica. 
 
5.  TEMAS PROXIMA REUNIÓN 
 
  Reunión con las áreas con las que se empezarán a ejecutar el proyecto y realizar la 
  Documentación de necesidades. 
  Se empezará con el área de logística. 
 
 
6. COMPROMISOS 
 
Nº COMPROMISO 
RESPONSAB
LE 
FECHA DE 
ENTREGA 
OBERVACIONES 
1. Elegir 
metodologías para 
la elección e 
implementación 
de un sistema 
ERP. 
Bach. Einstein 
Tarrillo Díaz 
Se realizará después 
de la toma de 
documentación y 
análisis de 
necesidades 
16/08/2014 
Tendremos 
reuniones con las 
otras áreas, se 
recabará 
información para la 
elección del ERP. 
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INTELSI SAC. 
Tercera Acta de 
Reunión 
Implementación de un sistema ERP 
Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
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Implementación de un Sistema ERP 
 
Acta de Reunión 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Determinar las necesidades del área de Logística, definir los 
problemas y plantear sugerencias. 
 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Responsable de logística: Bach. Eduardo Cerquen Pérez 
Gerente del proyecto: Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
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3. AGENDA 
Definir Las funciones del área de logística 
Documentar las necesidades de esta área. 
 
4. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
 Definir Las funciones del área de logística. 
 
Es el responsable de velar la cadena de suministro o abastecimiento, tanto en la 
compra como en la venta de materiales, para que se realicen de forma más 
eficiente. De esta manera lograr que los productos requeridos lleguen en el 
momento y lugar que se necesite, velar porque el nivel de inventario sea óptimo.  
 
FUNCIONES BÁSICAS 
 
 Realizar cotizaciones de los materiales y herramientas que se requieren para 
los determinados proyectos, y cerrar la venta con el proveedor elegido. 
 Realizar las compras de los materiales y herramientas que se requiere. 
 Realizar el pago por los materiales y herramientas. 
 Archivar todas las facturas y guías de remisión. 
 Realizar el mantenimiento de las herramientas y accesorios para evitar su 
deterioro. 
 Verificar la entrada y salida de materiales, y la asignación de los proyectos en 
los que se usaron. 
 Llevar un Kárdex de los materiales y herramientas con los que cuenta el 
almacén, incluyendo los costos de cada uno. 
 Realizar reportes a contabilidad acerca del costo de los materiales, 
herramientas, etc. 
 
 
 Documentar las necesidades de esta área 
Estas son algunas de las necesidades obtenidas, por parte del área de logística 
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Las cuales presentamos a continuación. 
 El sistema ERP,  estará en la capacidad de ayudar a generar rápidamente 
pedidos de herramientas o equipos para la realización de las obras de acuerdo 
al stock de los productos que se encuentran en almacén, si el stock de un 
producto es mínimo se dará aviso al gerente. 
 Para que pueda tomar la decisión de adquirir más productos, una vez generado 
el pedido este pasará al gerente para su aprobación y designará la persona 
para que pueda entregar los materiales requeridos a los trabajadores. 
 El sistema permitirá agregar nuevas herramientas y equipos, así como también 
editar dicha información y en algunos casos eliminarla. 
 El sistema permitirá agregar información de nuevos trabajadores en la empresa 
así como también editarlos, eliminarlos y visualizar la información cuando se 
necesite. 
 El sistema permitirá agregar información de nuevos proveedores, editar, 
eliminar la información y la visualización rápida de la información cuando se 
necesite solicitar nuevos materiales. 
 El sistema deberá, llevar un conjunto de reglas de abastecimiento como, stock 
mínimo, stock máximo y los proveedores que brindan dichos materiales. 
 Una de las más importantes es la entrega y recepción de materiales, donde el 
sistema permitirá realizar estas tareas de forma parcial y total. 
 El sistema ERP, también estará en la facultad de permitir llevar el seguimiento 
del estado de los pedidos, y las personas involucradas en el proceso. 
Los requerimientos obtenidos se presentaran en la selección del ERP. 
 
5.  TEMAS PROXIMA REUNIÓN 
 
 La próxima reunión de realizar con el área de almacén y recabar información de 
Esta área.   
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Implementación de un Sistema ERP 
 
 
 
 
 
 
INTELSI SAC. 
Cuarta Acta de 
Reunión 
Implementación de un sistema ERP 
Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
5-7-2014 
  
“Efecto de la implementación de un sistema de 
planificación de recursos empresariales (ERP), en el 
tiempo que toma el proceso de pedidos de la empresa 
INTELSI SAC.” 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 251 
 
Implementación de un Sistema ERP 
 
Acta de Reunión 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Determinar las necesidades del área de almacén, definir los 
problemas y plantear sugerencias. 
 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Responsable de Almacén: Sr. José Ñontol Honorio 
Gerente del proyecto: Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
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3. AGENDA 
 
Definir las funciones del área de almacén. 
Documentar las necesidades de esta área. 
 
4. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
 Definir las funciones del área de almacén. 
 
Es el responsable de cuidar y proteger los materiales, herramientas y equipos, para 
su correcto funcionamiento, llevar un control de inventario físico, y control de 
vehículos. 
 
FUNCIONES BÁSICAS 
 
 Búsqueda en almacén de los productos requeridos para los trabajos y 
verificar la cantidad y el buen estado de los materiales. 
 Empaque de los productos, para su entrega a los supervisores. 
 Verificar la entrada y salida de materiales de forma física, ordenarlos y 
guárdalos en almacén hasta su entrega. 
 Registrar los órdenes de pedidos, en el formato de requerimientos, para su 
entrega. 
 Realizar el mantenimiento y control de las herramientas y materiales, para 
su buen desempeño y funcionamiento, al ser utilizadas.   
 Llevar un control de los vehículos de la empresa, verificar el consumo de 
combustible, operatividad y funcionamientos de estas unidades. 
 Realizar compras de material, requerido para ayudar al área de logística. 
 
 Documentar las necesidades de esta área 
 
Esta sobretodo se centra en el empaque de los materias que se soliciten por los 
supervisores de los proyectos, se recogieron los siguientes necesidades para esta 
áreas. 
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 Verificar la cantidad de productos existentes en almacén, es decir, saber el 
stock. 
 Llevar un control del inventario de los productos, o no esperar hasta que se 
solicite. 
 Llevar un control de las entradas y salidas delos productos de forma física 
de almacén. 
 Tener un control del kilometraje y el combustible de los vehículos de la 
empresa. 
 El formato de requerimientos de materiales se realice de forma automática, 
cuando de elabore la solicitud de pedido, y no estar nuevamente 
realizándolos. 
Los requerimientos obtenidos se presentaran en la selección del ERP. 
 
5.  TEMAS PROXIMA REUNIÓN 
 
Reunión con todas las área, contar con las necesidades de la empresa en forma global, 
para luego iniciar la selección del sistema y su posterior implementación.  Realizando 
la documentación de necesidades y requerimiento sugeridos de forma globales. 
 
 
6. COMPROMISOS 
 
Nº COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 
OBERVACIONES 
1. Realizar el análisis 
de las 
necesidades del 
área de almacén. 
Bach. Einstein 
Tarrillo Díaz 
11/08/2014 En esta área lo más 
resaltante es poder 
registrar la entrada y 
salida de productos y la 
actualización de Stock 
automáticamente  
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INTELSI SAC. 
Quinta Acta de 
Reunión 
Implementación de un sistema ERP 
Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
6-7-2014 
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Implementación de un Sistema ERP 
 
Acta de Reunión 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Realizar un análisis global de la empresa con todas las áreas 
involucradas en el proyecto, definir las necesidades más 
importantes. 
 
 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Gerente de Operaciones: Ing. Víctor Vásquez Sánchez 
Administradora: C.P. Sheila Alcántara Cueva 
Responsable de logística: Bach. Eduardo Cerquen Pérez 
Responsable de RRHH: Psic. Katherin Goicochea Tasilla.  
Responsable de Almacén: Sr. José Ñontol Honorio 
Gerente del proyecto: Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
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3. AGENDA 
Definir las principales necesidades recogidas. 
 
4. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 Definir las principales necesidades recogidas. 
Teniendo conocimiento de las necesidades de las áreas involucradas se reunió a 
las demás áreas, para poder definir los aspectos más importantes en cuanto al 
funcionamiento del sistema a realizar y a continuación se presenta un conjunto de 
sugerencias y necesidades de la empresa. 
 El sistema permitirá al administrador registrar nuevos usuarios a los cuales se 
les asignara diferentes roles dentro del sistema. 
 El sistema permitirá al administrador actualizar campos de los trabajadores de 
la empresa entre ellos el estado laboral del trabajador (Activo o inactivo). 
 El sistema podrá validar el usuario, contraseña y de acuerdo al rol asignado se 
mostrará la información correspondiente. 
 El sistema permitirá al gerente registrar proyectos que previamente hayan 
ganado en licitación con alguna empresa. Algunos de los campos más 
destacados son el nombre, orden de servicio emitida por la empresa dueña del 
proyecto, el supervisor responsable, una fecha de inicio, una fecha de término, 
un costo aproximado y en caso de ampliación de proyecto especificar en un 
comentario los motivos de la ampliación. 
 El sistema estará en la capacidad de identificar los proyectos que se 
encuentren por culminar mostrando un alerta en caso se desee ampliar el 
tiempo del proyecto se pueda editar la fecha de término y además 
especificando en un comentario los motivos de ampliación. 
 El sistema permitirá al almacenero gestionar los productos y categorizarlos de 
acuerdo a especificaciones entre ellos están herramientas, equipos de 
protección, materiales y equipos, cada uno con sus respectivos campos. 
 El sistema permitirá al almacenero asociar los nuevos productos con sus 
respectivos proveedores que se encuentres registrados en el sistema. 
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 El sistema permitirá al almacenero gestionar los datos de proveedores así 
como las cuentas de pago en entidades financieras y que el almacenero pueda 
verificar si la empresa cuenta con líneas de crédito en la entidad financiera. 
 El sistema estará en la capacidad de identificar los productos que se 
encuentren en stock mínimo y lo pintara de color rojo en señal de alerta. 
 El usuario buscará un producto por descripción y el sistema estará en la 
capacidad de mostrar a todos los proveedores que posean ese producto con 
sus respectivos precios por proveedor. 
 El sistema brindará al supervisor la opción de buscar los productos por código 
en el caso de que si lo recuerde, o por descripción en el caso de que no 
recuerde el código. 
 El sistema tendrá la capacidad de actualizar los stocks de productos dedos 
formas: reducción de productos y entrada de productos; la reducción de 
productos se realizara de forma automática cuando un pedido pase al estado 
de entregado; el ingreso de productos el usuario lo hará de forma manual en el 
caso que la empresa realice compras de nuevos productos. 
 El sistema contará con un módulo de pedidos en el cual el supervisor podrá 
llenar los productos que necesite para dicho proyecto. Este módulo esta 
implementado de tal manera que algunos datos ya se muestren por defecto 
como por ejemplo el nombre del supervisor, numero de pedido y fecha 
solicitada. El supervisor tendrá que asociar dicho pedido hacia algún proyecto 
mediante el número de la orden de servicio.  
 El sistema estará en la capacidad de ver si dicho proyecto se encuentra en el 
estado Activo caso contrario el sistema mostrará un mensaje de alerta 
indicando que dicho proyecto ha culminado y se encuentra en estado inactivo. 
 El supervisor podrá realizar búsquedas de productos existentes en almacén y 
agregar la cantidad que desee de estos para así poder agregar el detalle de 
pedido. 
 El supervisor podrá actualizar o eliminar productos en el caso de equivocación 
cuando realice un pedido. 
 Cuando dichos productos no se encuentren en almacén el sistema permitirá 
cargar en un detalle externo una descripción del producto solicitado, la cantidad 
y la marca en el caso de que se sepa. 
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 El gerente podrá visualizar los pedidos que están en estado de pendiente. 
 Según el criterio del gerente se podrán aprobar o anular los pedidos. Si el 
pedido es aprobado el sistema verificará quien aprobó ese pedido y lo guardará 
cambiando su estado ha aceptado. 
 El sistema mostrará al responsable de almacén los pedidos que hayan sido 
aceptados. En el caso de que dichos productos no estén en almacén se 
generará una orden de compra externa de forma automática. Una vez 
adquiridos los productos, el responsable de almacén asignará una fecha de 
entrega y el pedido pasará al estado de entregado. 
 El sistema al validar que el pedido cambio al estado de entregado hará un 
descuento de stock de dichos productos que se encuentren en almacén. 
 Para tener una buena comunicación de solicita que el sistema conste y tenga 
un comunicación de mensajería interna, es decir contar con un chat del propio 
sistema. 
 Una de las mejoras presentadas a último momento, como un complemento 
para el sistema, es permitir llevar un control de los vehículos, tanto de vehículos 
propios como de los alquilados, llevar un control del kilometraje, registro de 
consumo de combustible, y también los gastos en los que incurren los 
vehículos como reparaciones, mantenimientos, etc. 
 
5.  TEMAS PROXIMA REUNIÓN 
 
Para la próxima reunión se va a presentar y recoger información en cuanto al entorno 
del sistema. 
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6. COMPROMISOS 
 
Nº COMPROMISO 
RESPONSAB
LE 
FECHA DE 
ENTREGA 
OBERVACIONES 
1. Realizar el análisis 
de las 
necesidades y 
sugerencias 
recopiladas en 
esta reunión. 
Bach. Einstein 
Tarrillo Díaz 
13/08/2014  
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INTELSI SAC. 
Sexta Acta de 
Reunión 
Implementación de un sistema ERP 
Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
7-7-2014 
  
“Efecto de la implementación de un sistema de 
planificación de recursos empresariales (ERP), en el 
tiempo que toma el proceso de pedidos de la empresa 
INTELSI SAC.” 
 
 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis Pág. 262 
 
Implementación de un Sistema ERP 
 
Acta de Reunión 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
El objetivo de esta reunión es concretar los requerimientos 
del sistema en base al entorno, los aspectos técnicos del 
sistema. 
 
 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Gerente de Operaciones: Ing. Víctor Vásquez Sánchez 
Administradora: C.P. Sheila Alcántara Cueva 
Responsable de logística: Bach. Eduardo Cerquen Pérez 
Responsable de RRHH: Psic. Katherin Goicochea Tasilla.  
Responsable de Almacén: Sr. José Ñontol Honorio 
Gerente del proyecto: Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
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3. AGENDA 
 
Definir los aspectos técnicos del sistema ERP. 
4. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
 Definirlos aspectos técnicos del sistema ERP. 
 
Teniendo ya un conocimiento global de lo que la gerencia desea que el sistema 
les permita realizar, vamos a presentar algunas ideas para el entorno del sistema 
y las sugerencias que se presenten por parte del personal. A continuación se 
presenta las sugerencias e ideas presentadas para el sistema ERP. 
 
 El sistema debe ser web para poder acceder al sistema desde cualquier parte 
del Perú, ya que no solamente se trabaja en una oficina centralizada sino 
también en campo tanto en Cajamarca como en Cusco. 
 Se podrá acceder al sistema ERP desde dispositivos móviles como, celulares 
inteligentes y tablets. 
 El sistema se podrá conectar con programas como; Adobe PDF, Microsoft 
Office, Google Maps, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.  
 El sistema permitirá ingresar nuevos campos en las interfaces y también en 
las listas, para un mayor control y facilidad de uso. 
 El sistema deberá tener un alto grado de disponibilidad, para cubrir con los 
horarios de atención: 24 horas al día, los siete días de la semana. 
 Como ya se planteó anteriormente el sistema permitirá o contara con un chat 
interno para tener una comunicación al instante con las demás áreas, llevar el 
seguimiento del proceso a través de mensajes automáticos del sistema. 
 También el sistema permitirá en el futuro, el control de los proyectos de trabajo 
de la empresa, y llevar un cronograma de las actividades y la información con 
la que cuente como contratos, documentación, etc. 
 El área de recursos humanos, podrá ver la información de su personal, y poder 
registrar estos datos en el sistema ERP, como contratos, remuneración, 
permisos, vacaciones, etc. 
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 Uno de las conclusiones más importantes, a las que se llegó fue que el 
mayor problema que se tiene actualmente en la empresa INTELSI SAC, es 
el tiempo que se demora para realizar los procesos involucrados con la 
logística de productos y materiales (almacén), para poder contar con el 
apoyo y el presupuesto requerido para la implementación de un sistema 
de información, la gerencia propuso como objetivo del proyecto que el 
sistema debería poder reducir el tiempo que se emplea en los procesos de 
almacén en un  30%,consiguiendo con esto que las cosas se hagan de 
forma más rápida y eficiente; de esta forma también solucionar los gastos 
innecesarios, tiempos demorados y así prevenir las posibles penalidades 
por incumplimiento a los clientes, esto sería el punto de partida para poder 
continuar con la implementación del Sistema ERP en otras áreas de la 
empresa, y así poder mejorar y estandarizar los procesos actuales. 
 
 
6. COMPROMISOS 
 
Nº COMPROMISO 
RESPONSAB
LE 
FECHA DE 
ENTREGA 
OBERVACIONES 
1. Realizar el análisis 
estos aspectos y 
elegir un sistema 
ERP, que cumpla 
con todo lo 
planteado por la 
empresa. 
Bach. Einstein 
Tarrillo Díaz 
Para poder 
cumplir con este 
compromiso 
realizara la 
elección a través 
de una 
metodología de 
selección.  
15/08/2014 
Una de las propuestas 
más importantes en la 
cual se centró y se 
enfatizó, esta última 
reunión es logar que el 
sistema seleccionado 
pueda, reducir o mejor 
el tiempo,  en un 30%, 
para poder seguir con 
la implementación total 
del sistema. 
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Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
15-7-2014 
 
INTELSI SAC. 
Acta del Proceso 
Implementación de un sistema ERP: 
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Implementación de un Sistema ERP 
 
Acta de Reunión 
 
1. OBJETIVO El objetivo de esta reunión es contar con la aprobación de 
diagrama de proceso de pedidos actual. 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Gerente de Operaciones: Ing. Víctor Vásquez Sánchez 
Administradora: C.P. Sheila Alcántara Cueva 
Responsable de logística: Bach. Eduardo Cerquen Pérez 
Responsable de almacén: Sr. José Ñontol Honorio 
Gerente del proyecto: Bach. Einstein Tarrillo Díaz 
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3. AGENDA 
1. Dar a conocer el diagrama de proceso de pedidos. 
 
4.  DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
 Dar a conocer el diagrama de proceso de pedidos. 
 
Luego de las reuniones efectuadas con las diferentes áreas, en donde se empezó 
a conocer el flujo de actividades, se identificó y analizó las necesidades del proceso 
de pedidos, y con dicho conocimiento adquirido se empezó a desarrollar el 
funcionamiento, es decir, a diagramar el proceso actualmente de la empresa. 
De esta forma poder entender mejor el flujo de actividades y tareas, y cómo se 
encuentran relacionadas, para poder garantizar la veracidad del diagrama 
diseñado que se presenta en este documento con la aprobación de los 
representantes de cada área. 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
PROCESO DE PEDIDOS ACTUAL 
 
         FUENTE: Elaboración propia 
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PROCESO DE BÚSQUEDA DE PRODUCTO 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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PROCESO DE RECEPCIÓN de pedidos 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE PROVEEDORES LOCALES 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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PROCESO DE pago por TRANSFERENCIA 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
PROCESO pago por ABONO 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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PROCESO DE ENTREGA de pedidos 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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PROCESO DE Recojo del pedido 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 2: 
ANÁLISIS PRE Y POS TEST 
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INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES 
Y SISTEMAS SAC. 
 
 
 
PROYECTO: 
 
“EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
EMPRESARIALES (ERP), EN EL TIEMPO QUE TOMA EL PROCESO DE PEDIDOS DE LA 
EMPRESA INTELSI SAC.” 
 
 
DOCUMENTO: 
Análisis Pre Test 
 
 
ELABORADO POR: 
 
Bach. Einstein Delis Tarrillo Díaz 
 
 
 
Cajamarca 08 de setiembre 2014 
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Introducción 
 
1.1. Propósito 
 
El propósito del proyecto es la automatización del proceso de pedidos  y contar con 
un registro de la información de los productos  y proveedores mediante la 
implementación del sistema ERP, el cual dará a los supervisores la facilidad para la 
generación de pedidos de herramientas o equipos para las obras que realiza la 
empresa desde cualquier lugar en el que se encuentre ya que el sistema será web, 
ayudando a su vez a la generación rápida de reportes de los empleados y 
proveedores con información en tiempo real. De esta manera se podrá llevar un 
control más detallado de la entrada y salida de herramientas y equipos del almacén, 
es decir, gestionar el control del inventario, y contar con un registro centralizado. 
 
1.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA  
 
Razón Social: INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES  Y SISTEMAS SAC. 
 
Nombre Comercial: INTESLSI SAC. 
 
RUC: 20495615040 
 
Giro de Empresa: Brinda servicios en las áreas de Telecomunicaciones, 
Electrónica, Informática y Sistemas. 
 
Dirección: Av. Mártires de Uchuracay N° 1621. Br. San de Porres 
 
Teléfono: (076) 357408 
 
Contactos: 
 
victor.flores@intelsisac.com – 976229576 
 
victor.vasquez@intelsisac.com– 976229578 
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1.2.1. NATURALEZA 
 
Ingenieros en Telecomunicaciones, Electrónicos y Sistemas Sociedad 
Anónima Cerrada, teniendo las abreviaturas de INTELSI SAC, es una empresa 
registrada en el Perú, Departamento, provincia y Distrito de Cajamarca en el 
año 2004, bajo el número de escritura Nº 2044, Folio 7583, Tomo XVI. Partida 
Nº 11015217, asiento Nº A0001.  
De acuerdo con dicho registro, el objeto principal de la empresa lo constituye 
la prestación de servicios técnicos y profesionales, especialmente en las áreas 
afines de electricidad (instrumentación, sistemas de control), electrónica, 
informática y sistemas. 
 
1.2.2. VISIÓN 
 
“Llegar a ser una empresa sólida, líder en el mercado de telecomunicaciones; 
buscando oportunidades para desarrollar al máximo la fortaleza intelectual de 
nuestros integrantes; comprometiéndonos primordialmente con la satisfacción 
del cliente, ofreciéndoles un servicio integral con calidad en el mediano y largo 
plazo para la solución a problemas planteados”. 
 
1.2.3. MISIÓN 
 
“Somos una empresa cajamarquina, con experiencia en las áreas de 
electrónica, electricidad, automatización y sistemas de telecomunicación e 
informática, creamos y adaptamos la tecnología para automatizar y facilitar los 
procesos productivos de las empresas privadas, públicas, ONG’s, minería, 
construcción, industrias y Instituciones Educativas, mediante el desarrollo de 
la ingeniería basada en estándares internacionales y normas de seguridad, y 
un staff de profesionales capacitados en el área; establecemos alianzas 
estratégicas con entidades corporativas, buscamos la sostenibilidad y el 
fortalecimiento para el desarrollo regional”. 
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2. Macro-procesos de pedidos de INTELSI SAC. 
 
En esta parte del proyecto vamos a presentar y describir como se realiza el macro-
proceso de pedidos de la empresa, determinar las diferentes actividades y tareas que se 
ejecutan en el proceso, para luego poder evaluarlas,  y establecer donde se encuentras 
los problemas, es decir, donde existen retrasos y demoras en el proceso, para luego 
poder solucionarlas en base a un sistema ERP. 
 
 El proyecto se desarrollará para toda la empresa, de esta manera llevar un control de 
todos los procesos, pero para iniciar, la implementación del sistema ERP, se acordó 
empezar con el proceso de pedidos, el cual tiene mayores problemas en cuanto a tiempos 
de refiere y mayores consecuencias como gastos innecesarios, penalidades, 
desconocimiento de los productos que existen, etc.  
 
En este proceso no solamente vamos a conocer, la parte de pedidos de materiales, sino 
todos los demás procesos que están involucrados, ver toda la vida del proceso, desde 
que se inicia, pasando por las búsqueda en almacén, como se realizar el proceso de 
abastecimiento, y llegada de los productos a almacén, para luego realizar al entrega, al 
supervisor.  Estas actividades abarcadas en el proceso se deberán realizar, de manera 
más rápida y eficiente, y lo más trascendente, es contar siempre son los productos antes 
que lo requieren y evitar compras a último momento. 
 
A continuación se presenta el proceso de pedidos de la empresa, el cual muestra un 
diagrama de cómo se  viene realizando estas tareas, actividades y también el personal o 
las áreas involucradas en el proceso. 
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Ilustración 86: Proceso general de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Como ya se mencionó en la etapa de implementación en la fase 2 de las actividades, el 
proceso general de pedidos en el cual se enmarca el desarrollo del proyecto, se ha dividido 
en 4 partes o procesos principales, registro del pedido, verificación de stock de productos, 
proceso de aprovisionamiento, este proceso principal es muy importante y tiene un flujo de 
tareas bastante largo, para simplificarlo se ha dividido en sub procesos llamados, procesos 
de abastecimiento de proveedores locales y proceso de proveedores externos es decir, 
proveedores que se localizan fuera de Cajamarca; y por último la entrega de pedidos, estos 
procesos más cortos y ordenados nos ayudará a  entender más fácilmente el flujo de tareas 
cumplidos, también facilitará la medición de tiempos de cada tarea del proceso ya que la 
cadena del flujo de tareas es más corto. 
 
Después de realizar las reuniones con los responsables de cada área, investigando y 
analizando las diferentes actividades y tareas realizadas, en base a los objetivos trazados 
para el desarrollo de este proyecto; seguidamente mostraremos el diagrama de flujo de los 
procesos, describiremos las actividades  hechas en los procesos, detallaremos la tareas 
involucradas dentro del proceso, se realizará la medición de los tiempos de las diferentes 
tareas, y finalmente se ejecutara un análisis de los resultados, todo esto se desarrolla a 
continuación en forma ordenada conforme se efectúa el proceso de pedidos. 
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2.1. Proceso de registro o recepción de pedidos 
 
 
 
Ilustración 87: Proceso de registro de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 286 
 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Registro de productos 
OBJETIVO 
Registrar la solicitud de productos como materiales, 
herramientas y equipos, requeridos para cada trabajo. 
DESCRIPCIÓN 
Este proceso lo iniciara el supervisor cuando necesita 
productos, trasfiriendo está solicitud al área de logística el 
cual se encargara de proveer los productos. 
 Solicitud pedido 
 Telefónicamente 
 Recepción  de llamadas 
 Verificar datos del supervisor 
 Anotar productos 
 Ir a Almacén 
 Entregar  notas de pedidos 
 
Tabla 51: Descripción del proceso de registro de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Solicitud pedido 
Es la tarea donde el supervisor, efectúa el requerimiento de productos, que 
previamente había anotado para solicitarlos.  
 
2. Telefónicamente 
Es cuando la solicitud de productos se realiza telefónicamente, realizar la 
llamada. 
 
3. Recepción  de correo o llamada 
Contestar la llamada entrante o abrir los correos de Outlook, verificar si existe 
un nuevo mensaje.  
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4. Verificar datos del supervisor 
Comprobar el nombre del supervisor. 
 
5. Anotar productos 
Registrar los productos solicitados, en una hoja para poder entregar al 
encargado de almacén. 
 
6. Ir a Almacén 
Es transformarse hasta el área de almacén. 
 
7. Entregar  notas de pedidos 
Se le entregará la lista de productos al responsable de almacén, se le explicará 
algunos detalles de productos. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 52: Observación del proceso de recepción de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
08 09 2014
01
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Solicitud pedido 09:35 9.58 06:35 6.58 12:15 12.25 07:22 7.37 08:05 8.08 43.87 8.77 0.95 8.33
2 Telefónicamente 01:30 1.50 00:15 0.25 00:35 0.58 00:30 0.50 00:55 0.92 3.75 0.75 1.00 0.75
3 Recepción  llamada 00:20 0.33 00:10 0.17 00:18 0.30 00:08 0.13 00:12 0.20 1.13 0.23 1.00 0.23
4 Verificar datos del supervisor 00:05 0.08 00:07 0.12 00:04 0.07 00:07 0.12 00:08 0.13 0.52 0.10 0.95 0.10
5 Anotar productos 12:08 12.13 10:37 10.62 16:55 16.92 11:43 11.72 12:25 12.42 63.80 12.76 0.95 12.12
6 Ir a Almacén 00:30 0.50 00:25 0.42 00:27 0.45 00:29 0.48 00:33 0.55 2.40 0.48 0.90 0.43
7 Entregar  notas de pedidos 04:38 4.63 03:56 3.93 06:03 6.05 08:50 8.83 04:38 4.63 28.08 5.62 0.90 5.06
27.02
27:01
PROCESO:
Recepción de pedidos
Logística
Numero de Observaciones en minutos
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EMPRESA: Inicio de la observación:
INTELSI SAC.
Fin de la observación:
Tiempo invertido:
Contómetro
Personal Observado:
Realizado por:
Herramienta de medición:AREAS: Ficha Nº:
04:00:00 p.m.
08:00:00 p.m.
8:00 horas (2 días)
Fecha de Observacion:
Eduardo Cerquin Pérez
Einstein Tarrillo Díaz
Tiempo Sexagesimales
Total Tiempo Normal   
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Solicitud pedido 08:20 
2 Telefónicamente 00:45 
3 Recepción  llamada 00:14 
4 Verificar datos del supervisor 00:06 
5 Anotar productos 12:07 
6 Ir a Almacén 00:26 
7 Entregar  notas de pedidos 05:03 
Tiempo total estimado 27:01 
 
Tabla 53: Resumen de tiempos del proceso de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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 Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
Ilustración 88: Tiempos del proceso de recepción de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
2.2. Proceso de Búsqueda de stock 
 
 
Ilustración 89: Proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
00:00
02:53
05:46
08:38
11:31
14:24
1
08:20
00:43 00:13 00:06
11:56
00:27
05:20
Tiempos del procesos de 
recepción
Solicitud pedido Telefónicamente
Recepción  llamada Verificar datos del supervisor
Anotar productos Ir a Almacén
Entregar  notas de pedidos
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PROCESO DE 
NEGOCIO 
Búsqueda de productos 
OBJETIVO Buscar en almacén los productos físicamente.  
DESCRIPCIÓN 
Se buscar en el área de almacén los  productos 
registrados en la nota de pedidos, para verificar si se 
cuenta con el stock necesario, si el almacenero sabe que 
cuenta con lo requerido ya realiza la búsqueda. 
 Ver productos en la nota de pedidos 
 Buscar en almacén 
 Coger productos 
 Inspeccionar productos 
 Verificar cantidad 
 
Tabla 54: Proceso de búsqueda de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Ver productos en la nota de pedidos 
Revisar la nota de pedidos para Buscar productos. 
 
2. Buscar en almacén 
Examinar los stocks de almacén, si lo necesita para comprar productos. 
 
3. Coger productos 
Agarrar los productos encontrados. 
 
4. Inspeccionar 
Cuando se haya encontrado el producto verificar que los productos cumplen 
con las características requeridas como marca, medidas, estado, color, etc. 
 
5. Verificar cantidad 
Podremos ver si existe la cantidad solicitada de lo contraria realizar un 
abastecimiento de materiales. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
Tabla 55: Observación del proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
10 09 2014
02
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Ver productos en la nota de pedio 03:13 3.22 02:35 2.58 03:06 3.10 03:42 3.70 02:48 2.80 15.40 3.08 0.95 2.93
2 Buscar en almacén 22:40 22.67 15:15 15.25 29:18 29.30 26:34 26.57 18:05 18.08 111.87 22.37 0.90 20.14
3 Coger productos 05:50 5.83 04:14 4.23 04:27 4.45 03:02 3.03 03:32 3.53 21.08 4.22 0.95 4.01
4 Inspeccionar productos 03:46 3.77 02:38 2.63 00:58 0.97 02:36 2.60 01:28 1.47 11.43 2.29 0.90 2.06
5 Verificar cantidad 03:08 3.13 03:56 3.93 03:49 3.82 02:23 2.38 02:45 2.75 16.02 3.20 0.95 3.04
32.17
32:10
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Jose Ñontol Honorio
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Almacén
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lPROCESO:
Búsqueda de stock
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
04:00:00 p.m.
07:00:00 p.m.
6:00 horas (2 días)
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Ver productos en la nota de pedio 02:56 
2 Buscar en almacén 20:08 
3 Coger productos 04:00 
4 Inspeccionar productos 02:03 
5 Verificar cantidad 03:03 
Tiempo total estimado 32:10 
Tabla 56: Resumen de tiempos del proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
 
Ilustración 90: Tiempos del proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2.93
20.14
4.01
2.06 3.04
Tiempos de Búsqueda de stock
Ver productos en la nota de pedio Buscar en almacén
Coger productos Inspeccionar productos
Verificar cantidad
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 295 
2.3. Proceso de abastecimiento de proveedores locales 
 
 
 
Ilustración 91: Proceso de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
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PROCESO DE 
NEGOCIO 
Abastecimiento de proveedores locales 
OBJETIVO Realizar las comprar de proveedores de Cajamarca. 
DESCRIPCIÓN 
Este proceso ayuda a abastecernos de productos, para 
almacenarlo, aunque en la empresa se espera que los 
supervisores pidan en producto para recién comprarlo; 
Se realiza a través de pago por efectivo. 
 Verificar  productos Faltantes 
 Calcular Costo 
 Solicitar efectivo 
 Entregar  efectivo de caja chica 
 Registro de entrada de productos 
 Rendir cuenta de la compra 
 Entrega de comprobante de compra 
 
Tabla 57: Proceso de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Verificar  productos Faltantes 
Después que el almacenero realizó la búsqueda de productos, verificaran 
junto con el encargado de logística los productos que faltan, para su compra 
inmediata.  
 
2. Calcular Costo 
Una vez que se sabe los que se va a comparar, se realizara el cálculo de 
costo de los productos, buscando en su lista de precios o en facturas 
realizadas anteriormente. 
 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 297 
3. Solicitar efectivo 
El responsable de logística, ira al área de administración financiera, para 
solicitar efectivo para la compra. 
 
4. Entregar  efectivo de caja chica 
El administrador financiero, le entregara efectivo de caja chica para realizar 
la compra. 
 
5. Compra en proveedor 
El encargado de logística irá a los proveedores a buscar lo requerido, 
comprarlo y transportarlo al almacén. Los datos para este subproceso de 
compras de proveedor se desarrollado más adelante donde encontraremos 
el total de tiempo invertido en cada ciclo. 
 
6. Registro de entrada de productos 
Se registrará la entrada de productos hacia almacén. 
 
7. Rendir cuenta de la compra. 
Se rendirá las cuentas al administrador financiero, entregara los 
documentos de compra como orden de compra, requerimiento interno. 
 
8. Entrega de comprobante de compra 
Entregar el comprobante de compra boleta o factura. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 58: Observaciones del proceso de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
13 09 2014
03
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Verificar  productos Faltantes 05:19 5.32 04:31 4.52 04:35 4.58 04:29 4.48 05:55 5.92 24.82 4.96 0.95 4.72
2 Calcular Costo 08:14 8.23 12:38 12.63 11:55 11.92 15:29 15.48 11:05 11.08 59.35 11.87 0.95 11.28
3 Solicitar efectivo 12:14 12.23 15:48 15.80 10:25 10.42 12:29 12.48 11:05 11.08 62.02 12.40 0.95 11.78
4 Entregar  efectivo de caja chica 07:14 7.23 09:28 9.47 08:15 8.25 09:21 9.35 07:05 7.08 41.38 8.28 0.95 7.86
5 Compra de proveedor 57:43 57.72 52:35 52.58 56:42 56.70 59:34 59.57 50:21 50.35 276.92 55.38 0.95 52.61
6 Registro de entrada de productos 19:11 19.18 24:17 24.28 19:45 19.75 16:59 16.98 15:55 15.92 96.12 19.22 0.95 18.26
7 Rendir cuenta de la compra 15:20 15.33 12:04 12.07 11:18 11.30 15:08 15.13 13:12 13.20 67.03 13.41 0.95 12.74
8 Entrega de comprobante de compra 10:22 10.37 09:38 9.63 08:34 8.57 09:17 9.28 08:58 8.97 46.82 9.36 0.95 8.90
128.15
02:08:09
04:00:00 p.m.
09:00:00 p.m.
10:00 horas (2 días)
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Logística
Numero de Observaciones en minutos
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lPROCESO:
Abastecimiento de proveedore locales
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Eduardo Cerquin Pérez
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 299 
Resumen de Tiempos Empleados 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Verificar  productos Faltantes 04:43 
2 Calcular Costo 11:17 
3 Solicitar efectivo 11:47 
4 Entregar  efectivo de caja chica 07:52 
5 Compra de proveedor 52:37 
6 Registro de entrada de productos 18:16 
7 Rendir cuenta de la compra 12:44 
8 Entrega de comprobante de compra 08:54 
Tiempo total estimado 02:08:09 
Tabla 59: Resumen de tiempo del proceso de abastecimiento local 
Fuente:( Elaboración propia) 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
Ilustración 92: Tiempo de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.4. Subproceso de compra de productos  
 
 
Ilustración 93: Subproceso de compra de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:( Elaboración propia) 
Subproceso de 
negocio 
Compra de productos 
OBJETIVO 
Muestra cómo se realiza el abastecimiento de 
productos de proveedores de Cajamarca 
DESCRIPCIÓN 
Es el proceso que muestra la compra de los 
productos de forma física, y el transporte hacia el 
almacén. 
 Ir al proveedor 
 Pedir productos 
 Verificar productos 
 Paga 
 Transportar hacia el almacén. 
Tabla 60: Subproceso de compra de productos 
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Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Ir al proveedor 
Trasportarse hacia la ubicación del proveedor para ejecutar la compra. 
 
2. Pedir productos 
Revisar la lista de materiales y pedir la compra de estos, verificando que cumpla 
las características requeridas, el proveedor no entregara los productos. 
 
3. Verificar productos 
Al momento que no hacen la entrega de los productos se verificara el estado y 
las características del producto. 
 
4. Paga 
Se pagara el monto de la compra y se solicitara el comprobante de la compra 
boleta o factura. 
 
5. Transportar hacia el almacén. 
Se realizará el transporte de los productos hacia el almacén de la empresa. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
Tabla 61: Observación del proceso de compra de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
13 09 14
04
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Ir al proveedor 15:30 15.50 11:51 11.85 13:53 13.88 15:28 15.47 12:58 12.97 69.67 13.93 0.90 12.54
2 Pedir productos 15:30 15.50 12:15 12.25 11:35 11.58 15:38 15.63 09:55 9.92 64.88 12.98 0.90 11.68
3 Verificar productos 05:30 5.50 06:15 6.25 04:35 4.58 06:38 6.63 05:55 5.92 28.88 5.78 0.95 5.49
4 Paga 05:05 5.08 04:37 4.62 05:44 5.73 06:07 6.12 04:08 4.13 25.68 5.14 0.95 4.88
5 Transportar hacia el almacén. 16:08 16.13 17:37 17.62 20:55 20.92 15:43 15.72 17:25 17.42 87.80 17.56 0.90 15.80
50.39
50:23
PROCESO:
Compra de productos
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
EMPRESA: Inicio de la observación: 05:00:00 p.m. Fecha de Observacion:
INTELSI SAC.
Fin de la observación: 09:00:00 p.m. Personal Observado: Eduardo Cerquin Pérez
Tiempo invertido: 8:00 horas (2 días) Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Logística
Numero de Observaciones en minutos
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Resumen de Tiempos Empleados 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Ir al proveedor 12:32 
2 Pedir productos 11:41 
3 Verificar productos 05:29 
4 Paga 04:53 
5 Transportar hacia el almacén. 15:48 
Total 50:23 
 
Tabla 62: Resumen de tiempo del proceso de compra de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
 
Ilustración 94: Tiempo empleado en la compra de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.5. Proceso de abastecimiento de proveedores externos 
 
 
Ilustración 95: Proceso de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Proceso de 
negocio 
Abastecimiento de proveedores externos 
OBJETIVO 
Abastecimiento de productos de proveedores de otras 
ciudades. 
DESCRIPCIÓN 
Este proceso ayuda a abastecernos de productos, cuando 
estos son muy costosos o no se puede adquirir en 
Cajamarca, se cuenta con proveedores de otras 
ciudades, la comunicación se realiza a través de correo y 
telefónicamente, para todo el proceso.  
 
 Elaborar cotización 
 Clasificar proveedores 
 Enviar cotización varios  proveedores 
 Esperar respuesta 
 Respuesta de cotizaciones 
 Verificar cotización 
 Analizar cotización (Cumple con las 
características, Plazo de entrega, Seleccionar el 
mejor precio) 
 Elaborar orden de compra 
 Pedir aprobación 
 Verificar orden de pedido 
 Envió de orden de compra 
 Esperar respuesta 
 Respuesta de orden 
 Realizar pago de la orden de pedido 
 Pago Por Transferencia 
 Pago por Abono 
 Pago realizado 
 Envío de Productos de orden de pedido 
 Esperar llegada de productos 
 Recoger productos de agencia 
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Proceso de 
negocio 
Abastecimiento de proveedores externos 
 Llevar a Almacén 
 Registro de entrada de productos 
Tabla 63: Descripción del proceso de abastecimiento externo 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Elaborar cotización 
Se elabora un formato de cotización listando los productos requeridos y sus 
características. 
 
2. Clasificar proveedores 
Se selecciona a los posibles proveedores, y se le envía una solicitud de 
cotización de los productos a comprar. 
 
3. Enviar cotización varios  proveedores 
Se busca el contrato del proveedor, y se le envía o solicita la cotización. 
 
4. Esperar respuesta 
Se espera la respuesta de la cotización enviada. 
 
5. Respuesta de cotizaciones 
Es la recepción de la cotización entrante. 
 
6. Verificar cotización 
Seleccionar la cotización para poder verificarla. 
 
 
 
 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 307 
7. Analizar cotización 
Es un grupo que une tres tareas, cumple con las características, Plazo de 
entrega, Seleccionar el mejor precio. Se analizará para optar por la mejor 
propuesta. 
 
8. Elaborar orden de compra 
Se registrara el formato de orden de compra en base a la cotización. 
 
9. Pedir aprobación 
Se solicita la aprobación del gerente de operaciones para poder ejecutar la 
compra al proveedor. 
 
10. Verificar orden de pedido 
El gerente de operaciones verificara la orden de pedido con la cotización y 
aprobación de la cotización. 
 
11. Envió de orden de compra 
Una vez aceptada se realizara el envío de la orden de compra al proveedor. 
 
12. Esperar respuesta 
Nuevamente es espera la recepción de la respuesta de la orden. 
 
13. Respuesta de ordena  
El proveedor nos mostrar las cuentas de abono o si se cuenta con crédito 
disponible. 
 
14. Realizar pago de la orden de pedido 
Se realiza el pago del pedido para su posterior envío. 
 
15. Pago Por Transferencia 
Se abonara el dinero al proveedor a través de una cuenta corriente de una 
cuenta a otra se puede realizar por internet. 
 
16. Pago por Abono 
Se realizará un abono a cuenta pero llevando el efectivo para depositar. 
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17. Pago realizado 
Se le envía al proveedor las Boucher o comprobante de abono,  para confirmar 
el pago realizado. 
 
18. Envío de Productos de orden de pedido 
El proveedor enviara los productos, a nuestra empresa por agencia de 
transporte. 
 
19. Esperar llegada de productos 
Se esperara la llegada de los productos a Cajamarca. 
 
20. Recoger productos de agencia. 
Se comprobara que los productos ya estén en la agencia de transportes para 
ir a recoger 
 
21. Llevar a Almacén 
Se recogerá los productos de la agencia de transportes hacia el almacén de la 
empresa 
 
22. Registro de entrada de productos 
Se registrará la entrada de los nuevos productos hacia almacén. 
 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 309 
Tabla de Observaciones 
 
Tabla 64: Observación del proceso de abastecimiento externo 
Fuente:( Elaboración propia) 
15 09 2014
05
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Elaborar cotización 12:05 12.08 09:52 9.87 16:31 16.52 08:42 8.70 15:55 15.92 63.08 12.62 0.95 11.99
2 Clasificar proveedores 04:57 4.95 03:35 3.58 05:33 5.55 07:32 7.53 08:13 8.22 29.83 5.97 0.95 5.67
3 Enviar cotización varios  proveedores 02:55 2.92 02:28 2.47 01:45 1.75 01:42 1.70 05:05 5.08 13.92 2.78 0.95 2.64
4 Esperar respuesta 02:16:00 136.00 03:48:00 228.00 05:33:00 333.00 03:48:00 228.00 05:31:00 331.00 1256.00 251.20 0.95 238.64
5 Respuesta de cotizaciones 05:15 5.25 04:51 4.85 02:35 2.58 03:29 3.48 03:05 3.08 19.25 3.85 0.95 3.66
6 Verificar cotización 01:13 1.22 02:32 2.53 03:36 3.60 04:21 4.35 04:58 4.97 16.67 3.33 0.95 3.17
7 Analizar cotización 31:19 31.32 26:30 26.50 30:12 30.20 18:27 18.45 28:55 28.92 135.38 27.08 0.95 25.72
8 Elaborar orden de compra 08:11 8.18 06:12 6.20 09:45 9.75 05:53 5.88 08:08 8.13 38.15 7.63 0.95 7.25
9 Pedir aprobación 04:39 4.65 06:01 6.02 04:12 4.20 05:29 5.48 04:21 4.35 24.70 4.94 0.95 4.69
10 Verificar orden de pedido 11:56 11.93 09:31 9.52 15:22 15.37 10:26 10.43 13:02 13.03 60.28 12.06 0.95 11.45
11 Envió de orden de compra 02:55 2.92 03:35 3.58 03:32 3.53 05:02 5.03 03:05 3.08 18.15 3.63 0.95 3.45
12 Esperar respuesta 01:52:00 112.00 01:09:00 69.00 01:20:00 80.00 01:28:00 88.00 02:11:00 131.00 480.00 96.00 0.95 91.20
13 Respuesta de orden 04:18 4.30 06:05 6.08 06:52 6.87 03:21 3.35 05:55 5.92 26.52 5.30 0.95 5.04
14 Pago Por Transferencia 00:00 0.00 10:14 10.23 09:34 9.57 08:28 8.47 00:00 0.00 28.27 5.65 0.95 5.37
15 Pago por Abono 35:00 35.00 00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 20:05 20.08 55.08 11.02 0.95 10.47
16 Pago realizado 12:15 12.25 06:35 6.58 11:35 11.58 07:22 7.37 08:05 8.08 45.87 9.17 0.95 8.71
17 Envío de Productos de orden de pedido 01:25:00 85.00 01:32:00 92.00 01:10:00 70.00 45:00 45.00 30:00 30.00 322.00 64.40 0.95 61.18
18 Esperar llegada de productos 12:00:00 720.00 18:00:00 1080.00 26:00:00 1560.00 20:00:00 1200.00 16:00:00 960.00 5520.00 1104.00 0.95 1048.80
19 Recoger productos de agencia 09:35 9.58 11:33 11.55 10:35 10.58 10:52 10.87 08:02 8.03 50.62 10.12 0.95 9.62
20 Llevar a Almacén 70:00 55.00 46:00 46.00 55:00 70.00 33:00 33.00 18:00 18.00 222.00 44.40 0.95 42.18
21 Registro de entrada de productos 13:15 13.25 15:45 15.75 11:32 11.53 18:17 18.28 11:55 11.92 70.73 14.15 0.95 13.44
1614.34
26:54:20
08:00:00 a.m.
24:00 horas (3 días)
Tiempo Sexagesimales
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PROCESO:
Abastecimiento de proveedores externos
Total Tiempo Normal   
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Eduardo Cerquin Pérez
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
07:00:00 p.m.
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Logística
Numero de Observaciones en minutos
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Resumen de Tiempos Empleados 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Elaborar cotización 11:59 
2 Clasificar proveedores 05:40 
3 Enviar cotización varios  proveedores 02:39 
4 Esperar respuesta 58:39 
5 Respuesta de cotizaciones 03:39 
6 Verificar cotización 03:10 
7 Analizar cotización 25:43 
8 Elaborar orden de compra 07:15 
9 Pedir aprobación 04:42 
10 Verificar orden de pedido 11:27 
11 Envió de orden de compra 03:27 
12 Esperar respuesta 31:12 
13 Respuesta de orden 05:02 
14 Pago Por Transferencia 05:22 
15 Pago por Abono 10:28 
16 Pago realizado 08:43 
17 Envío de Productos de orden de pedido 01:11 
18 Esperar llegada de productos 28:48 
19 Recoger productos de agencia 09:37 
20 Llevar a Almacén 42:11 
21 Registro de entrada de productos 13:26 
Tiempo total estimado 26:54:20 
Tabla 65: Resumen de tiempos del proceso de abastecimiento externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
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Ilustración 96: Tiempo de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.6. Proceso de pago por transferencia 
 
 
 
 
Ilustración 97: Proceso de pago a cuenta 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Pago por transferencia 
OBJETIVO 
Realizar el pago al proveedor, a través de una 
transferencia de cuenta a cuenta. 
DESCRIPCIÓN 
Se realiza el pago de a los proveedores, a través de 
cuentas bancarias, efectuándolo a través de banca por 
internet. 
 Ingreso a la cuenta web 
 Cuenta de proveedor 
 Aceptar transferencia 
 Comprobante de transferencia. 
 
Tabla 66: Descripción del proceso de pago a cuenta 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Ingreso a la cuenta web 
Buscaremos la cuenta del proveedor en sus archivos, se verificara el monto a 
cancelar, luego se realizara el ingreso a la banca por internet, para iniciar la 
transferencia. 
 
2. Cuenta de proveedor 
Se realizan todos los pasos para el registro del pago, como datos del 
proveedor, cantidad a depositar, etc. 
 
3. Aceptar transferencia 
Verificar que los datos estén correctos y se aceptara la transferencia. 
 
4. Comprobante de transferencia. 
Luego de aceptar el pago, se imprimirá en forma electrónica el comprobante 
de la trasferencia, seguidamente se enviara un correo al proveedor para que 
compruebe el pago. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 67: Observación del proceso de pago a cuenta 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
15 09 2014
06
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Ingreso a la cuenta web 12:27 12.45 08:31 8.52 07:55 7.92 16:22 16.37 10:05 10.08 55.33 11.07 0.95 10.51
2 Cuenta de proveedor 05:39 5.65 06:05 6.08 05:53 5.88 05:42 5.70 07:55 7.92 31.23 6.25 0.95 5.93
3 Aceptar transferencia 01:20 1.33 02:00 2.00 01:54 1.90 02:08 2.13 01:32 1.53 8.90 1.78 0.95 1.69
4 Comprobante de transferencia. 09:05 9.08 05:07 5.12 12:04 12.07 06:57 6.95 12:08 12.13 45.35 9.07 0.95 8.62
26.76
26:45
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Administración
Numero de Observaciones en minutos
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lPROCESO:
Pago por transferencia
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Sheyla Alcántara Cueva
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:15/09/214  16:00:00
18/09/214  19:00:00
24:00:00 horas
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Resumen de Tiempos Empleados 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas 
Tiempo 
estimado 
1 Ingreso a la cuenta web 10:31 
2 Cuenta de proveedor 05:56 
3 Aceptar transferencia 01:41 
4 Comprobante de transferencia. 08:37 
Total 26:45 
 
Tabla 68: Resumen de tiempos del proceso de pago a cuenta 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
               Ilustración 98: Análisis de pago por transferencia 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.7. Proceso de pago por abono 
 
 
Ilustración 99: Proceso de pago por abono 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Pago por abono 
OBJETIVO 
Realizar el pago al proveedor, a través del depósito de 
efectivo. 
DESCRIPCIÓN 
Se realiza el pago de a los proveedores, depositando 
efectivo a sus cuentas.  
 Ir al banco 
 Hacer cola 
 Ir a ventanilla 
 Brindar la cuenta del proveedor 
 Pago en efectivo 
 Comprobante de pago 
 
Tabla 69: Descripción del proceso de pago por abono 
Fuente:( Elaboración propia) 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 317 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Ir al banco 
Inicia con la entrega de efectivo y la cuenta de bancaria al responsable del 
depósito, luego se traslada al banco o a un agente para efectuar el depósito. 
 
2. Hacer cola 
Esperar en la cola para realizar el depósito del dinero. 
 
3. Ir a ventanilla 
Cuando somos atendidos por el personal del banco, brindamos nuestros datos. 
 
4. Brindar la cuenta del proveedor 
Ofreceremos del número de cuenta de nuestro proveedor para realzar el abono 
de efectivo. 
 
5. Pago en efectivo 
Entrega de dinero al cajero para el abono respectivo. 
 
6. Comprobante de pago 
Verificar el comprobante que se encuentre con los datos correctos 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 70: Observación del proceso de pago por abono 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
15 09 2014
07
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Ir al banco 23:05 23.08 18:03 18.05 20:56 20.93 12:22 12.37 26:05 26.08 100.52 20.10 0.95 19.10
2 Hacer cola 23:06 23.10 15:17 15.28 08:55 8.92 03:33 3.55 19:25 19.42 70.27 14.05 0.95 13.35
3 Ir a ventanilla 01:20 1.33 01:01 1.02 00:59 0.98 00:28 0.47 01:12 1.20 5.00 1.00 0.95 0.95
4 Brindar la cuenta del proveedor 04:54 4.90 06:47 6.78 04:04 4.07 04:33 4.55 05:55 5.92 26.22 5.24 0.95 4.98
5 Pago en efectivo 11:08 11.13 07:37 7.62 15:55 15.92 15:43 15.72 12:25 12.42 62.80 12.56 0.95 11.93
6 Comprobante de pago 00:30 0.50 00:25 0.42 00:27 0.45 00:29 0.48 00:33 0.55 2.40 0.48 0.95 0.46
50.77
50:46
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Administración
Numero de Observaciones en minutos
T
ie
m
p
o
 T
o
ta
l 
 
 T
ie
m
p
o
 
P
ro
m
e
d
io
 
V
a
lo
ra
c
ió
n
T
ie
m
p
o
 
N
o
rm
a
lPROCESO:
Pago por abono a cuenta
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Sheyla Alcántara Cueva
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:15/09/214  16:00:00
18/09/214  19:00:00
24:00:00 horas
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Resumen de Tiempos Empleados 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas 
Tiempo 
estimado 
1 Ir al banco 19:06 
2 Hacer cola 13:21 
3 Ir a ventanilla 00:57 
4 Brindar la cuenta del proveedor 04:59 
5 Pago en efectivo 11:56 
6 Comprobante de pago 00:27 
Total 50:46 
Tabla 71: Resumen del proceso de pago por abono 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
Ilustración 100: Tiempo de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.8. Proceso de entrega de pedidos 
 
 
 
 
 Ilustración 101: Proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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PROCESO DE 
NEGOCIO 
Entrega de pedidos 
OBJETIVO 
Entregar los productos requerido por los supervisores, y su 
traslado a campo.  
DESCRIPCIÓN 
Se entregar el pedido a los supervisores, este lo inspeccionara 
para verificar que los productos cumplen las características 
planteadas, de lo contrario serán rechazadas, y se registrara 
la salida de productos. 
 Registrar formato de requerimiento  
 Empacar 
 Esperar recojo 
 Recojo pedido 
 Transportar  Pedido a proyecto 
 Tabla 72: Descripción del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Registrar formato de requerimiento 
Se registrar los productos a entregar en un formato, el cual ayudara a tener 
un control de la salida de productos. 
 
2. Empacar 
Este consiste en buscar todos los productos tal y como se realiza en los 
procesos de búsqueda de productos pero se le agrega la tarea del empaque 
de estos, alistarlos para su trasladarlo. 
 
3. Esperar recojo 
En este punto el responsables de almacén esperará que el supervisor se 
acerque al almacén para el recojo de su pedido, el horario de recojo es de 
4:00 am. Hasta 5:30.am. 
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4. Recojo pedido. 
El supervisor llega al almacén para recoger su pedido, y firmar el formato de 
requerimiento. 
 
5. Transportar  Pedido a proyecto 
Llevar los productos hacia el vehículo, para su traslado a campo. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
Tabla 73: Observación del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
18 09 2014
08
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Registrar formato de requerimiento 07:55 7.92 06:15 6.25 10:27 10.45 12:52 12.87 11:23 11.38 48.87 9.77 0.95 9.28
2 Busqueda de productos 30:30 30.50 35:02 35.03 33:39 33.65 39:27 39.45 31:45 31.75 170.38 34.08 0.90 30.67
3 Empacar 05:30 5.50 03:55 3.92 04:37 4.62 03:23 3.38 04:44 4.73 22.15 4.43 0.90 3.99
4 Esperar recojo 19:23 19.38 08:17 8.28 15:31 15.52 20:26 20.43 32:52 32.87 96.48 19.30 0.90 17.37
5 Recojo pedido 25:07 25.12 15:34 15.57 22:25 22.42 13:43 13.72 27:27 27.45 104.27 20.85 1.00 20.85
6 Rechazo de productos 00:42 0.70 00:42 0.70 00:42 0.70 00:42 0.70 00:42 0.70 3.50 0.70 2.00 1.40
7 Transportar  Pedido a proyecto 11:08 11.13 07:37 7.62 15:55 15.92 15:43 15.72 12:25 12.42 62.80 12.56 1.00 12.56
96.12
01:36:07
03:00:00 a.m.
08:00:00 a.m.
10:00 horas (2 días)
Total Tiempo Normal   
Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Tiempo Sexagesimales
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PROCESO:
Entrega de pedidos
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: José Ñontol Honorio
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada 
tarea, el cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual 
con los tiempos del proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Registrar formato de requerimiento  09:17 
2 Búsqueda de productos 30:40 
3 Empacar 03:59 
4 Esperar recojo  17:22 
5 Recojo pedido 20:51 
  Rechazo de productos 01:24 
6 Transportar  Pedido a proyecto 12:34 
Tiempo total estimado 01:36:07 
Tabla 74: Resumen de tiempos del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
Ilustración 102: Análisis de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.9. Proceso de buscar productos 
 
Ilustración 103: Proceso de búsqueda de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Buscar productos 
OBJETIVO Buscar en almacén los productos físicamente.  
DESCRIPCIÓN 
Se buscar en el área de almacén los  productos 
registrados en la orden de entrega, para poder 
entregarlos. 
 Buscar en almacén 
 Coger productos 
 Inspeccionar productos 
 Verificar cantidad 
 Agrupar productos 
Tabla 75: Descripción del proceso de búsqueda de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
6. Buscar en almacén 
Examinar los stocks de almacén, si lo necesita para comprar productos.  
 
7. Coger productos 
Agarrar los productos encontrados. 
 
8. Inspeccionar 
Cuando se haya encontrado el producto verificaremos que el producto cumple 
con las características requeridas como marca, medidas, estado, color, etc. 
 
9. Verificar cantidad 
Comprobaremos que la cantidad solicitada se encuentre lista para su entrega 
 
1. Agrupar productos 
Se agrupará los productos para su empaque. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
Tabla 76: Observación del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
20 09 2014
09
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Buscar en almacén 09:40 9.67 15:15 15.25 14:18 14.30 13:34 13.57 08:05 8.08 60.87 12.17 0.90 10.96
2 Coger productos 08:50 8.83 07:14 7.23 07:27 7.45 11:02 11.03 10:32 10.53 45.08 9.02 0.90 8.12
3 Inspeccionar productos 03:45 3.75 03:38 3.63 02:58 2.97 03:36 3.60 02:28 2.47 16.42 3.28 0.90 2.96
4 Verificar cantidad 04:08 4.13 04:56 4.93 04:49 4.82 05:23 5.38 05:05 5.08 24.35 4.87 0.90 4.38
5 Agrupar productos 04:07 4.12 03:59 3.98 04:07 4.12 05:52 5.87 05:35 5.58 23.67 4.73 0.90 4.26
30.67
00:30:40
EMPRESA: Inicio de la observación: 04:00:00 a.m. Fecha de Observacion:
INTELSI SAC.
Fin de la observación: 06:00:00 a.m. Personal Observado: José Ñontol Honorio
Tiempo invertido: 6:00 horas (2 días) Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Almacén
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lPROCESO:
Buscar productos
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Buscar en almacén 10:57 
2 Coger productos 08:07 
3 Inspeccionar productos 02:57 
4 Verificar cantidad 04:23 
5 Agrupar productos 04:16 
Tiempo total estimado 00:30:40 
Tabla 77: Resumen de tiempo del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
 
Ilustración 104: Tiempo de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.10. Proceso de entrega de pedidos 
 
 
Ilustración 105: Proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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PROCESO DE 
NEGOCIO 
Recojo del pedido 
OBJETIVO 
Describe las tareas realizadas al momento que el supervisor 
recojo los productos en almacén. 
DESCRIPCIÓN 
Inicia cuando el supervisor llega a almacén para recoger el 
pedido e inspeccionar cada producto de la lista de 
requerimientos. 
 Entra a almacén 
 Revisar formato de requerimiento 
 Verificar estado del producto 
 Verificar cantidad 
 Check en el formato de requerimiento 
 Firmar formato de requerimiento 
 Entregar copia de requerimiento 
 
Tabla 78: Descripción del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
1. Entra a almacén 
Llegar al área de almacén para el recojo del pedido, desde que llega a la 
empresa hasta que entra al área de almacén. 
 
2. Revisar formato de requerimiento 
Verificar si el formato de requerimiento contiene todos los productos 
solicitados. 
 
3. Verificar estado del producto 
Confirmar que los productos se encuentre en estado óptimo, y reportar 
alguna imperfección o daño. 
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4. Verificar cantidad 
Validar que la cantidad de productos en formato de requerimientos, es la 
misma que se encuentra empacado para su traslado. 
 
5. Check en el formato de requerimiento 
Hacer un check en la lista de productos, para confirmar que el estado y 
cantidad se encuentra conforme. 
 
6. Firmar formato de requerimiento. 
Firma del supervisor para aceptar la conformidad del pedido y la salida de 
productos. 
 
7. Entregar copia de requerimiento 
Se le entregará una copia del formato de requerimiento para validar la 
responsabilidad sobre los productos y que estos han sido entregados. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 79: Observación del proceso de recojo de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
20 09 2014
10
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1  Entra a almacén 04:40 4.67 05:15 5.25 03:18 3.30 03:34 3.57 04:05 4.08 20.87 4.17 0.90 3.76
2 Revisar formato de requerimiento 01:43 1.72 02:15 2.25 02:18 2.30 01:49 1.82 02:05 2.08 10.17 2.03 0.95 1.93
3 Verificar estado del producto 09:46 9.77 10:15 10.25 11:18 11.30 08:04 8.07 09:05 9.08 48.47 9.69 0.95 9.21
4 Verificar cantidad 05:49 5.82 06:15 6.25 06:18 6.30 04:19 4.32 05:05 5.08 27.77 5.55 0.95 5.28
5 Check en el formato de requerimiento 02:52 2.87 03:15 3.25 02:18 2.30 02:34 2.57 02:05 2.08 13.07 2.61 0.95 2.48
6 Firmar formato de requerimiento 00:15 0.25 00:10 0.17 00:12 0.20 00:09 0.15 00:13 0.22 0.98 0.20 0.95 0.19
7 Entregar copia de requerimiento 00:58 0.97 01:15 1.25 00:48 0.80 00:34 0.57 00:35 0.58 4.17 0.83 0.90 0.75
23.59
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PROCESO:
Recojo de pedido
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
EMPRESA: Inicio de la observación: 04:00:00 a.m. Fecha de Observacion:
INTELSI SAC.
Fin de la observación: 06:00:00 a.m. Personal Observado: José Ñontol Honorio
Tiempo invertido: 6:00 horas (2 días) Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Almacén
Numero de Observaciones en minutos
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1  Entra a almacén 03:45 
2 Revisar formato de requerimiento 01:56 
3 Verificar estado del producto 09:13 
4 Verificar cantidad 05:17 
5 Check en el formato de requerimiento 02:29 
6 Firmar formato de requerimiento 00:11 
7 Entregar copia de requerimiento 00:45 
Tiempo total estimado 00:23:35 
Tabla 80: Resumen de tiempos del proceso de recojo de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
Ilustración 106: Tiempo de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
0.00
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Tiempo de recojo de productos
 Entra a almacén Revisar formato de requerimiento
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2.11. Sub Proceso de rechazo de productos 
 
 
Ilustración 107: Proceso de rechazo de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Rechazo de productos 
OBJETIVO 
Describe las tareas cuando un producto no cumple con 
las características solicitadas. 
DESCRIPCIÓN 
Se realiza el cambio de forma inmediata si se cuenta con 
un sustituto que cuente con las características, pero si el 
producto se adquirió recientemente se solicitará un 
cambio de productos al proveedor, caso contrario se 
dejara en almacén para  futuros proyectos que lo 
requieran. 
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PROCESO DE 
NEGOCIO 
Rechazo de productos 
 Productos rechazados 
 Solicitar cambio 
Las demás tareas no se tomaran en cuente en 
este proceso ya que repiten el proceso de 
abastecimiento el cual ya se encuentra analizado 
y solamente se usará un porcentaje de uso de este 
tiempo, para analizar el proceso general. 
 
Tabla 81: Descripción del proceso de rechazo de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Productos rechazados 
Luego de la verificación de los productos, existen productos que no cumplen 
con lo requerido, por lo cual se dejara en almacén. 
 
2. Solicitar cambio. 
Esta tarea se buscará en producto en almacén para comprobar si existe un 
producto que cumpla con las características solicitadas, se registrará un nuevo 
registro en el formato de requerimientos, de lo contrario se realizará una 
solicitud de cambio al proveedor y se realizará el trámite de abastecimiento. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 82: Observación del proceso de rechazo de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
18 09 2014
11
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Productos rechazados 02:03 2.05 01:53 1.88 02:18 2.30 01:18 1.30 01:34 1.57 9.10 1.82 0.90 1.64
2 Solicitar cambio 12:32 12.53 14:47 14.78 11:38 11.63 10:29 10.48 15:43 15.72 65.15 13.03 0.95 12.38
14.02
14:01
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
AREAS: Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Almacén
Numero de Observaciones en minutos
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PROCESO:
Rechazo de productos
EMPRESA: Inicio de la observación: 04:00:00 a.m. Fecha de Observacion:
INTELSI SAC.
Fin de la observación: 06:00:00 a.m. Personal Observado: José Ñontol Honorio
Tiempo invertido: 24:00 horas (12 días) Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Productos rechazados 01:38 
2 Solicitar cambio 12:23 
Tiempo total estimado 14:01 
 
Tabla 83: Resumen de tiempos del proceso de rechazo de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
 
Ilustración 108: Tiempo del proceso 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 Solamente se utiliza este proceso en 5% de total de pedidos realizados por lo 
cual el total de tiempo del subproceso 14:01 x 0.05 obtendremos el tiempo 
promedio para el proceso que es de 0.42 minutos.  
00:00
02:53
05:46
08:38
11:31
14:24
01:38
12:23
Productos rechazados Solicitar cambio
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INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES 
Y SISTEMAS SAC. 
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PROCESO DE PEDIDOS EN OPENERP 
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Ilustración 109: Proceso general de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.12. Proceso de registro o recepción de pedidos 
 
Ilustración 110: Proceso de registro o recepción de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Recepción de pedidos 
OBJETIVO 
 
Registrar la solicitud de productos como materiales, 
herramientas y equipos, requeridos para cada trabajo. 
DESCRIPCIÓN 
 
Este proceso lo iniciará el supervisor cuando necesita 
productos, trasfiriendo está solicitud al área de logística el 
cual se encargará de proveer los productos. 
 
 Iniciar sesión 
 Crear  presupuesto 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 342 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Recepción de pedidos 
 Registrar  lista de productos 
 Guardar pedido 
 Verificar presupuesto en borrados 
 Enviar respuesta de  rechazo 
 Pedido de venta 
Tabla 84: Recepción de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Iniciar sesión 
El supervisor que requiere un pedido, se registrar en la interfaz de inicio de sesión 
para poder ingresar al sistema OpenERP. 
 
2. Crear  presupuesto 
El Supervisor irá al menú de ventas y creará un nuevo presupuesto. 
 
3. Registrar  lista de productos 
Registrará los datos que les solicite el sistema luego añadirá los productos que 
requiere. 
 
4. Guardar pedido  
Verificara los productos solicitados y guardará el presupuesto. 
 
5. Verificar presupuesto en borrados 
El encargado de logística iniciara sesión, y de desplazar hasta el menú 
presupuesto, donde verificará los nuevos presupuestos realizados estos estarán 
en estado borrador. 
 
6. Pedido de venta. 
El responsable de logística, confirmará el presupuesto en borrador, y este pasara 
automáticamente a pedido de venta, modificando el stock virtual.  
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 85: Observación del proceso de recepción de pedidos  
Fuente:( Elaboración propia) 
 
05 11 2014
01
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Iniciar sesión 00:22 0.37 00:15 0.25 00:12 0.20 00:18 0.30 00:09 0.15 1.27 0.25 0.95 0.24
2 Crear  presupuesto 01:30 1.50 01:15 1.25 00:49 0.82 00:58 0.97 01:05 1.08 5.62 1.12 0.95 1.07
3 Registrar  lista de productos 05:20 5.33 04:10 4.17 02:38 2.63 03:01 3.02 06:42 6.70 21.85 4.37 0.95 4.15
4 Guardar pedido 00:55 0.92 00:47 0.78 00:30 0.50 00:54 0.90 00:45 0.75 3.85 0.77 0.90 0.69
5 Verificar presupuesto en borrados 01:08 1.13 01:39 1.65 01:09 1.15 01:57 1.95 02:00 2.00 7.88 1.58 0.95 1.50
6 Pedido de venta 00:58 0.97 00:56 0.93 00:53 0.88 01:01 1.02 00:48 0.80 4.60 0.92 0.90 0.83
8.48
08:29
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Realizado por:
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Iniciar sesión 0.24 
2 Crear  presupuesto 01:04 
3 Registrar  lista de productos 04:09 
4 Guardar pedido 00:42 
5 Verificar presupuesto en borrados 01:30 
6 Pedido de venta 00:50 
Tiempo total estimado 08:29 
 
Tabla 86: Resumen de tiempos del proceso de recepción de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
Ilustración 111: Tiempos del proceso de recepción de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.13. Proceso de Búsqueda de stock 
 
 
Ilustración 112: Proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Búsqueda de productos en stock 
OBJETIVO Verificar el stock de los productos. 
DESCRIPCIÓN 
Nos desplazaremos hasta el menú de productos y 
verificaremos el stock real es el número de productos que 
se encuentran en almacén; y el stock virtual, el es número 
de productos que se encuentran disponibles para su 
venta. 
 Productos 
 Comprobar stock 
 
Tabla 87: Descripción proceso de búsqueda de productos en stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Productos 
Entrar al menú llamado productos. 
 
2. Comprobar stock. 
Verificar el stock virtual de cada producto requerido, este nos indicará cuantos 
productos tengo disponibles para ser entregados y los que puedo tener en un 
plazo no mayor a dos días. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 88: Observación del proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
05 11 2014
02
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Productos 00:23 0.38 00:18 0.30 00:22 0.37 00:13 0.22 00:18 0.30 1.57 0.31 0.90 0.28
2 Comprobar stock 04:46 4.77 05:35 5.58 03:18 3.30 03:04 3.07 04:05 4.08 20.80 4.16 0.90 3.74
4.03
04:02
04:00:00 p.m.
07:00:00 p.m.
8:00 horas (2 días)
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
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Búsqueda de stock
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Jose Ñontol Honorio
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Productos 00:17 
2 Comprobar stock 03:45 
Tiempo total estimado 04:02 
 
Tabla 89: Resumen de tiempos proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
 
Ilustración 113: Tiempos del proceso de búsqueda de stock 
Fuente:( Elaboración propia) 
2.14. Proceso de abastecimiento de proveedores locales 
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Ilustración 114: Proceso de abastecimiento local 
Fuente:( Elaboración propia) 
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PROCESO DE 
NEGOCIO 
Abastecimiento de proveedores locales 
OBJETIVO Realizar las comprar de proveedores de Cajamarca. 
DESCRIPCIÓN 
Este proceso ayuda a abastecernos de productos, para 
almacenarlo, aunque en la empresa se espera que los 
supervisores pidan en producto para recién comprarlo; 
Se realiza a través de pago por efectivo. 
 Crear presupuesto de compra 
 Registrar datos 
 Solicitar efectivo 
 Verificar total de efectivo 
 Entrega de dinero 
 Compra de proveedor 
 Actualizar precio 
 Confirmar orden de compra 
 Aprobar orden de compra 
 Verificar factura de proveedor 
 Validar  factura 
 Pagar 
 Verificar envíos entrantes 
 Recibir 
 Comprobar stock 
 
Tabla 90: Descripción proceso de abastecimiento local 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Crear presupuesto de compra 
Seguidamente de verificar el stock que se tiene, el responsable de logística 
tomara la decisión de realizar una compra, en este caso realizara la compra de 
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proveedores de la cuidad de Cajamarca, para esto creara un presupuesto de 
compra. 
 
2. Registrar datos 
En este proceso se registrara los datos del proveedor, luego registrara la lista 
de los productos a comprar, esto se realiza con la finalidad de contar con un 
registro de la compra y descartar la tarea de rendir y calcular los costos.  
 
3. Solicitar efectivo 
Se desplazará al área de administración, para pedir efectivo para realizar la 
compra. 
 
4. Verificar total de efectivo 
La administración comprobará en el sistema el total de dinero a entregar para 
la compra y aprobara la orden verbalmente. 
 
5. Entrega de dinero 
Buscar el dinero y contara la cantidad necesaria y le entregará al encargado de 
logística. 
 
6. Compra de proveedor 
El encargado de logística irá a los proveedores a buscar lo requerido, comprarlo 
y transportarlo al almacén. Los datos para este subproceso de compras de 
proveedor se desarrollado más adelante donde encontraremos el total de 
tiempo invertido en cada ciclo. 
 
7. Actualizar precio 
Si por algunas razones los precios de los productos cambian, se realizara la 
actualización de precios, esto servir al momento de rendir el costo de la compra 
realizada. 
 
8. Confirmar orden de compra 
Después de actualizar los precios recién se podrá confirmará la orden de 
compra para no tener problemas en el registro de la orden.  
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9. Aprobar orden de compra 
El generante de operaciones o la administración podrán aprobar la orden de 
compra, porque el sistema así lo requiere, puesto que la aprobación se realizó 
al momento de la entrega de electivo. 
 
10. Verificar factura de proveedor 
Es cuando el administrador y el responsable de logística se reúnen para 
cuadrar lo gastado en las compras, buscando las facturas en el menú facturas 
en borrado para poder visualizar todas las facturas que faltan pagar. 
 
11. Validar  factura 
Esta tarea se realiza para verificar  los costes registrados en el sistema con los 
costos de los comprobantes de compa, también verificar la lista de productos 
comprados. 
 
12. Pagar 
Se registra en el sistema que los productos que se encuentran en la lista se 
encuentran pagados. 
 
13. Verificar envíos entrantes 
El encargado de almacén registrara la entrada de productos al almacén, para 
esto verificará la orden de entrada de productos se encuentran es estado listo 
para recibir. 
 
14. Recibir 
Luego de verificar la orden, ejecutará la acción de recibir ya con los productos 
físicos en su área, en esta acción también pobra registrar la entrada parcial de 
los productos, creándose de forma automática una nueva orden con el mismo 
código de referencia de la orden anterior. 
 
15. Comprobar stock 
Se verificara el stock de productos para visualizar la entrada de productos en 
el sistema, sirviéndonos para realizar la entrega de productos a los 
supervisores. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
Tabla 91: Observación del proceso de abastecimiento local 
Fuente:( Elaboración propia) 
07 11 14
03
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Crear presupuesto de compra 00:18 0.30 00:14 0.23 00:17 0.28 00:15 0.25 00:16 0.27 1.33 0.27 0.90 0.24
2 Registrar datos 04:53 4.88 04:12 4.20 10:21 10.35 08:54 8.90 06:21 6.35 34.68 6.94 0.90 6.24
3 Solicitar efectivo 02:11 2.18 03:19 3.32 02:59 2.98 01:56 1.93 02:19 2.32 12.73 2.55 1.00 2.55
4 Verificar total de efectivo 05:51 5.85 05:09 5.15 04:15 4.25 04:56 4.93 06:19 6.32 26.50 5.30 0.95 5.04
5 Entrega de dinero 07:18 7.30 08:42 8.70 05:33 5.55 08:56 8.93 07:19 7.32 37.80 7.56 0.95 7.18
6 Compra de proveedor 57:43 57.72 52:35 52.58 56:42 56.70 59:34 59.57 50:21 50.35 276.92 55.38 0.95 52.61
7 Actualizar precio 03:43 3.72 01:57 1.95 02:51 2.85 03:04 3.07 01:11 1.18 12.77 2.55 0.90 2.30
8 Confirmar orden de compra 00:41 0.68 00:54 0.90 00:45 0.75 00:46 0.77 00:39 0.65 3.75 0.75 0.90 0.68
9 Aprobar orden de compra 00:33 0.55 00:41 0.68 00:36 0.60 00:41 0.68 00:28 0.47 2.98 0.60 0.90 0.54
10 Verificar factura de proveedor 01:07 1.12 00:48 0.80 01:03 1.05 01:10 1.17 00:45 0.75 4.88 0.98 0.90 0.88
11 Validar  factura 08:35 8.58 06:45 6.75 09:27 9.45 06:12 6.20 04:03 4.05 35.03 7.01 0.95 6.66
12 Pagar 00:23 0.38 00:32 0.53 00:21 0.35 00:24 0.40 00:21 0.35 2.02 0.40 1.00 0.40
13 Verificar envíos entrantes 00:58 0.97 01:09 1.15 01:15 1.25 00:56 0.93 00:49 0.82 5.12 1.02 0.95 0.97
14 Recibir 06:29 6.48 08:36 8.60 09:09 9.15 07:18 7.30 05:57 5.95 37.48 7.50 0.90 6.75
15 Comprobar stock 01:27 1.45 01:33 1.55 01:03 1.05 01:20 1.33 00:55 0.92 6.30 1.26 0.90 1.13
94.16
01:34:10
05:00:00 p.m.
09:00:00 p.m.
8:00 horas (2 días)
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lPROCESO:
Abastecimiento de proveedore locales
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Eduardo Cerquin Pérez
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 354 
Resumen de Tiempos Empleados 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Crear presupuesto de compra 00:14 
2 Registrar datos 06:15 
3 Solicitar efectivo 02:33 
4 Verificar total de efectivo 05:02 
5 Entrega de dinero 07:11 
6 Compra de proveedor 52:37 
7 Actualizar precio 02:18 
8 Confirmar orden de compra 00:41 
9 Aprobar orden de compra 00:32 
10 Verificar factura de proveedor 00:53 
11 Validar  factura 06:39 
12 Pagar 00:24 
13 Verificar envíos entrantes 00:58 
14 Recibir 06:45 
15 Comprobar stock 01:08 
Tiempo total estimado 01:34:10 
Tabla 92: Resumen de tiempos del proceso de abastecimiento local 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
 
 
Bachiller Tarrillo Díaz Einstein Delis  pág. 355 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
 
Ilustración 115: Tiempo de abastecimiento de proveedores locales 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.15. Subproceso de compra de productos  
 
 
Ilustración 116: Subproceso de compra de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
Fuente:( Elaboración propia) 
Subproceso de 
negocio 
Compra de productos 
OBJETIVO 
Muestra como se realiza el abastecimiento de 
productos de proveedores de Cajamarca 
DESCRIPCIÓN 
Es el proceso que muestra la compra de los 
productos de forma física, y el transporte hacia el 
almacén. 
 Ir al proveedor 
 Pedir productos 
 Verificar productos 
 Paga 
 Transportar hacia el almacén. 
Tabla 93: Descripción del subproceso de compra de productos 
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Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
6. Ir al proveedor 
Trasportarse hacia la ubicación del proveedor para ejecutar la compra. 
 
7. Pedir productos 
Revisar la lista de materiales y pedir la compra de estos, verificando que cumpla 
las características requeridas, el proveedor no entregara los productos. 
 
8. Verificar productos 
Al momento que no hacen la entrega de los productos se verificara el estado y 
las características del producto. 
 
9. Paga 
Se pagara el monto de la compra y se solicitara el comprobante de la compra 
boleta o factura. 
 
10. Transportar hacia el almacén. 
Se realizara el transporte de los productos hacia el almacén de la empresa. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 94: Observación del subproceso de compra de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
10 11 14
04
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Ir al proveedor 15:30 15.50 11:51 11.85 13:53 13.88 15:28 15.47 12:58 12.97 69.67 13.93 0.90 12.54
2 Pedir productos 15:30 15.50 12:15 12.25 11:35 11.58 15:38 15.63 09:55 9.92 64.88 12.98 0.90 11.68
3 Verificar productos 05:30 5.50 06:15 6.25 04:35 4.58 06:38 6.63 05:55 5.92 28.88 5.78 0.95 5.49
4 Paga 05:05 5.08 04:37 4.62 05:44 5.73 06:07 6.12 04:08 4.13 25.68 5.14 0.95 4.88
5 Transportar hacia el almacén. 16:08 16.13 17:37 17.62 20:55 20.92 15:43 15.72 17:25 17.42 87.80 17.56 0.90 15.80
50.39
50:23Tiempo Sexagesimales
05:00:00 p.m.
09:00:00 p.m.
8:00 horas (2 días)
Total Tiempo Normal   
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lPROCESO:
Compra de productos
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Eduardo Cerquin Pérez
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:
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Resumen de Tiempos Empleados 
A continuación se mostrara una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Ir al proveedor 12:32 
2 Pedir productos 11:41 
3 Verificar productos 05:29 
4 Paga 04:53 
5 Transportar hacia el almacén. 15:48 
Tiempo total estimado 50:23 
Tabla 95: Resumen de tiempos subproceso de compra de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
 
Ilustración 117: Tiempo empleado en la compra de productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.16. Proceso de abastecimiento de proveedores externos 
 
 
Ilustración 118: Proceso de abastecimiento externo 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Proceso de 
negocio 
Abastecimiento de proveedores externos 
OBJETIVO 
Abastecimiento de productos de proveedores de otras 
ciudades. 
DESCRIPCIÓN 
Este proceso ayuda a abastecernos de productos, cuando 
estos son muy costosos o no se puede adquirir en 
Cajamarca, se cuenta con proveedores de otras 
ciudades, la comunicación se realiza a través de correo y 
telefónicamente, para todo el proceso.  
 Crear presupuesto de compra 
 Registrar datos 
 Guardar y enviar 
 Esperar cotización 
 Verificar Cotización 
 Actualizar precio 
 Confirmar orden de compra 
 Aprobar orden de compra 
 Verificar factura de proveedor 
 Validar  factura 
 Pago por abono 
 Pago Por Transferencia 
 Pagar 
 Esperar llegada de productos 
 Recoger productos de agencia 
 Llevar a almacén  
 Verificar envíos entrantes 
 Recibir 
 Comprobar stock 
 
Tabla 96: Descripción del proceso de abastecimiento externo 
Fuente:( Elaboración propia) 
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Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
1. Crear presupuesto de compra 
Luego de verificar el stock, el responsable de logística tomara la decisión de 
realizar una compra, en este caso realizara la compra de proveedores de otras 
ciudades, para esto creara un presupuesto de compra. 
 
2. Registrar datos 
En este proceso se registrará los datos del proveedor, luego registrara la lista 
de los productos a comprar, para crear una cotización de productos para enviar 
al proveedor.  
 
3. Guardar y enviar. 
Se guardara lo registrado, luego enviaremos la cotización guardada. 
 
4. Esperar cotización 
Se esperara la respuesta del proveedor sobre la cotización enviada. 
 
5. Verificar Cotización 
Una vez recepcionada la cotización, se verificara que los productos sean los 
solicitados. 
6. Actualizar precio 
Dependiendo del cambio de precio que haya sufrido los productos se 
actualizara en el sistema, para sincronizar los costos de la orden de pedido a 
efectuar. 
 
7. Confirmar orden de compra 
Se confirmara la cotización, y pasara ya a orden de compra, afectando el stock 
virtual. 
 
8. Aprobar orden de compra 
El gerente  aceptara la compra de productos. 
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9. Verificar factura de proveedor 
Es cuando el administrador y el responsable de logística se reúnen para 
cuadrar lo gastado en las compras, buscando las facturas en el menú facturas 
en borrado para poder visualizar todas las facturas que faltan pagar. 
 
10. Validar  factura 
Esta tarea se realiza para verificar  los costes registrados en el sistema con los 
costos de los comprobantes de compa, también verificar la lista de productos 
comprados. 
 
11. Pago por abono. 
Se realizara el pago a través de un abono a cuanta, es decir, depositar dinero 
en la cuenta del proveedor. 
 
12. Pago Por Transferencia 
Es el pago pero a través de una transferencia virtual, por medio de la banca 
por internet. 
 
13. Pagar 
Se registra en el sistema que los productos que se encuentran en la lista se 
encuentran pagados. 
 
14. Esperar llegada de productos 
Es el tiempo que se demora el proveedor en enviar lo solicitado y el transporte 
hasta Cajamarca. 
 
15. Recoger productos de agencia 
Cuando lo productos pedidos llegan a Cajamarca y están listos para recoger, ir 
hasta la agencia para nos entreguen los productos. 
 
16. Llevar a almacén 
Es el transporte de los productos al almacén de la empresa. 
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17. Verificar envíos entrantes 
El encargado de almacén registrara la entrada de productos al almacén, para 
esto verificara la orden de entrada de productos se encuentran es estado listo 
para recibir.  
 
18. Recibir 
Luego de verificar la orden, ejecutara la acción de recibir ya con los productos 
físicos en su área, en esta acción también pobra registrar la entrada parcial de 
los productos, creándose de forma automática una nueva orden con el mismo 
código de referencia de la orden anterior. 
 
19. Comprobar stock 
Se verificara el stock de productos para visualizar la entrada de productos en 
el sistema, sirviéndonos para realizar la entrega de productos a los 
supervisores. 
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Tabla de Observaciones 
 
Tabla 97: Observación del proceso de abastecimiento externo 
Fuente:( Elaboración propia) 
12 11 2014
05
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Crear presupuesto de compra 00:20 0.33 00:18 0.30 00:19 0.32 00:18 0.30 00:15 0.25 1.50 0.30 0.95 0.29
2 Registrar datos 06:33 6.55 07:55 7.92 09:51 9.85 05:24 5.40 06:03 6.05 35.77 7.15 0.95 6.80
3 Guardar y enviar 00:41 0.68 00:55 0.92 00:47 0.78 00:56 0.93 01:01 1.02 4.33 0.87 1.00 0.87
4 Esperar cotización 333:00 333.00 228:00 228.00 136:00 136.00 228:00 228.00 331:00 331.01 1256.01 251.20 0.90 226.08
5 Verificar Cotización 02:16 2.27 02:02 2.03 02:13 2.22 02:21 2.35 02:58 2.97 11.83 2.37 0.90 2.13
6 Actualizar precio 03:25 3.42 03:15 3.25 02:15 2.25 02:32 2.53 02:55 2.92 14.37 2.87 0.95 2.73
7 Confirmar orden de compra 00:43 0.72 00:35 0.58 00:31 0.52 00:34 0.57 00:35 0.58 2.97 0.59 0.95 0.56
8 Aprobar orden de compra 00:53 0.88 00:51 0.85 00:46 0.77 00:41 0.68 00:58 0.97 4.15 0.83 1.00 0.83
9 Verificar factura de proveedor 01:19 1.32 01:15 1.25 01:03 1.05 01:38 1.63 01:49 1.82 7.07 1.41 0.95 1.34
10 Validar  factura 00:47 0.78 00:35 0.58 00:39 0.65 00:40 0.67 00:37 0.62 3.30 0.66 1.00 0.66
11 Pago por abono 00:00 0.00 00:00 0.00 35:00 35.00 00:00 0.00 20:05 20.08 55.08 11.02 0.90 9.92
12 Pago Por Transferencia 09:34 9.57 10:14 10.23 00:00 0.00 08:28 8.47 00:00 0.00 28.27 5.65 0.95 5.37
13 Pagar 00:25 0.42 00:30 0.50 00:23 0.38 00:24 0.40 00:31 0.52 2.22 0.44 1.00 0.44
14 Esperar llegada de productos 1560:00 1560.00 1080:00 1080.00 720:00 720.00 1200:00 1200.00 960:00 960.00 5520.00 1104.00 0.95 1048.80
15 Recoger productos de agencia 12:35 12.58 08:33 8.55 09:25 9.42 11:52 11.87 09:55 9.92 52.33 10.47 0.95 9.94
16 Llevar a almacén 35:05 35.08 25:35 25.58 40:15 40.25 33:52 33.87 47:35 47.58 182.37 36.47 0.90 32.83
17 Verificar envíos entrantes 01:01 1.02 01:19 1.32 01:00 1.00 00:56 0.93 00:51 0.85 5.12 1.02 0.95 0.97
18 Recibir 05:29 5.48 06:36 6.60 09:09 9.15 06:18 6.30 07:57 7.95 35.48 7.10 1.00 7.10
19 Comprobar stock 01:10 1.17 01:13 1.22 01:23 1.38 01:26 1.43 01:05 1.08 6.28 1.26 0.95 1.19
1358.85
22:38:51
08:00:00 a.m.
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
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lPROCESO:
Abastecimiento de proveedores externos
INTELSI SAC.
Fin de la observación: Personal Observado: Eduardo Cerquin Pérez
Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
07:00:00 p.m.
40:00 horas (5 días)
EMPRESA: Inicio de la observación: Fecha de Observacion:
 “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP), en el tiempo que toma el 
proceso de pedidos de la empresa INTELSI SAC.” 
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Resumen de Tiempos Empleados 
A continuación se mostrara una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, el 
cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los tiempos del 
proceso de la solución propuesta. 
 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Crear presupuesto de compra 00:17 
2 Registrar datos 06:48 
3 Guardar y enviar 00:52 
4 Esperar cotización 46:05 
5 Verificar Cotización 02:08 
6 Actualizar precio 02:44 
7 Confirmar orden de compra 00:34 
8 Aprobar orden de compra 00:50 
9 Verificar factura de proveedor 01:21 
10 Validar  factura 00:40 
11 Pago por abono 09:55 
12 Pago Por Transferencia 05:22 
13 Pagar 00:27 
14 Esperar llegada de productos 28:48 
15 Recoger productos de agencia 09:57 
16 Llevar a almacén  32:50 
17 Verificar envíos entrantes 00:58 
18 Recibir 07:06 
19 Comprobar stock 01:12 
Tiempo total estimado 22:38:51 
 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 98: Resumen de tiempos del proceso de abastecimiento externo 
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Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
 
Ilustración 119: Tiempo de abastecimiento de proveedores externos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.17. Proceso de pago por transferencia 
 
Se va a utilizar el mismo proceso de pago por transferencia que en la línea base del 
pre test, ya que el sistema no tiene mayor incidencia en el proceso. 
Seguramente mostraremos el resumen obtenido. 
 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Ingreso a la cuenta web 10:31 
2 Cuenta de proveedor 05:56 
3 Aceptar transferencia 01:41 
4 Comprobante de transferencia. 08:37 
Tiempo total estimado 26:45 
 
Tabla 99: Resumen del proceso de pago por transferencia 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
2.18. Proceso de pago por abono 
 
De igual manera que en proceso anterior se utiliza las observaciones realizada en el 
pre test. En la siguiente tabla mostraremos el resumen conseguido. 
 
Elementos Tareas 
Tiempo 
estimado 
1 Ir al banco 19:06 
2 Hacer cola 13:21 
3 Ir a ventanilla 00:57 
4 Brindar la cuenta del proveedor 04:59 
5 Pago en efectivo 11:56 
6 Comprobante de pago 00:27 
Total 50:46 
Tabla 100: Resumen del proceso de pago por abono 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.19. Proceso de entrega de pedidos 
 
 
Ilustración 120: Proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Entrega de pedidos 
OBJETIVO 
Entregar los productos requerido por los supervisores, y 
su traslado a campo.  
DESCRIPCIÓN 
Se entregar el pedido a los supervisores, este lo 
inspeccionara para verificar que los productos cumplen 
las características planteadas, de lo contrario serán 
rechazadas, y se registrará la salida de productos. 
 Comprobar stock 
 Verificar ordenes de entrega 
 Buscar productos 
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PROCESO DE 
NEGOCIO 
Entrega de pedidos 
 Empacar productos 
 Esperar recojo 
 Entregar 
 Nueva orden de entrega 
 Confirma entrega 
 
Tabla 101: Descripción del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Detalle del flujo de tareas  del proceso 
 
2. Comprobar stock 
Verificar la cantidad de productos que existe en almacén, para realizar la 
entrega de estos. 
 
3. Verificar ordenes de entrega 
Ver los órdenes de pedido que se tienen pendiente de entrega. 
 
4. Buscar productos 
Se buscara los productos del pedido para luego ser entregados. 
 
5. Empacar productos 
Teniendo  todos los productos a entregar, se empacará para su posterior 
transporte. 
 
6. Esperar recojo 
Es el tiempo de retraso que los supervisores esperan para que se les entregue 
lo solicitado. 
 
7. Entregar 
Cuando se realiza la entrega física de los productos, el supervisor verifica, los 
productos, que estén conforme a lo solicitado.  
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8. Nueva orden de entrega 
Esta tarea se realiza solamente cuando existe un rechazo del producto o 
cuando los productos no están completos, es decir, se realiza una entrega 
parcial del pedido. 
 
9. Confirma entrega 
Se registra en el sistema que los productos ya se entregaron, y firma el 
comprobante de entrega de productos. 
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Tabla de Observaciones 
 
 
 
Tabla 102: Observación del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
17 09 2014
06
Elementos TAREA 1 Cent 2 Cent 3 Cent 4 Cent 5 Cent
1 Comprobar stock 02:55 2.92 02:15 2.25 01:27 1.45 02:52 2.87 01:23 1.38 10.87 2.17 0.90 1.96
2 Verificar ordenes de entrega 00:58 0.97 00:51 0.85 00:52 0.87 01:02 1.03 00:56 0.93 4.65 0.93 0.90 0.84
3 Buscar productos 30:30 30.50 35:02 35.03 33:39 33.65 39:27 39.45 31:45 31.75 170.38 34.08 0.90 30.67
4 Empacar productos 12:04 12.07 11:03 11.05 10:12 10.20 11:22 11.37 09:32 9.53 54.22 10.84 0.90 9.76
5 Esperar recojo 22:07 22.12 12:59 12.98 20:07 20.12 19:52 19.87 21:35 21.58 96.67 19.33 0.90 17.40
6 Entregar 08:10 8.17 05:55 5.92 10:02 10.03 10:22 10.37 11:38 11.63 46.12 9.22 0.90 8.30
7 Nueva orden de entrega 00:00 0.00 00:51 0.85 00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 0.85 0.17 0.90 0.15
8 Confirma entrega 01:16 1.27 01:47 1.78 00:52 0.87 01:22 1.37 00:49 0.82 6.10 1.22 0.90 1.10
70.17
01:10:10
AREAS:
Almacén
PROCESO:
Entrega de pedidos
Numero de Observaciones en minutos
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EMPRESA: Inicio de la observación: 04:00:00 a.m. Fecha de Observacion:
INTELSI SAC.
06:00:00 a.m. Personal Observado: José Ñontol Honorio
6:00 horas (3 días)Tiempo invertido: Realizado por: Einstein Tarrillo Díaz
Ficha Nº: Herramienta de medición: Contómetro
Fin de la observación:
Total Tiempo Normal   
Tiempo Sexagesimales
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Resumen de Tiempos Empleados 
 
A continuación se mostrará una tabla con los tiempos invertidos en cada tarea, 
el cual servirá para poder comparar los tiempos del proceso actual con los 
tiempos del proceso de la solución propuesta. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Comprobar stock 01:57 
2 Verificar ordenes de entrega 00:50 
3 Buscar productos 30:40 
4 Empacar productos 09:46 
5 Esperar recojo 17:24 
6 Entregar 08:18 
7 Nueva orden de entrega 00:09 
8 Confirma entrega 01:06 
Tiempo total estimado 01:10:10 
Tabla 103: Resumen de tiempos del proceso de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
Gráfico de Tiempos del proceso 
 
 
Ilustración 121: Tiempos de entrega de pedidos 
Fuente:( Elaboración propia) 
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2.20. Proceso buscar productos 
 
Del mismo modo que se explicó anteriormente, se utiliza las observaciones 
realizada en el pre test, porque este proceso se realiza totalmente de forma 
manual. 
 
Solamente presentaremos el resumen realizado. 
 
Elementos Tareas Tiempo  
1 Buscar en almacén 10:57 
2 Coger productos 08:07 
3 Inspeccionar productos 02:57 
4 Verificar cantidad 04:23 
5 Agrupar productos 04:16 
Tiempo total estimado 00:30:40 
 
Tabla 104: Resumen del proceso de buscar productos 
Fuente:( Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
